



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

ESTADO DE SANTA CATARINA

IDUÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE

Gerência da Unidade de Desenvolvimento de Projetos

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 25/05/2015

ITEM	SERVIÇOS	PESO %	VALOR SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Administração Local	4,09%	30.680,10	9.204,03	40,00	12.272,04	30,00	9.204,03	30,00
4	Canteiro de obra	1,14%	8.545,76	3.418,30	30,00	2.563,73	30,00	2.563,73	30,00
5	Placas de Sinalização	94,77%	711.491,10	213.447,33	40,00	284.596,44	30,00	213.447,33	30,00
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100,00%</b>	<b>750.716,96</b>	<b>226.069,66</b>		<b>299.432,21</b>		<b>225.215,09</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>226.069,66</b>		<b>525.501,87</b>		<b>750.716,96</b>	

Eng.º Gilson Perozin  
CREA/SC 041260-1