

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0010987291/2021 - SEINFRA.UTP.AIL

Joinville, 09 de novembro de 2021.

OBRAS:	737 - Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção do sistema de iluminação														
ENDEREÇO:	Todos os logradouros de Joinville														
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Carlos Augusto Lange - CREA 075367-1														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VIÁRIA (EXCETO INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS)	30,99%	4.493.724,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				374.327,21	374.327,21	374.327,21	374.327,21	374.327,21	374.327,21	374.327,21	374.327,21	374.776,58	374.776,58	374.776,58	374.776,58
2	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E DEMAIS LOGRADOUROS ESPECIAIS	14,54%	2.108.833,22	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				175.665,81	175.665,81	175.665,81	175.665,81	175.665,81	175.665,81	175.665,81	175.665,81	175.876,69	175.876,69	175.876,69	175.876,67
3	MATERIAIS	54,46%	7.897.054,78	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				657.824,66	657.824,66	657.824,66	657.824,66	657.824,66	657.824,66	657.824,66	657.824,66	658.614,37	658.614,37	658.614,37	658.614,39
	TOTAL SIMPLES	100,00%	14.499.612,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				1.207.817,68	1.207.817,68	1.207.817,68	1.207.817,68	1.207.817,68	1.207.817,68	1.207.817,68	1.207.817,68	1.209.267,64	1.209.267,64	1.209.267,64	1.209.267,64
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	14.499.612,00	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				1.207.817,68	2.415.635,36	3.623.453,04	4.831.270,72	6.039.088,40	7.246.906,08	8.454.723,76	9.662.541,44	10.871.809,08	12.081.076,72	13.290.344,36	14.499.612,00

5588\_v59 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Soares Molina, Servidor(a) Público(a)**, em 09/11/2021, às 09:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Masahiro Nikaeo, Servidor(a) Público(a)**, em 09/11/2021, às 09:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Lange, Servidor(a) Público(a)**, em 09/11/2021, às 09:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Janaina Ferreira Teixeira, Diretor(a) Executivo(a)**, em 09/11/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010987291** e o código CRC **A5C5E31**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.208658-0

0010987291v1