



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 5339986/2019 - SEINFRA.UNP

Joinville, 18 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE													
OBRA:		348 - Requalificação asfáltica rua Alexandre Dumas e outras - Recursos Banco do Brasil											
ENDEREÇO:		Rua Alexandre Dumas e outras											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Juliano de Sant Anna - CREA 494315											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	RUA ALEXANDRE DUMAS	4,01%	156.578,57	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.289,29	R\$ 46.973,57	R\$ 31.315,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	RUA ALTAIR	2,58%	100.778,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.700,54	R\$ 10.077,84	R\$ 0,00
3	RUA ATAUFU ALVES	1,96%	76.368,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.731,80	R\$ 7.636,87
4	RUA CARMEM MIRANDA	2,26%	88.090,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.281,36	R\$ 8.809,04
5	RUA DEPUTADO JOTA GONÇALVES	4,56%	177.905,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.371,51	R\$ 106.743,01	R\$ 17.790,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	RUA GERMANO GUNTHER	4,27%	166.500,52	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.550,36	R\$ 49.950,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	RUA HENRIQUE COIMBRA	1,94%	75.776,96	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 60.621,57	R\$ 15.155,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	RUA IBICARÉ	1,40%	54.410,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.969,42	R\$ 5.441,05	R\$ 0,00
9	RUA JOÃO FERNANDES DE BRAGA	4,37%	170.351,79	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.175,90	R\$ 51.105,54	R\$ 34.070,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	JOÃO REINHOLD	11,85%	462.111,25	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.633,38	R\$ 184.844,50	R\$ 138.633,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RUA JOSÉ ELIAS GIULIARI	7,97%	310.889,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.177,97	R\$ 186.533,91	R\$ 62.177,97	R\$ 0,00
12	RUA JULIANO MOREIRA	4,05%	157.985,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.388,62	R\$ 31.597,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	RUA JUNDIAI	2,58%	100.554,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.443,49	R\$ 20.110,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	RUA LIMEIRA	7,77%	303.014,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.205,81	R\$ 121.205,81	R\$ 60.602,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	RUA MIQUERINOS	4,29%	167.493,39	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 83.746,70	R\$ 83.746,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	RUA NOEL ROSA	1,30%	50.673,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.673,65
17	RUA PARANAENSE	6,82%	265.869,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.521,91	R\$ 106.347,94
18	RUA PASTEUR	1,44%	56.011,54	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 56.011,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	RUA PIXINGUINHA	1,64%	63.992,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.992,47
20	RUA PROFESSORA MARIA DA GRAÇA DO AMARAL	1,12%	43.503,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.503,28
21	RUA TENENTE PAULO LOPES	13,81%	538.736,86	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 269.368,43	R\$ 161.621,06	R\$ 107.747,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	RUA TIMBÉ DO SUL	2,93%	114.472,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.683,75	R\$ 45.789,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	RUA VICTOR KONDER	2,90%	113.195,85	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.556,68	R\$ 22.639,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	RUA XAVIER ARP	2,18%	85.101,46	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 68.081,17	R\$ 17.020,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.900.367,82	10,49%	9,59%	10,77%	9,67%	10,13%	10,57%	10,46%	11,24%	9,88%	7,20%
				R\$ 409.126,67	R\$ 374.070,49	R\$ 419.938,60	R\$ 377.219,33	R\$ 394.924,99	R\$ 412.371,36	R\$ 408.006,39	R\$ 438.514,81	R\$ 385.231,93	R\$ 280.963,25

TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.900.367,82	10,49%	20,08%	30,85%	40,52%	50,64%	61,22%	71,68%	82,92%	92,80%	100,00%
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		409.126,67	783.197,16	1.203.135,76	1.580.355,09	1.975.280,08	2.387.651,44	2.795.657,83	3.234.172,64	3.619.404,57	3.900.367,82	



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 19/12/2019, às 08:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano de Sant Anna, Servidor(a) Público(a)**, em 19/12/2019, às 08:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5339986** e o código CRC **8950DA64**.