

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012988872/2022 - SEINFRA.UNP

Joinville, 23 de maio de 2022.

OBRA:		857 - Pavimentação Asfáltica Rua Uruguaiana				
ENDEREÇO:		Rua Uruguaiana				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Roberto Winter - CREA 24.032-0				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,23%	1.241,28	100,00% R\$ 1.241,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	77,38%	418.267,70	70,00% R\$ 292.787,39	30,00% R\$ 125.480,31	0,00% R\$ 0,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22,39%	121.034,48	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 36.310,34	70,00% R\$ 84.724,14
	TOTAL SIMPLES	100,00%	540.543,46	54,40% R\$ 294.028,67	29,93% R\$ 161.790,65	15,67% R\$ 84.724,14
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	540.543,46	54,40% R\$ 294.028,67	84,33% R\$ 455.819,32	100,00% R\$ 540.543,46

6819_v10 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 23/05/2022, às 12:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Karine Alencar Miranda, Coordenador (a)**, em 23/05/2022, às 12:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012988872** e o código CRC **A54064F3**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.147243-7

0012988872v1