

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0015035575/2022 - SED.UIN

Joinville, 22 de novembro de 2022.

| OBRA: | 850 - Adequação da entrada de energia - EM Amador Aguiar | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|------------|---------------|---------------|
| ENDEREÇO: | R. Álvaro Maia, 1057 - Ulysses Guimarães, Joinville - SC, 89230-610 | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4 | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8,12% | 7.063,84 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 7.063,84 | R\$ 0,00 |
| 2 | INSTALAÇÕES CIVIS | 8,53% | 7.421,99 | 50,00% | 50,00% |
| | | | | R\$ 3.711,00 | R\$ 3.710,99 |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 83,28% | 72.457,25 | 50,00% | 50,00% |
| | | | | R\$ 36.228,63 | R\$ 36.228,62 |
| 4 | LIMPEZA GERAL | 0,07% | 57,30 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 57,30 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 87.000,38 | 54,03% | 45,97% |
| | | | | R\$ 47.003,47 | R\$ 39.996,91 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 87.000,38 | 54,03% | 100,00% |
| | | | | R\$ 47.003,47 | R\$ 87.000,38 |

6756_v109 - Em Edição 22/11/2022 13:11:18

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador (a)**, em 28/11/2022, às 17:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Soares, Coordenador (a)**, em 29/11/2022, às 13:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015035575** e o código CRC **DEB1E5F3**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.385631-3

0015035575v1