



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016563745/2023 - SEINFRA.UOE**

Joinville, 12 de abril de 2023.

OBRA:	979 - Travessia de Acesso ao Morro do Amaral								
ENDEREÇO:	Avenida Kurt Meinert								
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Emerson Luiz Pagani - CREA 042.993-0								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,11%	31.908,48	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				R\$ 5.315,95	R\$ 5.315,95	R\$ 5.319,14	R\$ 5.319,14	R\$ 5.319,14	R\$ 5.319,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,74%	7.617,73	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 3.808,87	R\$ 3.808,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	CANTEIRO	2,06%	21.145,40	42,00%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%
				R\$ 8.881,07	R\$ 2.452,87	R\$ 2.452,87	R\$ 2.452,87	R\$ 2.452,87	R\$ 2.452,85
4	DEMOLIÇÃO	1,18%	12.136,48	0,00%	0,00%	65,00%	35,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.888,71	R\$ 4.247,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ATERRO DE ACESSO	10,57%	108.599,40	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.149,85	R\$ 27.149,85	R\$ 27.149,85	R\$ 27.149,85
6	INFRAESTRUTURA	3,04%	31.257,31	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 9.377,19	R\$ 9.377,19	R\$ 6.251,46	R\$ 6.251,47	R\$ 0,00
7	SUPERESTRUTURA	75,88%	779.476,91	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.843,07	R\$ 233.843,07	R\$ 311.790,77	R\$ 0,00
8	ALAS DE CONTENÇÃO	3,31%	34.047,04	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.047,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,10%	1.058,42	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 529,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529,21
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.027.247,17	1,80%	2,04%	27,84%	30,50%	34,36%	3,45%
				R\$ 18.535,10	R\$ 20.954,87	R\$ 286.030,83	R\$ 313.311,20	R\$ 352.964,10	R\$ 35.451,07
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.027.247,17	1,80%	3,84%	31,69%	62,19%	96,55%	100,00%
				R\$ 18.535,10	R\$ 39.489,97	R\$ 325.520,80	R\$ 638.832,00	R\$ 991.796,10	R\$ 1.027.247,17



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Luiz Pagani, Gerente**, em 12/04/2023, às 15:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016563745** e o código CRC **2CAF2401**.

