

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6965713/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 20 de agosto de 2020.

OBRA:		132 - Cobertura Subestação Centreventos					
ENDEREÇO:		Av. José Vieira, 315 - América, Joinville - SC, 89204-110					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909					
ITEM	SERVIÇO			PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			2,51%	326,21	50,75% R\$ 165,55	49,25% R\$ 160,66
1.2	PLATIBANDA			35,63%	4.634,93	50,00% R\$ 2.317,47	50,00% R\$ 2.317,46
1.3	COBERTURA			60,40%	7.856,61	50,00% R\$ 3.928,31	50,00% R\$ 3.928,30
1.4	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS			1,46%	190,07	100,00% R\$ 190,07	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES			100,00%	13.007,82	50,75% R\$ 6.601,40	49,25% R\$ 6.406,42
	TOTAL ACUMULADO			100,00%	13.007,82	50,75% R\$ 6.601,40	100,00% R\$ 13.007,82

474_v36 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho**,
Servidor(a) Público(a), em 20/08/2020, às 12:10, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **6965713** e o código CRC **E0122C71**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.024505-9

6965713v1