

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017721115/2023 - SED.UIN

Joinville, 19 de julho de 2023.

OBRA:		1154 - Construção de Subestação CEI Espaço da Criança						
ENDEREÇO:		Rua Adolpho Wille Junior, 30, Bairro: Adhemar Garcia, Joinville-SC						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,37%	19.413,53	30,00% R\$ 5.824,06	10,00% R\$ 1.941,35	10,00% R\$ 1.941,35	10,00% R\$ 1.941,35	40,00% R\$ 7.765,42
2	INSTALAÇÕES CIVIS	5,56%	24.686,33	10,00% R\$ 2.468,63	30,00% R\$ 7.405,90	10,00% R\$ 2.468,63	30,00% R\$ 7.405,90	20,00% R\$ 4.937,27
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	89,97%	399.519,60	10,00% R\$ 39.951,96	20,00% R\$ 79.903,92	30,00% R\$ 119.855,88	20,00% R\$ 79.903,92	20,00% R\$ 79.903,92
4	LIMPEZA GERAL	0,10%	437,40	10,00% R\$ 43,74	20,00% R\$ 87,48	20,00% R\$ 87,48	20,00% R\$ 87,48	30,00% R\$ 131,22
	TOTAL SIMPLES	100,00%	444.056,86	10,87% R\$ 48.288,39	20,12% R\$ 89.338,65	28,00% R\$ 124.353,34	20,12% R\$ 89.338,65	20,88% R\$ 92.737,83
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	444.056,86	10,87% R\$ 48.288,39	30,99% R\$ 137.627,04	59,00% R\$ 261.980,38	79,12% R\$ 351.319,03	100,00% R\$ 444.056,86

10145_v84 - Em Edição Emissão em 19/07/2023 15:07:77

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador(a)**, em 19/07/2023, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017721115** e o código CRC **D6083C68**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.105830-6

0017721115v1