

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 3849881/2019 - SEINFRA.UNP

Joinville, 29 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE											
OBRA:		158 - Requalificação asfáltica Ruas Alfredo Schulze e outras em Pirabeiraba com financiamento do BB									
ENDEREÇO:											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Juliano de Sant Anna - CREA 494315									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	RUA ALFREDO SCHULZE	2,69%	R\$ 137.221,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 68.610,74	50,00% R\$ 68.610,75	0,00% R\$ 0,00
2	RUA CARLOS HEINZ FUNKE	1,18%	R\$ 60.197,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 60.197,21	0,00% R\$ 0,00
3	RUA CONSELHEIRO PEDREIRA	21,30%	R\$ 1.086.541,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 108.654,14	30,00% R\$ 325.962,42	40,00% R\$ 434.616,56	20,00% R\$ 217.308,29
4	RUA EUGÊNIO ERNESTO KUNDE	17,60%	R\$ 898.018,80	60,00% R\$ 538.811,28	40,00% R\$ 359.207,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	RUA FRANCISCO EBERHARDT	1,43%	R\$ 72.751,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 72.751,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	RUA JOÃO EBERHARDT	6,38%	R\$ 325.645,56	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 260.516,44	20,00% R\$ 65.129,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	RUA JOINVILLE	7,47%	R\$ 381.084,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 76.216,86	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 304.867,47
8	RUA OLAVO BILAC	20,62%	R\$ 1.052.018,58	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 105.201,85	40,00% R\$ 420.807,43	50,00% R\$ 526.009,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	RUA PASTOR DOMMEL	4,79%	R\$ 244.177,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 122.088,88	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 122.088,88	0,00% R\$ 0,00
10	RUA PASTOR GEORG BURGER	1,82%	R\$ 93.070,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 74.456,45	20,00% R\$ 18.614,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	RUA PROFESSOR OHDE	1,11%	R\$ 56.813,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 56.813,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	RUA QUATRO DE FEVEREIRO	0,55%	R\$ 28.081,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 28.081,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	RUA SD 20026	0,53%	R\$ 27.182,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.182,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	RUA TRINTA E UM DE OUTUBRO	2,81%	R\$ 143.505,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 114.804,20	20,00% R\$ 28.701,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	RUA VINTE E QUATRO DE ABRIL	4,75%	R\$ 242.076,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 72.622,94	70,00% R\$ 169.453,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

