



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0010141756/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 16 de agosto de 2021.

OBRA:	491 - Expocentro Edmundo Dowbrava - Remoção das Lonas e das Estruturas Metálicas dos Painéis de Fechamento Existentes e Instalação de Novos Painéis de Fechamento				
ENDEREÇO:	AVENIDA JOSÉ VIEIRA - AMÉRICA - JOINVILLE -SC				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,83%	2.207,96	31,76% R\$ 701,25	68,24% R\$ 1.506,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,54%	6.792,90	100,00% R\$ 6.792,90	0,00% R\$ 0,00
3	REMOÇÕES	2,44%	6.523,92	30,00% R\$ 1.957,18	70,00% R\$ 4.566,74
4	PAINÉIS DE FECHAMENTO	94,09%	251.522,08	30,00% R\$ 75.456,62	70,00% R\$ 176.065,46
5	LIMPEZA FINAL	0,10%	276,11	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 276,11
	TOTAL SIMPLES	100,00%	267.322,97	31,76% R\$ 84.907,95	68,24% R\$ 182.415,02
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	267.322,97	31,76% R\$ 84.907,95	100,00% R\$ 267.322,97



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 16/08/2021, às 10:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010141756** e o código CRC **2FED6F39**.