



## Prefeitura de Joinville

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 7164000/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 16 de setembro de 2020.

OBRA:	476 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Santa Catarina - trecho 2 - BB2														
ENDEREÇO:	Rua Santa Catarina														
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	DRENAGEM	20,77%	1.831.421,18	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			366.284,24	366.284,24	366.284,24	366.284,24	366.284,24	366.284,22							
2	GALERIA	41,79%	3.686.047,50	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	15,00%	25,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00
						184.302,38	737.209,50	552.907,13	921.511,88	737.209,50	368.604,75			184.302,36	
3	PAVIMENTAÇÃO	34,12%	3.009.102,14	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				300.910,21	300.910,21					300.910,21	300.910,21	601.820,43	601.820,43	300.910,21	300.910,23
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,32%	292.907,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$
														146.453,98	146.453,98
	TOTAL SIMPLES	100,00%	8.819.478,78	7,57%	7,57%	6,24%	12,51%	10,42%	10,45%	11,77%	7,59%	6,82%	6,82%	7,16%	5,07%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				667.194,45	667.194,45	550.586,62	1.103.493,74	919.191,35	921.511,88	1.038.119,71	669.514,96	601.820,43	601.820,43	631.666,55	447.364,21
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	8.819.478,78	7,57%	15,13%	21,37%	33,88%	44,31%	54,76%	66,53%	74,12%	80,94%	87,77%	94,93%	100,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				667.194,45	1.334.388,90	1.884.975,52	2.988.469,26	3.907.660,61	4.829.172,49	5.867.292,20	6.536.807,16	7.138.627,59	7.740.448,02	8.372.114,57	8.819.478,78

2732\_v15 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 17/09/2020, às 10:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Luiz Kurovski, Coordenador (a)**, em 17/09/2020, às 11:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 17/09/2020, às 14:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7164000** e o código CRC **B2F2F7F3**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

20.0.136212-3

7164000v1