

	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>	
	Código: SOLAR-FO-16	Elaborado por: Isabella Teotônio
	Data: 07/02/2013	Aprovado por: Eduardo Ken
	Revisão: 00	

CLIE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	BDI (%): 30%
LOCAL JOINVILLE/SC	PROCESSO: 001
DATA: 27/09/2013	Nº PROJETO: 001-001
NOME DO PROJETO (OBRA): CEI PARQUE RESIDENCIAL DO IMPERADOR	PRazo DA OBRA: 4 MESES

<b>ORÇAMENTO IMPLANTAÇÃO</b>
------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL (COM BDI)	PESO %	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4			
				1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana
01	SERVIÇOS INICIAIS	10.670,32	2,51%	5.335,16	5.335,16														
				50%	50%														
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	28.150,89	6,62%	2.815,09	2.815,09	2.815,09	2.815,09	1.407,54	1.407,54	1.407,54	1.407,54	1.407,54	1.407,54	1.407,54	1.407,54	1.407,54	1.407,54	1.407,54	1.407,54
				10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
03	MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRA	178.938,06	42,08%				71.575,22	53.681,42	53.681,42										
							40%	30%	30%										
04	DRENAGEM DO TERRENO	32.900,22	7,74%							8.225,05	8.225,05	8.225,05	8.225,05						
										25%	25%	25%	25%						
05	ABERTURAS METÁLICAS	5.927,00	1,39%													2.963,50	2.963,50		
																50%	50%		
06	PINTURA PARA ESTACIONAMENTO	1.903,20	0,45%															1.903,20	
																		100%	
07	SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS	127.880,21	30,07%								38.364,06	38.364,06	19.182,03	19.182,03	6.394,01	6.394,01			
											30%	30%	15%	15%	5%	5%			
08	PAISAGISMO	18.006,95	4,23%														9.003,48	9.003,48	
																	50%	50%	
09	LIMPEZA	7.077,62	1,66%																7.077,62
																			100%
10	SERVIÇOS GERAIS URBANOS	10.520,02	2,47%										2.630,01	2.630,01	2.104,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	
													25%	25%	20%	10%	10%	10%	
11	GÁS	3.235,40	0,76%						1.617,70	1.617,70									
									50%	50%									
<b>VALOR TOTAL:</b>		425.209,89	100,00%	93.505,90				171.042,59				112.566,44				48.094,97			