



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 9129176/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 06 de maio de 2021.

OBRA:	590 - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados de Consultoria em Engenharia					
ENDEREÇO:						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Emerson Luiz Pagani - CREA 042.993-0					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.1	Elaboração de projetos executivos de obras viárias - para duplicação da rua dona francisca entroncamento das ruas hans dieter schmidt e edgar meister até rotatória do tecelão	34,73%	105.643,80	15,00% R\$ 15.846,57	80,00% R\$ 84.515,04	5,00% R\$ 5.282,19
2.1	Elaboração de projeto executivo de OAE (elevado) tabuleiro em concreto armado na área de interferência direta de passagem de veículos com aproximadamente 90,0m de extensão e rampas de aproximação com utilização de contenção em solo reforçado que terão abrangência de aproximadamente 110,0m cada. a largura prevista é de 10,0m para o conjunto da estrutura (rampa + tabuleiro) - rotatória do tecelão	65,27%	198.585,80	28,00% R\$ 55.604,02	0,00% R\$ 0,00	72,00% R\$ 142.981,78
	TOTAL SIMPLES	100,00%	304.229,60	23,49% R\$ 71.450,59	27,78% R\$ 84.515,04	48,73% R\$ 148.263,97
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	304.229,60	23,49% R\$ 71.450,59	51,27% R\$ 155.965,63	100,00% R\$ 304.229,60

4215_v43 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Luiz Pagani, Gerente**, em 07/05/2021, às 11:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9129176** e o código CRC **58ECF4A4**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.069808-1

9129176v1