

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 26987452/2025 - SEPROT.USP.ASP

Joinville, 30 de setembro de 2025.

OBRA:		1646 - Rastreamento Veicular													
ENDEREÇO:															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	RASTREAMENTO VEICULAR	100,00%	465.192,00	8,33% R\$ 38.750,49	8,33% R\$ 38.750,49	8,33% R\$ 38.750,49	8,33% R\$ 38.750,49	8,34% R\$ 38.797,01	8,34% R\$ 38.797,01	8,33% R\$ 38.750,49	8,33% R\$ 38.750,49	8,33% R\$ 38.750,49	8,34% R\$ 38.797,01	8,33% R\$ 38.750,49	8,34% R\$ 38.797,01
	TOTAL SIMPLES	100,00%	465.192,00	8,33% R\$ 38.750,49	8,33% R\$ 38.750,49	8,33% R\$ 38.750,49	8,33% R\$ 38.750,49	8,34% R\$ 38.797,01	8,34% R\$ 38.797,01	8,33% R\$ 38.750,49	8,33% R\$ 38.750,49	8,33% R\$ 38.750,49	8,34% R\$ 38.797,01	8,33% R\$ 38.750,49	8,34% R\$ 38.797,01
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	465.192,00	8,33% R\$ 38.750,49	16,66% R\$ 77.500,99	24,99% R\$ 116.251,48	33,32% R\$ 155.001,97	41,66% R\$ 193.798,99	50,00% R\$ 232.596,00	58,33% R\$ 271.346,49	66,66% R\$ 310.096,99	74,99% R\$ 348.847,48	83,33% R\$ 387.644,49	91,66% R\$ 426.394,99	100,00% R\$ 465.192,00



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Cezar Butzge, Coordenador(a)**, em 30/09/2025, às 15:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho, Coordenador(a)**, em 30/09/2025, às 15:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo Lauro Weinert, Diretor (a) Executivo (a)**, em 30/09/2025, às 15:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andrea da Silva de Macedo, Coordenador(a)**, em 30/09/2025, às 15:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Isaías Stremel de Almeida, Gerente**, em 30/09/2025, às 15:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Manoel de Souza, Diretor (a) Executivo (a)**, em 03/10/2025, às 14:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26987452** e o código CRC **EAC1A033**.