



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5346771/2019 - SEINFRA.UNO.ACO

Joinville, 19 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE							
OBRA:	141 - Execução de Estrutura de contenção - Frente à sede da PMJ						
ENDEREÇO:	Rua Hermann August Lepper, 10						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Emerson Luiz Pagani - CREA 042.993-0						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26,58%	75.272,08	26,00%	24,00%	24,00%	26,00%
				R\$ 19.570,74	R\$ 18.065,29	R\$ 18.065,29	R\$ 19.570,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,72%	30.355,04	84,00%	0,00%	0,00%	16,00%
				R\$ 25.498,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.856,81
3	DEMOLIÇÃO	4,12%	11.663,31	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 11.663,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3,17%	8.984,32	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 8.984,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	INFRAESTRUTURA	6,05%	17.126,19	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 17.126,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PROTEÇÃO MARGEM DO RIO - EVITAR EROSÃO E SOLAPAMENTO	13,24%	37.513,10	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 37.513,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	CONTENÇÃO "L" 400X215X100 CM	26,29%	74.467,74	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.850,80	R\$ 18.616,94
8	EXECUÇÃO DE PILARETES DE INTEGRAÇÃO	0,59%	1.679,73	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.679,73
9	EXECUÇÃO DE VIGAS DE TRAVAMENTO	3,45%	9.757,93	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.757,93
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,79%	16.409,29	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.409,29
	TOTAL SIMPLES	100,00%	283.228,73	23,20%	25,67%	26,10%	25,03%
				R\$ 65.716,60	R\$ 72.704,58	R\$ 73.916,09	R\$ 70.891,46
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	283.228,73	23,20%	48,87%	74,97%	100,00%
				R\$ 65.716,60	R\$ 138.421,18	R\$ 212.337,27	R\$ 283.228,73

512_v87 - Em Análise

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Luiz Pagani, Coordenador (a)**, em 19/12/2019, às 09:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5346771** e o código CRC **AEF7A3FE**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.169877-4

5346771v1