

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 8726431/2021 - SED.UIN

Joinville, 26 de março de 2021.

OBRA:	570 - Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção														
ENDEREÇO:	Rua Itajaí, 390 - Centro														
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rosane Mebs - CREA 0406829														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REDE DE GÁS	29,71%	72.073,60	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 6.270,40	R\$ 5.982,11	R\$ 5.982,11	R\$ 5.982,11	R\$ 5.982,11	R\$ 5.982,11	R\$ 5.982,11	R\$ 5.982,11	R\$ 5.982,11	R\$ 5.982,11	R\$ 5.982,11	R\$ 5.982,10
2	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE GÁS	50,65%	122.855,60	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 10.688,44	R\$ 10.197,01	R\$ 10.197,01	R\$ 10.197,01	R\$ 10.197,01	R\$ 10.197,01	R\$ 10.197,01	R\$ 10.197,01	R\$ 10.197,01	R\$ 10.197,01	R\$ 10.197,01	R\$ 10.197,06
3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - MEDINDO 3/4", COM 2,65MM DE ESPESURA (PAREDE), DIÂMETRO EXTERNO DE 26,90MM, COM 6 METROS DE COMPRIMENTO.	4,24%	10.286,50	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 894,93	R\$ 853,78	R\$ 853,78	R\$ 853,78	R\$ 853,78	R\$ 853,78	R\$ 853,78	R\$ 853,78	R\$ 853,78	R\$ 853,78	R\$ 853,78	R\$ 853,77
4	COTOVELO 90º - MEDINDO 3/4", EM FERRO GALVANIZADO.	0,99%	2.398,00	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 208,63	R\$ 199,03	R\$ 199,03	R\$ 199,03	R\$ 199,03	R\$ 199,03	R\$ 199,03	R\$ 199,03	R\$ 199,03	R\$ 199,03	R\$ 199,03	R\$ 199,07
5	BUCHA DE REDUÇÃO - MEDINDO 3/4" X 1/2", EM FERRO GALVANIZADO.	0,53%	1.291,50	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 112,36	R\$ 107,19	R\$ 107,19	R\$ 107,19	R\$ 107,19	R\$ 107,19	R\$ 107,19	R\$ 107,19	R\$ 107,19	R\$ 107,19	R\$ 107,19	R\$ 107,24
6	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO - MEDINDO 3/4" X 1/2", EM FERRO GALVANIZADO.	0,29%	708,00	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 61,60	R\$ 58,76	R\$ 58,76	R\$ 58,76	R\$ 58,76	R\$ 58,76	R\$ 58,76	R\$ 58,76	R\$ 58,76	R\$ 58,76	R\$ 58,76	R\$ 58,80
7	NIPLE DUPLO - MEDINDO 3/4", EM FERRO GALVANIZADO.	0,32%	777,00	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 67,60	R\$ 64,49	R\$ 64,49	R\$ 64,49	R\$ 64,49	R\$ 64,49	R\$ 64,49	R\$ 64,49	R\$ 64,49	R\$ 64,49	R\$ 64,49	R\$ 64,50
8	LUVA (CONEXÃO) - MEDINDO 3/4", EM FERRO GALVANIZADO.	0,18%	437,00	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 38,02	R\$ 36,27	R\$ 36,27	R\$ 36,27	R\$ 36,27	R\$ 36,27	R\$ 36,27	R\$ 36,27	R\$ 36,27	R\$ 36,27	R\$ 36,27	R\$ 36,28
9	TÊ DE REDUÇÃO - MEDINDO 3/4" X 1/2", EM FERRO GALVANIZADO	0,38%	915,00	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 79,61	R\$ 75,95	R\$ 75,95	R\$ 75,95	R\$ 75,95	R\$ 75,95	R\$ 75,95	R\$ 75,95	R\$ 75,95	R\$ 75,95	R\$ 75,95	R\$ 75,89
10	TÊ - MEDINDO 3/4", EM FERRO GALVANIZADO.	0,27%	661,00	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 57,51	R\$ 54,86	R\$ 54,86	R\$ 54,86	R\$ 54,86	R\$ 54,86	R\$ 54,86	R\$ 54,86	R\$ 54,86	R\$ 54,86	R\$ 54,86	R\$ 54,89
11	UNIÃO DE ASSENTO BRONZE - MEDINDO 3/4", EM FERRO GALVANIZADO.	2,12%	5.150,25	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 448,07	R\$ 427,47	R\$ 427,47	R\$ 427,47	R\$ 427,47	R\$ 427,47	R\$ 427,47	R\$ 427,47	R\$ 427,47	R\$ 427,47	R\$ 427,47	R\$ 427,48
12	REGISTRO DE BLOQUEIO DE GÁS (RÁPIDO) - MEDINDO 1/2" NPT X 3/8" TM, FABRICADO EM LATÃO.	0,87%	2.100,00	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 182,70	R\$ 174,30	R\$ 174,30	R\$ 174,30	R\$ 174,30	R\$ 174,30	R\$ 174,30	R\$ 174,30	R\$ 174,30	R\$ 174,30	R\$ 174,30	R\$ 174,30
13	VÁLVULA DE ESFERA - MEDINDO 3/4", COM ALAVANCA, FABRICADO EM LATÃO.	3,04%	7.384,50	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 642,45	R\$ 612,91	R\$ 612,91	R\$ 612,91	R\$ 612,91	R\$ 612,91	R\$ 612,91	R\$ 612,91	R\$ 612,91	R\$ 612,91	R\$ 612,91	R\$ 612,95
14	MANGUEIRA PIG TAIL - PARA BOTIJÃO P45, COM TERMINAL 7/16", MEDINDO 1 METRO DE COMPRIMENTO.	2,13%	5.175,00	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 450,23	R\$ 429,53	R\$ 429,53	R\$ 429,53	R\$ 429,53	R\$ 429,53	R\$ 429,53	R\$ 429,53	R\$ 429,53	R\$ 429,53	R\$ 429,53	R\$ 429,47
15	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO - VAZÃO COM NO MÍNIMO 10 KG/H E NO MÁXIMO 12 KG/H, 1º ESTÁGIO OU ÚNICO, CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE 1/2 NPT, PRESSÃO DE SAÍDA DE 2,1 A 3,2 KPA.	3,39%	8.217,00	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 714,88	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,01	R\$ 682,02
16	VÁLVULA DE RETENÇÃO - VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA COLETOR 1/2 NPT X 7/16 UNS, EM LATÃO.	0,88%	2.135,00	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 185,75	R\$ 177,21	R\$ 177,21	R\$ 177,21	R\$ 177,21	R\$ 177,21	R\$ 177,21	R\$ 177,21	R\$ 177,21	R\$ 177,21	R\$ 177,21	R\$ 177,15
	TOTAL SIMPLES	100,00%	242.564,95	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 21.103,18	R\$ 20.132,88	R\$ 20.132,88	R\$ 20.132,88	R\$ 20.132,88	R\$ 20.132,88	R\$ 20.132,88	R\$ 20.132,88	R\$ 20.132,88	R\$ 20.132,88	R\$ 20.132,88	R\$ 20.132,97
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	242.564,95	8,70%	17,00%	25,30%	33,60%	41,90%	50,20%	58,50%	66,80%	75,10%	83,40%	91,70%	100,00%
				R\$ 21.103,18	R\$ 41.236,06	R\$ 61.368,94	R\$ 81.501,82	R\$ 101.634,70	R\$ 121.767,58	R\$ 141.900,46	R\$ 162.033,34	R\$ 182.166,22	R\$ 202.299,10	R\$ 222.431,98	R\$ 242.564,95



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Coordenador (a)**, em 08/04/2021, às 10:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cassiano Pereira Sprotte, Gerente**, em 08/04/2021, às 10:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8726431** e o código CRC **A3C485F2**.