

	CABEAMENTO			R\$ 0,00	R\$ 14.577,98	R\$ 14.577,98	R\$ 14.577,98	R\$ 14.577,98	R\$ 14.577,98	R\$ 14.577,98	R\$ 14.577,98	R\$ 14.577,98	R\$ 14.577,98	R\$ 35.403,66	R\$ 41.651,36
2.14	INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1.05%	64.306,16	0,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	18,00%	19,00%
				R\$ 0,00	R\$ 4.501,43	R\$ 4.501,43	R\$ 4.501,43	R\$ 4.501,43	R\$ 4.501,43	R\$ 4.501,43	R\$ 4.501,43	R\$ 4.501,43	R\$ 4.501,43	R\$ 11.575,11	R\$ 12.218,18
2.15	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,06%	3.744,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.744,30
2.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,41%	24.921,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.492,15	R\$ 2.492,15	R\$ 9.968,59	R\$ 9.968,59
3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,63%	530.311,56	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				R\$ 44.174,95	R\$ 44.174,95	R\$ 44.174,95	R\$ 44.174,95	R\$ 44.174,95	R\$ 44.174,95	R\$ 44.174,95	R\$ 44.174,95	R\$ 44.174,95	R\$ 44.174,95	R\$ 44.174,95	R\$ 44.387,11
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.147.689,83	2,94%	10,55%	10,55%	10,82%	7,37%	6,54%	10,89%	11,51%	9,77%	5,64%	6,96%	6,45%
				R\$ 180.604,57	R\$ 648.781,85	R\$ 648.781,84	R\$ 665.264,94	R\$ 452.899,10	R\$ 402.203,01	R\$ 669.484,67	R\$ 707.844,87	R\$ 600.762,87	R\$ 346.634,33	R\$ 428.130,61	R\$ 396.297,17
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.147.689,83	2,94%	13,49%	24,04%	34,87%	42,23%	48,77%	59,67%	71,18%	80,95%	86,59%	93,55%	100,00%
				R\$ 180.604,57	R\$ 829.386,42	R\$ 1.478.168,26	R\$ 2.143.433,20	R\$ 2.596.332,30	R\$ 2.998.535,31	R\$ 3.668.019,98	R\$ 4.375.864,85	R\$ 4.976.627,72	R\$ 5.323.262,05	R\$ 5.751.392,66	R\$ 6.147.689,83

6355_v155 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 27/06/2022, às 09:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Klafke, Servidor(a) Público(a)**, em 27/06/2022, às 09:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013268721** e o código CRC **2CAEC667**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.168559-7

0013268721v1