

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013866113/2022 - SEINFRA.UAR

Joinville, 10 de agosto de 2022.

OBRA:	952 - Contratação de consultoria para elaboração de Estudo Ambiental Simplificado para Retificação												
ENDEREÇO:	Rua dos Portugueses próx. nº 1339												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Elsa Kassuke Engel - CREA 0614856												
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1.1	Estudo ambiental simplificado - retificação e canalização de curso d'água	52,60%	101.333,33	15,00%	45,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 15.200,00	R\$ 45.600,00	R\$ 0,00	R\$ 40.533,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	Projeto executivo de drenagem - retificação e canalização de curso d'água	20,93%	40.333,33	0,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 12.100,00	R\$ 16.133,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	Programas ambientais, detalhados a nível executivo - ret e canal curso d'água	16,78%	32.333,33	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.700,00	R\$ 12.933,33	R\$ 0,00	R\$ 9.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	Relatório técnico + relatório fotográfico - ret e canal de cursos d'água	9,69%	18.666,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 7.466,67	R\$ 5.600,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	192.666,66	7,89%	29,95%	8,37%	26,07%	6,71%	0,00%	11,31%	2,91%	3,88%	2,91%
				R\$ 15.200,00	R\$ 57.700,00	R\$ 16.133,33	R\$ 50.233,33	R\$ 12.933,33	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00	R\$ 5.600,00	R\$ 7.466,67	R\$ 5.600,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	192.666,66	7,89%	37,84%	46,21%	72,28%	79,00%	79,00%	90,31%	93,22%	97,09%	100,00%
				R\$ 15.200,00	R\$ 72.900,00	R\$ 89.033,33	R\$ 139.266,66	R\$ 152.199,99	R\$ 152.199,99	R\$ 173.999,99	R\$ 179.599,99	R\$ 187.066,66	R\$ 192.666,66

7707_v5 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Regis Antonio Konzen Heitling, Servidor(a) Público(a)**, em 10/08/2022, às 12:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013866113** e o código CRC **C5799256**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.155986-9

0013866113v1