



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 4489029/2019 - SED.UAD.ASU

Joinville, 30 de agosto de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE												
OBRA:		240 - Instalação de Elevador de Passageiros para o Prédio da Secretaria de Educação de Joinville										
ENDEREÇO:		Rua Itajaí, nº 390, Centro - Joinville SC										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rosane Mebs - CREA 0406829										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	SERVIÇOS GERAIS	11,81%	R\$ 40.069,75	65,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
				R\$ 26.045,34	R\$ 2.003,49	R\$ 2.003,49	R\$ 2.003,49	R\$ 2.003,49	R\$ 2.003,49	R\$ 2.003,49	R\$ 2.003,49	R\$ 2.003,49
2	INFRAESTRUTURA	5,25%	R\$ 17.823,03	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 3.564,61	R\$ 5.346,91	R\$ 8.911,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	SUPRAESTRUTURA	13,49%	R\$ 45.768,35	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 18.307,34	R\$ 13.730,51	R\$ 13.730,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	PAREDES / PAINÉIS	18,17%	R\$ 61.677,65	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
				R\$ 3.083,88	R\$ 6.167,77	R\$ 6.167,77	R\$ 6.167,77	R\$ 9.251,65	R\$ 12.335,53	R\$ 12.335,53	R\$ 6.167,75	
5	ESQUADRIAS	0,52%	R\$ 1.754,74	5,00%	0,00%	25,00%	25,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 87,74	R\$ 0,00	R\$ 438,69	R\$ 438,69	R\$ 789,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,31%	R\$ 4.453,47	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 890,69	R\$ 890,69	R\$ 890,69	R\$ 890,69	R\$ 890,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	ELEVADOR	42,07%	R\$ 142.777,68	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.277,77	R\$ 28.555,54	R\$ 28.555,54	R\$ 42.833,30	R\$ 28.555,53	R\$ 0,00	
8	PINTURAS	3,45%	R\$ 11.697,65	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.339,53	R\$ 3.509,30	R\$ 4.679,06	R\$ 1.169,76	R\$ 0,00	
9	ACABAMENTO	0,43%	R\$ 1.442,76	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,83	R\$ 432,83	R\$ 432,83	R\$ 144,27	R\$ 0,00	
10	COBERTURA	0,30%	R\$ 1.027,49	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,75	R\$ 513,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11	REVESTIMENTO	2,66%	R\$ 9.010,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.703,15	R\$ 3.604,20	R\$ 2.703,16	R\$ 0,00	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,16%	R\$ 551,79	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 165,54	R\$ 165,54	R\$ 220,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13	LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DE OBRA	0,38%	R\$ 1.306,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.306,52	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 339.361,39	9,71%	9,69%	13,74%	16,23%	14,34%	19,68%	13,82%	2,79%	
				R\$ 32.947,11	R\$ 32.881,74	R\$ 46.641,14	R\$ 55.072,79	R\$ 48.650,01	R\$ 66.779,12	R\$ 46.911,74	R\$ 9.477,74	
	TOTAL ACUMULADO			9,71%	19,40%	33,14%	49,37%	63,71%	83,38%	97,21%	100,00%	
				R\$	R\$							

											32.947,11	65.828,85	RS 112.469,99	RS 167.542,78	RS 216.192,79	RS 282.971,91	RS 329.883,65	RS 339.361,39
881_v30 - Em Edição										Página 1 de 1								



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Gerente**, em 10/09/2019, às 11:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4489029** e o código CRC **F022FA03**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

19.0.100849-2

4489029v5