

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0024865999/2025 - SEINFRA.UBP

Joinville, 18 de março de 2025.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| OBRA: | | 1466 - Pavimentação Asfáltica Rua Sagita e Sagitarius | | | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Antônio Carlos Ramuski - CREA 026930-7 | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) RUA SAGITA | 0,06% | 1.699,05 | 100,00% R\$ 1.699,05 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 1.2 | TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT) RUA SAGITA | 7,33% | 205.167,13 | 15,00% R\$ 30.775,07 | 25,00% R\$ 51.291,78 | 35,00% R\$ 71.808,50 | 20,00% R\$ 41.033,43 | 5,00% R\$ 10.258,36 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 1.3 | PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) RUA SAGITA | 14,15% | 396.017,14 | 0,00% R\$ 0,00 | 25,00% R\$ 99.004,29 | 30,00% R\$ 118.805,14 | 30,00% R\$ 118.805,14 | 15,00% R\$ 59.402,57 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 1.4 | DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT) RUA SAGITA | 29,11% | 814.658,57 | 10,00% R\$ 81.465,86 | 15,00% R\$ 122.198,79 | 25,00% R\$ 203.664,64 | 25,00% R\$ 203.664,64 | 20,00% R\$ 162.931,71 | 5,00% R\$ 40.732,93 |
| 1.5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA SAGITA | 0,21% | 5.962,90 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 10,00% R\$ 596,29 | 90,00% R\$ 5.366,61 |
| 1.6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) RUA SAGITA | 0,08% | 2.279,42 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 90,00% R\$ 2.051,48 | 10,00% R\$ 227,94 |
| 1.7 | OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA SAGITA | 1,44% | 40.332,35 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 30,00% R\$ 12.099,70 | 35,00% R\$ 14.116,32 | 35,00% R\$ 14.116,32 |
| 1.8 | INTERFERÊNCIAS (ÍNDICE INCC) RUA SAGITA | 0,05% | 1.387,42 | 100,00% R\$ 1.387,42 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 2.1 | SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) RUA SAGITARIUS | 0,06% | 1.699,05 | 100,00% R\$ 1.699,05 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 2.2 | TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT) RUA SAGITARIUS | 3,13% | 87.640,29 | 15,00% R\$ 13.146,04 | 25,00% R\$ 21.910,07 | 35,00% R\$ 30.674,10 | 20,00% R\$ 17.528,06 | 5,00% R\$ 4.382,01 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) RUA SAGITARIUS | 17,57% | 491.628,21 | 0,00% | 25,00% | 30,00% | 31,00% | 14,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | SAGITARIUS | | | R\$ 0,00 | R\$ 122.907,05 | R\$ 147.488,46 | R\$ 152.404,75 | R\$ 68.827,95 | R\$ 0,00 |
| 2.4 | DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) RUA SAGITARIUS | 24,89% | 696.632,11 | 10,00% R\$ 69.663,21 | 15,00% R\$ 104.494,82 | 25,00% R\$ 174.158,03 | 24,50% R\$ 170.674,87 | 20,60% R\$ 143.506,21 | 4,90% R\$ 34.134,97 |
| 2.5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA SAGITARIUS | 0,24% | 6.822,38 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 10,00% R\$ 682,24 | 90,00% R\$ 6.140,14 |
| 2.6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) RUA SAGITARIUS | 0,17% | 4.673,10 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 90,00% R\$ 4.205,79 | 10,00% R\$ 467,31 |
| 2.7 | OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA SAGITARIUS | 1,42% | 39.776,37 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 10,00% R\$ 3.977,64 | 30,00% R\$ 11.932,91 | 30,00% R\$ 11.932,91 | 30,00% R\$ 11.932,91 |
| 2.8 | INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) RUA SAGITARIUS | 0,08% | 2.142,26 | 100,00% R\$ 2.142,26 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 2.798.517,75 | 7,22% R\$ 201.977,96 | 18,65% R\$ 521.806,79 | 26,82% R\$ 750.576,51 | 26,02% R\$ 728.143,50 | 17,26% R\$ 482.893,85 | 4,04% R\$ 113.119,14 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 2.798.517,75 | 7,22% R\$ 201.977,96 | 25,86% R\$ 723.784,76 | 52,68% R\$ 1.474.361,26 | 78,70% R\$ 2.202.504,76 | 95,96% R\$ 2.685.398,61 | 100,00% R\$ 2.798.517,75 |

15747_v8 - Em

Página 1 de 1

Edição Emissão em

18/03/2025 12:21:37



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Ramuski, Usuário Externo**, em 25/03/2025, às 12:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024865999** e o código CRC **B418CA95**.

Rua Saguaçu, 265 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.224893-3

0024865999v3