



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6871358/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 07 de agosto de 2020.

OBRA:		468 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Ivorã e Rua dos Suíços - financiamento BB2													
ENDEREÇO:		Rua Ivorã e Rua dos Suíços													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	DRENAGEM RUA IVORÃ E RUA DOS SUÍÇOS	23,20%	544.670,08	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			108.934,02	108.934,02	108.934,02	108.934,02	108.934,02	108.934,00							
2	PAVIMENTAÇÃO RUA IVORÃ E RUA DOS SUÍÇOS	70,23%	1.649.134,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 82.456,74	R\$ 82.456,74
									329.826,96	329.826,96	329.826,96	247.370,22	247.370,22		
3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA IVORÃ E RUA DOS SUÍÇOS	6,57%	154.249,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.124,76	R\$ 77.124,76
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.348.054,41	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	14,05%	14,05%	14,05%	10,54%	10,54%	6,80%	6,80%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			108.934,02	108.934,02	108.934,02	108.934,02	108.934,02	108.934,00	329.826,96	329.826,96	329.826,96	247.370,22	247.370,22	159.581,50	159.581,51
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.348.054,41	4,64%	9,28%	13,92%	18,56%	23,20%	37,24%	51,29%	65,34%	75,87%	86,41%	93,20%	100,00%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			108.934,02	217.868,04	326.802,06	435.736,08	544.670,08	874.497,04	1.204.324,00	1.534.150,96	1.781.521,18	2.028.891,40	2.188.472,90	2.348.054,41	

2655_v9 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 07/08/2020, às 11:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6871358** e o código CRC **F523F68B**.

Rua Saguapu, 265 - Bairro Saguapu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.109473-0

6871358v1

Criado por CIGA, versão 1 por CIGA em 07/08/2020 11:24:45.