

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 2756107/2018 - SED.UAD.ASU

Joinville, 22 de novembro de 2018.

PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE JOINVILLE
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO C.E.I. CACHINHOS DE OURO
LOCAL:	RUA PASTOR GEORG BURGER, 141, PRABERABA JOINVILLE/SC
PRAZO:	12 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTALS					
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	Total RS	%				
1	SERVÇOS GERAIS	64.632,19	24,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	18.851,06	7,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	40.395,12	15,00%	269.300,61	8,65%		
2	INFRAESTRUTURA	-	0,00%	89.779,06	25,00%	179.558,12	50,00%	89.779,06	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.116,24	11,53%	
3	SUPERESTRUTURA	-	0,00%	-	0,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	-	-	-	-	473.239,20	15,20%
4	PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	74.534,58	50,00%	67.081,12	48,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.069,15	4,79%
5	COBERTURA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	67.875,56	25,00%	135.751,12	50,00%	67.875,56	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.502,24	8,72%
6	INSTALAÇÕES	19.825,80	5,00%	19.825,80	5,00%	19.825,80	5,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	19.825,80	5,00%	396.516,05	12,74%		
7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	0,00%	1.252,42	3,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.757,26	10,00%	1.252,42	3,00%	5.009,68	20,00%	5.009,68	20,00%	5.009,68	20,00%	5.009,68	20,00%	3.757,26	10,00%	25.048,38	0,80%		
8	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	-	0,00%	5.955,87	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.955,87	5,00%	11.931,75	10,00%	-	-	-	-	-	-	11.931,75	10,00%	11.931,75	10,00%	41.761,11	35,00%	29.829,36	25,00%	119.317,45	3,83%		
9	PREVENIMENTO CONTRA INCÊNDIO	5.055,88	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.167,63	15,00%	20.223,51	20,00%	20.223,51	20,00%	20.223,51	20,00%	20.223,51	20,00%	20.223,51	20,00%	101.117,56	3,25%		
10	REVESTIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	76.278,89	15,00%	76.278,89	15,00%	76.278,89	15,00%	76.278,89	15,00%	76.278,89	15,00%	76.278,89	15,00%	50.852,59	10,00%	508.525,90	16,33%		
11	ACABAMENTOS / APARELHOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.561,91	25,00%	29.123,82	50,00%	14.561,91	25,00%	58.247,63	1,87%		
12	ESCALARIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	29.503,42	10,00%	29.503,42	10,00%	59.006,84	20,00%	59.006,84	20,00%	88.510,27	30,00%	29.503,42	10,00%	295.034,22	9,48%				
13	PINTURAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.289,94	10,00%	29.014,77	35,00%	29.014,77	35,00%	16.579,87	20,00%	82.899,35	2,60%				
14	SERVÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.512,72	100,00%	4.512,72	0,14%		
TOTAL DO MÊS RS		RS 89.513,87		RS 132.981,20		RS 333.851,77		RS 266.591,52		RS 180.085,53		RS 404.740,22		RS 368.181,46		RS 245.887,57		RS 236.550,25		RS 271.837,00		RS 353.185,15		RS 230.041,57		RS 3.113.446,90		RS 3.113.446,90			
ACUMULADO RS		RS 89.513,87		RS 222.495,08		RS 556.346,85		RS 822.938,37		RS 1.003.023,70		RS 1.407.763,92		RS 1.775.945,37		RS 2.021.832,94		RS 2.258.383,19		RS 2.530.220,19		RS 2.883.405,34		RS 3.113.446,90		RS 3.113.446,90		RS 3.113.446,90		RS 3.113.446,90	
TOTAL DO MÊS %		2,88%		4,27%		10,72%		8,36%		5,10%		11,83%		7,80%		7,60%		7,64%		8,73%		11,34%		7,39%		100,00%		100,00%			
ACUMULADO %		2,88%		7,15%		17,87%		26,43%		32,22%		45,22%		57,04%		64,94%		72,54%		81,27%		92,61%		100,00%		100,00%		100,00%			

Responsável Técnico:
 Rosane Mebs
 CPF: 70864709972
 CREA: 200882/SC

Documento assinado eletronicamente por Rosane Mebs, Oliveira, em 26/11/2018, às 12:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2006, Decreto Federal nº 5.958, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.861, de 08/10/2014.
 Autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.mj.gov.br> inserindo o código verificador 2756107 e o código CRC: CA78499W.

Rua Itajó, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
 27562174