

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0015466739/2023 - SEINFRA.UND

Joinville, 05 de janeiro de 2023.

OBRA:	711 - Drenagem Rua Montezuma de Carvalho							
ENDEREÇO:	Rua Montezuma de Carvalho							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eduardo Mendes Simoes de Freitas							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	DRENAGEM PLUVIAL	93,23%	726.140,59	20,00% R\$ 145.228,12	20,00% R\$ 145.228,12	20,00% R\$ 145.228,12	20,00% R\$ 145.228,12	20,00% R\$ 145.228,11
2	PAVIMENTAÇÃO	6,77%	52.708,03	20,00% R\$ 10.541,61	20,00% R\$ 10.541,61	20,00% R\$ 10.541,61	20,00% R\$ 10.541,61	20,00% R\$ 10.541,59
	TOTAL SIMPLES	100,00%	778.848,62	20,00% R\$ 155.769,73	20,00% R\$ 155.769,73	20,00% R\$ 155.769,73	20,00% R\$ 155.769,73	20,00% R\$ 155.769,70
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	778.848,62	20,00% R\$ 155.769,73	40,00% R\$ 311.539,46	60,00% R\$ 467.309,19	80,00% R\$ 623.078,92	100,00% R\$ 778.848,62

5325_v17 - Em Análise 05/01/2023 14:01:23

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Mendes Simoes de Freitas, Servidor(a) Público(a)**, em 05/01/2023, às 14:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2023, às 09:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015466739** e o código CRC **BE87B1DA**.

Rua Saguaiçu, 265 - Bairro Saguaiçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.409525-1

0015466739v1