



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 4996896/2019 - SEINFRA.UNP

Joinville, 06 de novembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE															
OBRA:		315 - Requalificação asfáltica Rua Avai e outras - Recursos Banco do Brasil													
ENDEREÇO:		Rua Avai e outras													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Juliano de Sant Anna - CREA 494315													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	RUA AVAI	6,51%	R\$ 279.089,31	70,00% R\$ 195.362,52	30,00% R\$ 83.726,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	RUA CAMPO ALEGRE	4,83%	R\$ 207.102,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 124.261,79	40,00% R\$ 82.841,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	RUA CARLOS GRUENSCH	2,81%	R\$ 120.559,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	90,00% R\$ 108.503,58	10,00% R\$ 12.055,95
4	RUA DARIO VELOSO	1,16%	R\$ 49.710,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 24.855,31	50,00% R\$ 24.855,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	RUA DAS SAMAMBAIAS	0,89%	R\$ 38.308,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	90,00% R\$ 34.477,43	10,00% R\$ 3.830,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	RUA DESEMBARGADOR FONTES	1,20%	R\$ 51.491,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 25.745,82	50,00% R\$ 25.745,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	RUA DESEMBARGADOR GUILHERME ABRY	6,21%	R\$ 266.183,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 133.091,67	50,00% R\$ 133.091,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	RUA FORTALEZA	2,01%	R\$ 86.106,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 68.885,17	20,00% R\$ 17.221,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	RUA GERMANO FISCHER	1,28%	R\$ 55.090,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	90,00% R\$ 49.581,78	10,00% R\$ 5.509,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	RUA GERMANO STEINBACH	1,37%	R\$ 58.858,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 29.429,28	50,00% R\$ 29.429,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	RUA HUMAITA	6,46%	R\$ 276.918,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 138.459,46	50,00% R\$ 138.459,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	RUA ISMAEL CARLOS CORREA	2,14%	R\$ 91.800,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	90,00% R\$ 82.620,66	10,00% R\$ 9.180,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	RUA ITA	8,62%	R\$ 369.409,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 221.645,40	40,00% R\$ 147.763,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	RUA ITORORO	8,33%	R\$ 357.121,07	40,00% R\$ 142.848,43	60,00% R\$ 214.272,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	RUA JOSÉ BOITEUX	5,74%	R\$ 246.164,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 123.082,11	50,00% R\$ 123.082,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	RUA JOSÉ BONIFÁCIO	6,79%	R\$ 291.049,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 116.419,73	60,00% R\$ 174.629,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
17	RUA MARIO EUGÊNIO SCHMIDT	1,29%	R\$ 55.201,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	90,00% R\$ 49.681,55	10,00% R\$ 5.520,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
18	RUA NATAL	1,86%	R\$ 79.661,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 63.728,85	20,00% R\$ 15.932,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
19	RUA OTAVIO ROSA FILHO	6,62%	R\$ 284.007,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 85.202,35	70,00% R\$ 198.805,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
20	RUA PRESIDENTE NASSER	0,69%	R\$ 29.432,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 29.432,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
21	RUA RIACHUELO	8,13%	R\$ 348.621,34	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 104.586,40	70,00% R\$ 244.034,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
22	RUA TENENTE ANTÔNIO JOÃO	13,67%	R\$ 586.219,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 234.487,70	60,00% R\$ 351.731,55
23	RUA TERESINA	1,38%	R\$ 59.338,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 47.470,55	20,00% R\$ 11.867,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 4.287.447,10	7,89% R\$ 338.210,95	9,39% R\$ 402.585,83	7,68% R\$ 329.237,29	7,87% R\$ 337.264,95	8,40% R\$ 360.104,85	7,65% R\$ 327.848,17	8,17% R\$ 350.386,00	8,28% R\$ 354.829,20	9,32% R\$ 399.648,19	8,88% R\$ 380.552,89	8,00% R\$ 342.991,28	8,48% R\$ 363.787,50
	TOTAL ACUMULADO			7,89% R\$ 338.210,95	17,28% R\$ 740.796,78	24,96% R\$ 1.070.034,07	32,82% R\$ 1.407.299,02	41,22% R\$ 1.767.403,87	48,87% R\$ 2.095.252,04	57,04% R\$ 2.445.638,04	65,32% R\$ 2.800.467,24	74,64% R\$ 3.200.115,43	83,52% R\$ 3.580.668,32	91,52% R\$ 3.923.659,60	100,00% R\$ 4.287.447,10



Documento assinado eletronicamente por **Juliano de Sant Anna, Servidor(a) Público(a)**, em 07/11/2019, às 08:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4996896** e o código CRC **1E35BC2A**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.167735-1

4996896v1