

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0021596858/2024 - SED.UIN

Joinville, 06 de junho de 2024.

OBRA:	1342 - Construção de Subestação e Instalação de Novos Quadros de Distribuição na										
ENDEREÇO:	R. Miosótis, 72 - Fátima, Joinville - SC, 89229-200										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,62%	19.877,16	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
				R\$ 3.975,43	R\$ 1.987,72	R\$ 1.987,72	R\$ 1.987,72	R\$ 1.987,72	R\$ 1.987,72	R\$ 1.987,72	R\$ 3.975,43
2	INSTALAÇÕES CIVIS	3,81%	20.911,15	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
				R\$ 4.182,23	R\$ 2.091,11	R\$ 2.091,11	R\$ 2.091,11	R\$ 2.091,11	R\$ 2.091,11	R\$ 2.091,11	R\$ 4.182,23
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	92,49%	507.555,69	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
				R\$ 101.511,14	R\$ 50.755,57	R\$ 50.755,57	R\$ 50.755,57	R\$ 50.755,57	R\$ 50.755,57	R\$ 50.755,57	R\$ 101.511,14
4	LIMPEZA GERAL	0,08%	438,00	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
				R\$ 87,60	R\$ 43,80	R\$ 43,80	R\$ 43,80	R\$ 43,80	R\$ 43,80	R\$ 43,80	R\$ 87,60
	TOTAL SIMPLES	100,00%	548.782,00	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
				R\$ 109.756,40	R\$ 54.878,20	R\$ 54.878,20	R\$ 54.878,20	R\$ 54.878,20	R\$ 54.878,20	R\$ 54.878,20	R\$ 109.756,40
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	548.782,00	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%
				R\$ 109.756,40	R\$ 164.634,60	R\$ 219.512,80	R\$ 274.391,00	R\$ 329.269,20	R\$ 384.147,40	R\$ 439.025,60	R\$ 548.782,00

13828_v91 - Em Edição Emissão em 06/06/2024 13:21:07

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador(a)**, em 07/06/2024, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 07/06/2024, às 14:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Calegari Feldhaus, Secretário (a)**, em 07/06/2024, às 16:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021596858** e o código CRC **701AC849**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.069029-9

0021596858v1