



Governo de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa
Diretoria de Administração e Finanças
Gerência Técnica de Edificações

Ofício n.º 026/2020/GETED/SAP

Florianópolis, 14 de Fevereiro de 2020.

Solicitação dilação de prazo de sessenta (60) dias para a apresentação do deste EIV do Complexo Penitenciário de Joinville.

Senhor,

Tendo em tela o Ofício SEI nº 4379585/2019 – SEPUD.UPD, datado de 15 de agosto de 2019, o qual solicita novos itens para análise do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV do Complexo Penitenciário de Joinville, informamos que foi solicitado à empresa projetista o levantamento planialtimétrico do Complexo Penitenciário, no entanto, em resposta, a empresa informou que não possui o levantamento total do terreno, apenas uma pequena porção deste. Nesse sentido, informamos que ainda não foi possível realizar uma nova contratação para posterior elaboração do referido projeto, motivo pelo qual solicitamos prorrogação de mais sessenta (60) dias para a apresentação deste.

Após a apresentação do projeto pela empresa, será providenciado o agendamento de reunião com a Prefeitura Municipal de Joinville para regularização do terreno pertencente ao Estado de Santa Catarina e demais providências para aprovação do EIV. Nesse sentido,

Na certeza de contarmos com a merecida atenção, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

À
COMISSÃO TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR DO EIV
Prefeitura Municipal
Joinville - Sc

Respeitosamente,

Talita Fraga
Engenheira Civil – CREA/SC 078970-3
Gerente Técnica de Edificações
(assinado digitalmente)

Marcia Lopes

De: Gerência Edificação <geted@sap.sc.gov.br>
Enviado: Sex 14/02/2020 17:20
Para: Estudo de Impacto da Vizinhança <eiv@joinville.sc.gov.br>
Assunto: solicitação de prorrogação de prazo ao IVE do Complexo Prisional de Joinville.
Modificado: Sex 14/02/2020 17:20
Anexos: Ofício 026.pdf

Boa tarde,

--

Prezado Senhor:

De ordem da Gerente Técnica de Edificações desta Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina, Talita Fraga,

Segue em anexo Ofício 026/2020 referente á solicitação de prorrogação de prazo ao IVE do Complexo Prisional de Joinville.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente.

Suelen Pontes

(48)3664-5892 / (48)3664-5911

Talita Josiane Fraga
Gerente Técnica de Edificações

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa - SAP
Gerência Técnica de Edificações - GETED
(48) 3664 5892 - Sala 809
Rua Fúlvio Aducci, nº 1.214, Estreito, Florianópolis/SC - CEP 88075-001