



GOVERNO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA TÉCNICA DE EDIFICAÇÕES

Ofício n.º 079/2020/GETED/SAP

Florianópolis, 22 de abril de 2020.

Assunto: Solicitação de dilação de prazo para apresentação de EIV do Complexo Penitenciário de Joinville.

Senhores Membros da Comissão,

Referindo-nos ao processo de regularização do Complexo Penitenciário de Joinville, especialmente no que tange ao Estudo de Impacto de Vizinhança, informamos que esta Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa está realizando processo de contratação de empresa projetista para execução de projeto de serviços de topografia e levantamento planialtimétrico georreferenciado do Complexo Prisional em questão. Tal processo tramita no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico sob o número SJC 24694/2020, onde pode ser acompanhado.

Após a referida contratação, que tem prazo de 60 (sessenta) dias, a Empresa admitida terá mais 30 (trinta) dias para apresentação do projeto. Desta forma, é substancial que Vossas Senhorias autorizem a dilação do prazo para apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança em mais 60 (sessenta) dias.

Cumpre-nos enfatizar que é de grande importância para esta Pasta o alinhamento em questão e tão logo seja concluído o projeto, agendaremos reunião com a Prefeitura Municipal de Joinville para regularização do terreno pertencente ao Estado de Santa Catarina e demais providências para aprovação do EIV.

Na certeza de contarmos com atenção de sempre, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Talita Fraga  
Engenheira Civil – CREA/SC 078970-3  
Gerente Técnica de Edificações  
(assinado digitalmente)

À COMISSÃO TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR DO EIV  
Prefeitura Municipal de Joinville.  
Joinville - SC