



GOVERNO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA TÉCNICA DE EDIFICAÇÕES

Ofício nº E209/2022/GETED

Florianópolis, 13 de setembro de 2022.

Prezados,

Cumprimentando-o, informa-se a Vossas Senhorias a necessidade da dilação de prazo para apresentação do projeto, por mais 60 (sessenta) dias, em que será concluído do processo de regularização do Complexo Penitenciário de Joinville referente ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.

Ressalta-se, que diante da apresentação será agendada reunião junto a Prefeitura Municipal para regularização do terreno que pertence ao Estado e demais providências para aprovação do referido estudo.

Diante do exposto, encaminha-se para análise e providências da comissão.

Atenciosamente,

Elison Ivan Soares
Policial Penal
Gerente Técnico de Edificações
(assinado digitalmente)

À COMISSÃO
TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR DO EIV
Prefeitura Municipal de Joinville
Joinville /SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **R08OV52N**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **ELISON IVAN SOARES** (CPF: 833.XXX.599-XX) em 13/09/2022 às 13:12:39
Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/05/2019 - 17:55:16 e válido até 16/05/2119 - 17:55:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzlwMTQwXzAwMDI0Mzc2XzI0NTA1XzlwMjFfUjA4T1Y1Mk4=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SAP 00024376/2021** e o código **R08OV52N** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.