

Jaraguá do Sul/SC, 15 de março de 2023.

Ao

Exmo Sr.

Marco Aurelio Chianello

Gerente da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável

Prefeitura Municipal de Joinville/SC

Rua XV de Novembro, nº 485, Centro, Joinville/SC

Anexar ao Protocolo EIV nº 9251/2020

Assunto: Solicita aditivo de prazo para atender às revisões do Estudo de Impacto de Vizinhança.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste informar que o Estudo de Impacto de Vizinhança do empreendimento Leier & Valle Crematório Ltda (“Crematório Catarinense”) encontra-se em revisão para atendimento integral das solicitações do Ofício nº 0015077395/2022 - SEPUR.UPL.AIU, bem como às orientações fornecidas e discutidas em reunião com a Arq. Sabrina, do SEPUR.

Com a elaboração da revisão, verificou-se a maior demanda de tempo para a conclusão do referido estudo, resultando na necessidade de **solicitar a dilação de prazo de 60 (sessenta dias)** para a conclusão dos trabalhos.

Sendo o que tinha a apresentar, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento e despedimo-nos com elevada estima e consideração.

LEIER & VALLE CREMATÓRIO LTDA

Engº José Ricardo Schmitz Regis

CREA/SC 92.914-0 – Resp. Técnico