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Joinville,	15	de	abril	de	2025.

	

OBRA: 1512	-	Pavimentação	Asfáltica	Rua	Theodoro	Brietzig	(emenda	Parlamentar)
ENDEREÇO: Rua	Theodoro	Brietzig

CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Adriana	Cristina	de	Moraes	da	Silva	-	CREA	049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12

1 SERVIÇOS	INICIAIS
RUA	THEODORO
BRIETZIG	(ÍNDICE
INCC)

3,11% 40.458,92 13,64% 7,33% 8,77% 12,73% 9,68% 9,68% 10,37% 6,23% 7,23% 8,09% 2,95% 3,30%

R$
5.518,60

R$
2.965,64

R$
3.548,25

R$
5.150,42

R$
3.916,42

R$
3.916,42

R$
4.195,59

R$
2.520,59

R$
2.925,18

R$	3.273,13 R$	1.193,54 R$	1.335,14

2 DRENAGEM	RUA
THEODORO
BRIETZIG	(ÍNDICE
DNIT)

18,42% 239.673,38 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
59.918,35

R$
59.918,35

R$
71.902,01

R$
47.934,68

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

3 PAVIMENTAÇÃO
RUA	THEODORO
BRIETZIG	(ÍNDICE
DNIT)

39,50% 513.952,36 0,00% 0,00% 0,00% 12,01% 16,62% 16,62% 19,03% 11,91% 11,91% 11,90% 0,00% 0,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
61.725,68

R$
85.418,88

R$
85.418,88

R$
97.805,13

R$
61.211,73

R$
61.211,73

R$
61.160,33

R$	0,00 R$	0,00

4 OBRAS
COMPLEMENTARES
E	MEIO-AMBIENTE
RUA	THEODORO
BRIETZIG	(ÍNDICE
DNIT)

22,84% 297.121,06 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,56% 28,78% 35,00% 20,66%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
46.232,04

R$
85.511,44

R$
103.992,37

R$
61.385,21

5 SINALIZAÇÃO
VIÁRIA	RUA
THEODORO
BRIETZIG	(ÍNDICE
DNIT)

1,19% 15.523,64 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
15.523,64

6 SERVIÇOS	INICIAIS
RUA	ALFREDO	H.
BRUNO	NASS
	(ÍNDICE	INCC)

1,33% 17.249,78 13,64% 7,33% 8,77% 12,73% 9,68% 9,68% 10,37% 6,23% 7,23% 8,09% 2,95% 3,30%

R$
2.352,87

R$
1.264,41

R$
1.512,81

R$
2.195,90

R$
1.669,78

R$
1.669,78

R$
1.788,80

R$
1.074,66

R$
1.247,16

R$	1.395,51 R$	508,87 R$	569,24

7 DRENAGEM	RUA
ALFREDO	H.
BRUNO	NASS
(INDICE	DNIT)

3,21% 41.776,72 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
10.444,18

R$
10.444,18

R$
12.533,02

R$
8.355,34

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

8 PAVIMENTAÇÃO
RUA	ALFREDO	H.
BRUNO	NASS
(INDICE	DNIT)

6,43% 83.698,09 0,00% 0,00% 0,00% 12,01% 16,62% 16,62% 19,03% 11,91% 11,91% 11,90% 0,00% 0,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
10.052,14

R$
13.910,62

R$
13.910,62

R$
15.927,75

R$
9.968,44

R$
9.968,44

R$	9.960,07 R$	0,00 R$	0,00

9 OBRAS
COMPLEMENTARES
E	MEIO-AMBIENTE
RUA	ALFREDO	H.
BRUNO	NASS
(INDICE	DNIT)

3,84% 49.982,10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,56% 28,78% 35,00% 20,66%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
7.777,21

R$
14.384,85

R$
17.493,74

R$
10.326,30

10 SINALIZAÇÃO
VIÁRIA	RUA
ALFREDO	H.
BRUNO	NASS
(INDICE	DNIT)

0,12% 1.596,43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	1.596,43

TOTAL	SIMPLES 100,00% 1.301.032,48 6,01% 5,73% 6,88% 10,41% 8,06% 8,06% 9,20% 5,75% 9,94% 13,50% 9,47% 6,97%

R$
78.233,99

R$
74.592,57

R$
89.496,08

R$
135.414,16

R$
104.915,71

R$
104.915,71

R$
119.717,27

R$
74.775,42

R$
129.361,76

R$
175.685,33

R$
123.188,51

R$
90.735,97

TOTAL
ACUMULADO

100,00% 1.301.032,48 6,01% 11,75% 18,63% 29,03% 37,10% 45,16% 54,36% 60,11% 70,05% 83,56% 93,03% 100,00%

R$
78.233,99

R$
152.826,56

R$
242.322,65

R$
377.736,80

R$
482.652,51

R$
587.568,22

R$
707.285,49

R$
782.060,91

R$
911.422,67

R$
1.087.108,00

R$
1.210.296,51

R$
1.301.032,48
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Adriana	Cristina	de	Moraes	Silva,	Coordenador(a),	em
15/04/2025,	às	15:59,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de
08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	0025195516	e	o	código	CRC	566BB251.
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