
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO PESO (%) VALOR 
(R$)

MÊS 01 
(R$)

MÊS 02 
(R$)

1 BARRA EM VERGALHÃO DE COBRE MACIÇO, BITOLA Ø3/8" 0,37 1.226,10 1.226,10 

2

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR COM ABERTURA SOB CARGA, SEM BASE 
FUSÍVEL, COM ALAVANCA DUPLA DE MANOBRA, CONTATO SIMULTÂNEO E 
COM SISTEMA DE ATERRAMENTO INCORPORADO DE ACORDO COM A NR-
10. CORRENTE DE OPERAÇÃO 400A E CLASSE DE OPERAÇÃO 15KV

1,25 4.186,67 4.186,67 

3

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR COM ABERTURA SOB CARGA, COM BASE 
PARA FUSÍVEL INCLUSIVE 3 FUSÍVEIS CORRENTE CFME PROJETO, COM 
ALAVANCA DUPLA DE MANOBRA, CONTATO SIMULTÂNEO E COM SISTEMA 
DE ATERRAMENTO INCORPORADO DE ACORDO COM A NR-10. CORRENTE 
DE OPERAÇÃO 400A E CLASSE DE OPERAÇÃO 15KV

3,06 10.221,92 10.221,92 

4
PLACA DE ADVERTÊNCIA COM A DESCRIÇÃO "NÃO MANOBRAR COM 
CARGA"

0,09 285,15 285,15 

5 PLACA DE ADVERTÊNCIA COM A DESCRIÇÃO "PERIGO ALTA TENSÃO" 0,18 615,10 615,10 

6 BARRA DE COBRE NA COR VERDE, DIMENSÕES 20X3MM 2,92 9.746,80 9.746,80 

7
BARRA DE COBRE , DIMENSÕES 120X10X500MM 
(LARGURAXESPESSURAXCOMPRIMENTO)

0,05 165,05 165,05 

8
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM LED, 2X16W - 2.000 LUMENS E 
AUTONOMIA DE 2 HORAS

0,01 33,76 33,76 

9
HASTE DE ATERRAMENTO EM ALTA CAMADA DE COBRE, 254 MICRONS, 
DIMENSÕES Ø5/8"X2.400MM

0,45 1.494,60 1.494,60 

10
CONECTOR TIPO PF DE COBRE ESTANHADO, DIMENSÕES PARA CABO DE 
300MM²

0,45 1.513,56 1.513,56 

11 CABO DE COBRE NU COM BITOLA DE #240MM² 3,36 11.221,35 11.221,35 

12 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIMENSÕES Ø300X400MM 0,09 308,25 308,25 

13 CABO DE COBRE ISOLADO NA COR VERDE, BITOLA #35MM² 0,27 895,05 895,05 

14
TERMINAL TIPO OLHAL DE COMPRESSÃO, BITOLA #35MM² COM FURAÇÃO 
M8

0,26 858,60 858,60 

15 CABO PP 2X1,5MM² 0,17 568,40 568,40 

16

GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO E MALHA 
CONFECCIONADA EM ARAME ZINCADO N° 12 BWG COM MÍNIMO 
20X20MM. COM INSTALAÇÃO. O FORMATO E PORTA ESTÃO 
DEMOSTRADOS NAS PRANCHAS DO PROJETO

2,64 8.817,40 8.817,40 

17
JANELA DE VIDRO ARAMADO, COM ESPESSURA DE 7,0MM E MALHA DE 
10X10MM - DIMENSÕES 1200X600MM

1,32 4.417,22 4.417,22 

18
TAPETE DE BORRACHA SEM FENDAS NA COR PRETA, CLASSE 2-20KB - 
DIMENSÕES 90X90CM

0,53 1.755,96 1.755,96 

19
PERFILADO GALVANIZADO A FOGO EM CHAPA #18 - DIMENSÕES 
38X38MM

0,50 1.664,28 1.664,28 

20
DISJUNTOR TRIPOLAR DE MT. ISOLAMENTO Á VÁCUO OU SF6 COM RELÊ 
DE PROTEÇÃO VAMP 57 OU SIMILAR E ACESSO LONGITUDINAL. CLASSE 
17,5KV COM 3 TC'S DE PROTEÇÃO 100/5 10B100

17,25 57.659,42 57.659,42 

21 BUCHA DE PASSAGEM PARA USO INTERNO, ISOLAÇÃO 15KV 0,45 1.515,39 1.515,39 

22 CHAPA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DAS 3 BUCHAS DE PASSAGEM 0,66 2.202,41 2.202,41 

23 FUSÍVEL HH 15KV 32A 1,06 3.549,72 3.549,72 

24 LUVA ISOLANTE CLASSE 2 - 20KV - NUMERO 10 0,17 573,42 573,42 

25 LUVA DE RASPA - NUMERO 10 0,01 33,56 33,56 

26 CAMISA ATPV CLASSE 4 COM FAIXA REFLEXIVA - TAMANHO G 0,24 789,12 789,12 

27 CALÇA ATPV CLASSE 4 COM FAIXA REFLEXIVA - TAMANHO G 0,24 814,64 814,64 

28 CAPACETE DE PROTEÇÃO COM CAPUZ CLASSE 4 0,85 2.832,72 2.832,72 

29 CAIXA PARA GUARDAR EPI'S 0,47 1.575,74 1.575,74 

30 CAIXA PARA GUARDARA FUSÍVEIS RESERVAS DOS 02 TRANSFORMADORES 0,48 1.612,25 1.612,25 

31 CAPTOR DE PARA-RAIO EM ALUMÍNIO TIPO L - DIMENSÕES 7/8"X1/8" 0,08 252,56 252,56 

32 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DO PARA-RAIO 1,45 4.836,70 4.836,70 

33
CABO DE COBRE NU COM BITOLA DE #35MM² (INTERLIGAÇÃO ENTRE 
DESCIDA DE SPCDA E MALHA DE ATERRAMENTO)

0,09 296,44 296,44 

34
TERMINAL TIPO OLHAL DE COMPRESSÃO, BITOLA #35MM² COM FURAÇÃO 
M8 (PARA-RAIO)

0,05 166,08 166,08 

35
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QPG-01 MONTADO CONFORME PROJETO NBR 
IEC 61439

19,64 65.649,52 65.649,52 

36
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QPG-02 MONTADO CONFORME PROJETO NBR 
IEC 61439

19,12 63.909,48 63.909,48 
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37 CAVALETE TC/TP PADRAO CELESC 0,56 1.883,81 1.883,81 

38 TERMINAL OLHAL RETO PARA BARRAMENTO 3/8 0,16 518,64 518,64 

39 EMENDA PARA BARRAMENTO 3/8 0,49 1.642,55 1.642,55 

40 DERIVAÇÃO T PARA BARRAMENTO 3/8 0,09 312,48 312,48 

41
LUMINARIAS EM CALHA FECHADA ANTI EXPLOSÃO COM LAMPADAS 
TUBULARES IP 66

0,23 768,00 768,00 

42 OCULOS DE PROTEÇÃO 0,01 17,13 17,13 

43 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V 0,52 1.725,00 1.725,00 

44 TOMADAS 10A PARA CONDULETE 3/4 0,10 324,81 324,81 

45
CAIXA DE ALUMINIO ( PARA BEP) DIMENSÕES MINIMAS DE 
350x450x200MM

0,23 780,01 780,01 

46 TUBULAÇÃO GF NBR 5598 DO CAVALETE ATÉ CAIXA DA MEDIÇÃO 1,5pol# 0,48 1.620,15 1.620,15 

47 EPI VARA DE MANOBRA 0,33 1.118,41 1.118,41 

48 DETECTOR DE TENSAO 0,98 3.269,97 3.269,97 

49 ATERRAMENTO TEMPORÁRIO EPC 0,29 979,04 979,04 

50  NOBREAK 800 VA ENTRADA BIVOLT SAIDA BIVOLT 0,37 1.223,96 1.223,96 

51
PINTURA INTERNA DA CABINE DE MEDIÇÃO. AS PAREDES E TETO NA COR 
BRANCA E O PISO NA COR CINZA ESCURO

0,61 2.040,45 2.040,45 

52 RETIRADA DAS 03 CHAVES SECCIONADORAS DOS CUBÍCULO 01, 02 E 03 0,06 211,90 211,90 

53
RETIRADA DA JANELA VENEZIANA INFERIOR DO CUBÍCULO 01 E 
FECHAMENTO DO BURACO EM ALVENARIA

0,07 242,45 242,45 

54
ABERTURA DA ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 02 JANELAS DE VIDRO 
ARRAMANDO. UMA ABERTURA SERÁ NO CUBÍCULO 02 E A OUTRA NA 
PAREDE FRONTAL DA SUBESTAÇÃO

0,03 115,14 115,14 

55 RETIRADA DO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTE 0,06 211,90 211,90 

56
LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÓLEO DOS 
02 TRANSFORMADORES

0,09 287,85 287,85 

57 REGULARIZAÇÃO DE PISO DA SUBESTAÇÃO 1,87 6.236,78 6.236,78 

58
ABERTURA DE VALA CIRCUNDANDO A SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA 
NOVA MALHA DE ATERRAMENTO CONTENDO 10 HASTES E CABO DE 
COBRE 240MM²

0,55 1.842,26 1.842,26 

50% 50%

59 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7,95 26.563,33 13.281,67 13.281,67

50% 50%

60
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR (40 DIAS 12/H POR DIA = 480Hrs), 
FORNECIMENTO DE DIESEL PELA LICITADORA

2,93 9.796,80 4.898,40 4.898,40

61
Piso Subestação - Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de 
forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

0,03 104,41 104,41

62
Piso Subestação - Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm, em concreto 
moldado in loco, 25 MPa, estribos 4.2c/20, arm. long. 6.3, comprimento 
2m

0,34 1.129,20 1.129,20

63
Piso Subestação - Piso em concreto 25mpa preparo mecanico, espessura 7 
cm, com armacao em tela soldada (composição sinapi_out/16 72183u)

0,14 463,49 463,49

64
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 
adesivada, de *2,0 x 1,125* m

0,18 609,48 609,48

40,00% 60,00%

TOTAL SIMPLES 100,00 334.303,79 133.721,60 200.582,20

40,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 100,00 334.303,79 133.112,12 334.303,79

Tubarão, sexta-feira, 4 de março de 2022

________________________________

Odimar Zanela dos Santos

CPF: 069.201.599-02

RG: 5.233.574

Sócio Administrador

Engenheiro Eletricista: CREA/SC 126.975-5

Zaneli Serviços Elétricos LTDA EPP
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