Prefeitura de

L2 Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0020793253/2024 - SED.UI

Joinville, 04 de abril de 2024.
OBRA: | 1143 - Construgdo do CEl Juliano Busarello
ENDERECO: |Ruaju\|ano Busarello, Itinga
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6
TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MEs 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
1 SERVICOS INCIAIS 3,82% 865.192,45 17,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
RS R$ 47.585,58 [ R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58
151.408,68
2 REGULARIZACAO DE TERRENO 6,45% 1.462.142,75 | 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
292.428,55 292.428,55 292.428,55 584.857,10
3 ESTRUTURAL 35,95% | 8.149.703,93 | 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 25,00% 30,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
814.970,39 1.629.940,79 | 2.037.425,98 | 2.444.911,18 | 1.222.455,59
4 ESTRUTURA METALICA 9.80% 2.221.466,76 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ RS R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
444.293,35 666.440,03 666.440,03 444.293,35
5 DIVISORIAS DE VEDACAO 4,99% 1.132.153,22 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ Rs R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22643064 | 452.861,20 |226.43064 | 22643064
6 HIDROSSANITARIO 2,25% 509.554,18 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 5,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.477,71 | R$ 50.955,42 | R$ 50.955,42 | R$ 50.955,42 | R$ 50.955,42 | R$ 50.955,42 | R$ 50.955,42 | R$ 50.955,42 | RS 50.955,42 | R$ 25.477,71 | R$ 25.477,71 | R$ 0,00 R$ 25.477,71
7 DRENAGEM PLUVIAL 0,44% | 98.835,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.825,27 | R$ 14.825,27 | R$ 14.825,27 | R$ 14.825,27 | R$ 14.825,27 | R$ 14.825,27 | R$ 0,00 R$ 9.883,51
8 ELETRICIDADE - CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,52% 116.837,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.525,68 | R$ 17.525,68 | R$ 17.525,68 | R$ 17.525,68 | R$ 17.525,68 | R$ 17.525,68 | R$ 0,00 R$ 11.683,79
9 ELETRICIDADE - ELETRICA 2,61% 591.137,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.670,64 | R$ 88.670,64 | R$ 88.670,64 | RS 88.670,64 | R$ 88.670,64 | R$ 88.670,64 | R$ 0,00 R$59.113,76
10 ELETRICIDADE - TELEFONICA 0,02% 5.237,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 785,66 R$ 785,66 R$ 785,66 RS 785,66 R$ 785,66 R$ 785,66 R$ 0,00 R$ 523,77
11 ENERGIA - SUBESTACAO 0,48% 107.704,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.852,44 | R$ 53.852,44 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 PARA RAIOS (SPDA) 0,15% 34.612,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.191,84 |R$5191,84 |R$5191,84 |R$5191,84 |R$5191,84 |R$5191,84 |R$0,00 R$ 3.461,23
13 PREVENTIVO DE INCENDIO (PPCI) 0.24% 53.537,81 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.707,56 | R$ 10.707,56 | R$ 10.707,56 | R$ 10.707,56 | R$ 10.707,56
14 CLIMATIZAGAO 2,47% |559.406,07 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.940,61 | R$ 55.940,61 | R$ 55.940,61 | R$ Rs R$
111.881,21 111.881,21 167.821,82
15 GLP 0,23% 51.091,67 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.545,83 | R$ 25.545,83 | RS 0,00 R$ 0,00
16 REVESTIMENTO 9,53% 2.160.834,80 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ RS R$ R$ RS R$
216.083,48 432.166,96 432.166,96 432.166,96 432.166,96 216.083,48
17 SOLARIOS 0,83% 188.632,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.453,04 | R$ 75.453,04 | R$ 37.726,52 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18 BANCADAS 0,66% 149.355,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.677,60 | R$ 74.677,60
19 PORTA E JANELAS 2,93% 663.461,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 66.346,17
199.038,51 |199.038,51 | 199.038,51
20 EQUIPAMENTO SANITARIO 0,67% 151.019,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
151.019.46
21 DEPOSITO DE RESIDUOS/HIDROMETRO E SUBESTAGAO 0,40% 89.796,27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.898,14 | RS 44.898,14 [ R$ 0,00
22 PAISAGISMO E PLAYGROUND 1,40% 317.889,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.788,90 | R$ 95.366,71 | R$.
190.733,41
23 FECHAMENTO DO PERIMETRO DO TERRENO - MURO DE 13,01% | 2.949.897,79 | 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
CONTENGAO/MURO DE BLOCO DE CONCRETO/GRADIL R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$
METALICO 204.989,78 | 589.979,56 | 884.969,34 | 834.969,34 294.089.78
24 | SERVIGOS FINAIS 016% |36.94532 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 36.945,32
TOTAL SIMPLES 100,00%| 22.666.446,50 1,96% 2,80% 410% 10,40% 1153% 9,42% 11.22% 8.79% 6.27% 5.27% 5.32% 3.43% 431% 4,66% 4.48% 6,03%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Rs R$ R$ Rs R$
443.837,23 635.003,91 | 929.993.69 | 2.357.860,12 | 2.613.451,13 135.966.,99 | 2.543.452,18 | 1.991.720,59 | 1.420.294,45 | 1.193.863,81 | 1.206.014.70 | 778.207,66 977.314,30 1.056.089,50 | 1.016.322,27 | 1.367.053,96
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 22.666.446,50| 1,96% 4,76% 8,86% 19,27% 30,80% 40,22% 51,44% 60,23% 66,49% 71,76% 77,08% 80,51% 84,83% 89,49% 93,97% 100,00%
RS RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ Rs R$ R$ RS R$ R$ RS R$
44383723 | 1.078.841,14 | 2.008.834,84 | 4.366.694,96 | 6.980.146,08 | 9.116.113,07 | 11.659.565,25 13.651.285,84] 15.071.580,29] 16.265.444,10] 17.471.458,80| 18.249.666,46| 19.226.980,76| 20.283.070,26| 21.299.392,54| 22.666.446,50|
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Piblico(a), em 04/04/2024, as 1
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

4, conforme a Medida Provisoria n®

Documento assinado cletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em
08/04/2024, s 08:06, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n° 21.863, de

seil

(2 @

21.863, de 30/01/2014.

By Documento assinado cletronicamente por Felipe Hardt, Diretor (a) Executivo
(a), em 08/04/2024, as 08220, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n®
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