
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020793253/2024 - SED.UIN

Joinville, 04 de abril de 2024.

 

OBRA: 1143 - Construção do CEI Juliano Busarello

ENDEREÇO: Rua Juliano Busarello, Itinga

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

1 SERVIÇOS INCIAIS 3,82% 865.192,45 17,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

R$
151.408,68

R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58

2 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 6,45% 1.462.142,75 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
292.428,55

R$
292.428,55

R$
292.428,55

R$
584.857,10

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 ESTRUTURAL 35,95% 8.149.703,93 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 25,00% 30,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
814.970,39

R$
1.629.940,79

R$
2.037.425,98

R$
2.444.911,18

R$
1.222.455,59

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 ESTRUTURA METÁLICA 9,80% 2.221.466,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
444.293,35

R$
666.440,03

R$
666.440,03

R$
444.293,35

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO 4,99% 1.132.153,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
226.430,64

R$
452.861,29

R$
226.430,64

R$
226.430,64

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 HIDROSSANITÁRIO 2,25% 509.554,18 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.477,71 R$ 50.955,42 R$ 50.955,42 R$ 50.955,42 R$ 50.955,42 R$ 50.955,42 R$ 50.955,42 R$ 50.955,42 R$ 50.955,42 R$ 25.477,71 R$ 25.477,71 R$ 0,00 R$ 25.477,71

7 DRENAGEM PLUVIAL 0,44% 98.835,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.825,27 R$ 14.825,27 R$ 14.825,27 R$ 14.825,27 R$ 14.825,27 R$ 14.825,27 R$ 0,00 R$ 9.883,51

8 ELETRICIDADE - CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,52% 116.837,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.525,68 R$ 17.525,68 R$ 17.525,68 R$ 17.525,68 R$ 17.525,68 R$ 17.525,68 R$ 0,00 R$ 11.683,79

9 ELETRICIDADE - ELÉTRICA 2,61% 591.137,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.670,64 R$ 88.670,64 R$ 88.670,64 R$ 88.670,64 R$ 88.670,64 R$ 88.670,64 R$ 0,00 R$ 59.113,76

10 ELETRICIDADE - TELEFÔNICA 0,02% 5.237,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 785,66 R$ 785,66 R$ 785,66 R$ 785,66 R$ 785,66 R$ 785,66 R$ 0,00 R$ 523,77

11 ENERGIA - SUBESTAÇÃO 0,48% 107.704,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.852,44 R$ 53.852,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 PARA RAIOS (SPDA) 0,15% 34.612,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.191,84 R$ 5.191,84 R$ 5.191,84 R$ 5.191,84 R$ 5.191,84 R$ 5.191,84 R$ 0,00 R$ 3.461,23

13 PREVENTIVO DE INCÊNDIO (PPCI) 0,24% 53.537,81 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.707,56 R$ 10.707,56 R$ 10.707,56 R$ 10.707,56 R$ 10.707,56

14 CLIMATIZAÇÃO 2,47% 559.406,07 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.940,61 R$ 55.940,61 R$ 55.940,61 R$
111.881,21

R$
111.881,21

R$
167.821,82

15 GLP 0,23% 51.091,67 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.545,83 R$ 25.545,83 R$ 0,00 R$ 0,00

16 REVESTIMENTO 9,53% 2.160.834,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
216.083,48

R$
432.166,96

R$
432.166,96

R$
432.166,96

R$
432.166,96

R$
216.083,48

17 SOLÁRIOS 0,83% 188.632,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.453,04 R$ 75.453,04 R$ 37.726,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18 BANCADAS 0,66% 149.355,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.677,60 R$ 74.677,60

19 PORTA E JANELAS 2,93% 663.461,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
199.038,51

R$
199.038,51

R$
199.038,51

R$ 66.346,17

20 EQUIPAMENTO SANITÁRIO 0,67% 151.019,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
151.019,46

21 DEPÓSITO DE RESÍDUOS/HIDRÔMETRO E SUBESTAÇÃO 0,40% 89.796,27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.898,14 R$ 44.898,14 R$ 0,00

22 PAISAGISMO E PLAYGROUND 1,40% 317.889,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.788,90 R$ 95.366,71 R$
190.733,41

23 FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO TERRENO - MURO DE
CONTENÇÃO/MURO DE BLOCO DE CONCRETO/GRADIL
METÁLICO

13,01% 2.949.897,79 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$
294.989,78

R$
589.979,56

R$
884.969,34

R$
884.969,34

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
294.989,78

24 SERVIÇOS FINAIS 0,16% 36.945,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.945,32

TOTAL SIMPLES 100,00% 22.666.446,50 1,96% 2,80% 4,10% 10,40% 11,53% 9,42% 11,22% 8,79% 6,27% 5,27% 5,32% 3,43% 4,31% 4,66% 4,48% 6,03%

R$
443.837,23

R$
635.003,91

R$
929.993,69

R$
2.357.860,12

R$
2.613.451,13

R$
2.135.966,99

R$
2.543.452,18

R$
1.991.720,59

R$
1.420.294,45

R$
1.193.863,81

R$
1.206.014,70

R$
778.207,66

R$
977.314,30

R$
1.056.089,50

R$
1.016.322,27

R$
1.367.053,96

TOTAL ACUMULADO 100,00% 22.666.446,50 1,96% 4,76% 8,86% 19,27% 30,80% 40,22% 51,44% 60,23% 66,49% 71,76% 77,08% 80,51% 84,83% 89,49% 93,97% 100,00%

R$
443.837,23

R$
1.078.841,14

R$
2.008.834,84

R$
4.366.694,96

R$
6.980.146,08

R$
9.116.113,07

R$
11.659.565,25

R$
13.651.285,84

R$
15.071.580,29

R$
16.265.444,10

R$
17.471.458,80

R$
18.249.666,46

R$
19.226.980,76

R$
20.283.070,26

R$
21.299.392,54

R$
22.666.446,50
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Público(a), em 04/04/2024, às 12:04, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
08/04/2024, às 08:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Hardt, Diretor (a) Executivo
(a), em 08/04/2024, às 08:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020793253 e o código CRC B63E8F61.
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