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Prefeitura de

5% Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0022447880/2024 -

Jomville, 15 de agosto de 2024.

SEINFRA.UBP

OBRA:

1405 - Pavimentagao Asfaltica Rua José Jodo Barcelos, Rua Pedro Gomes de Oliveira e Rua Renato

ENDERECO:

Rua José Joao Barcelos, Rua Pedro Gomes de Oliveira e Rua Renato Martini

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Antonio Carlos Ramuski -

CREA-SC 026930-7

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

11 | SERVICOS INICIAIS | 0,02% | 1.152,54 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA R$ 1.152,54 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JOSE JOAO BARCELOS|

12 | TERRAPLENAGEM  |2,79% | 169.665,69 | 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA R$ 16.966,57 | R$ 33.933,14 | R$ 33.933,14 | R$ 16.966,57 | R$ 25.449,85 | R$ 25.449,85 | R$ 16.966,57 | R$ 0,00 R$ 0,00
JOSE JOAO BARCELOS|

13 | PAVIMENTACAO 20,54% | 1.248.340,30 | 0,00% 4,00% 11,00% 40,00% 15,00% 15,00% 11,00% 4,00% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA RS 0,00 R$ 49.933,61 | RS R$ R$ RS R$ R$ 49.933,61 | R$ 0,00
JOSE JOAC BARCELOS 137.317,43 | 499.336,12 |187.251,05 |187.251,05 |137.317,43

1.4 | DRENAGEM PLUVIAL | 24,84% | 1.509.614,55 | 4,97% 10,03% 20,00% 20,02% 19,93% 10,00% 10,00% 5,05% 0,00%
(INDICE DNIT- RS 75.027.84 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 76.235,53 | R$ 0,00
DRENAGEM) RUA 151.414,34 | 301.922,91 |302.224,83 |300.866,18 |150.961,45 | 150.961,45
JOSE JOAO BARCELOS

15 | SINALIZACAO VIARIA | 0,17% | 10.417,38 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
HORIZONTAL (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.041,74 | R$3.125,21 | R$6.250,43
DNIT- SINALIZACAO
HORIZONTAL) RUA
JOSE JOAO BARCELOS

16 | SINALIZAGAO VIARIA |2,64% | 160.503,79 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
VERTICAL (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.050,38 | R$ 48.151,14 | R$ 96.302,27
DNIT- SINALIZACAO
VERTICAL) RUA JOSE
JOAO BARCELOS

17 | OBRAS 7,58% | 460.628,21 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
COMPLEMENTARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.125,64 | R$ 92.125,64 | R$ R$
(INDICE DNIT- OBRAS 138.188,46 | 138.188,46
COMPLEMENTARES E
MEIO-AMBIENTE) RUA|
JOSE JOAO BARCELOS|

1.8 | INTERFERENCIAS 017% |10.490,92 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA R$ 10.490,92 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JOSE JOAO BARCELOS

21 | SERVICOS INICIAIS | 0,02% | 1.152,54 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA R$1.152,54 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

22 | TERRAPLENAGEM 7.18% | 436.266,03 |10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA R$ 43.626,60 | R$ 87.253,21 | R$ 87.253,21 | R$ 43.626,60 | R$ 65.439,90 | R$ 65.439,90 | R$ 43.626,60 | R$ 0,00 R$ 0,00
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

23 | PAVIMENTACAO 9,82% | 597.029,38 | 0,00% 5,45% 9,55% 40,00% 15,00% 15,18% 12,54% 2.28% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA R$ 0,00 R$ 32.538,10 | R$ 57.016,31 | R$ R$ 89.554,41 | R$ 90.629,06 | R$ 74.867,48 | R$ 13.612,27 | R$ 0,00
PEDRO GOMES DE 238.811,75

OLIVEIRA




24 | DRENAGEM PLUVIAL | 14,59% | 886.963,48 | 4,95% 10,05% 20,01% 19,99% 20,00% 10,00% 10,01% 4,99% 0,00%
(INDICE DNIT- R$ 43.904,60 | R$ 89.139,83 | R$ RS RS RS 88.696,35 | RS 88.785,04 | R$ 44.259,48 | R$ 0,00
DRENAGEM) RUA 177.481,39 | 177.304,00 | 177.392,70
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

25 | SINALIZACAO VIARIA | 0,29% |17.868,82 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
HORIZONTAL (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$1.786,88 | R$ 5.360,65 | R$ 10.721,29
DNIT- SINALIZACAO
HORIZONTAL) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA
2.6 | SINALIZACAO VIARIA | 0,09% | 5.711,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
VERTICAL (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 571,19 |R$1.713,58 |R$3.427,15
DNIT- SINALIZACAO
VERTICAL) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA
27 | oBras 4,25% | 258.043,17 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 21,00% 29,00%
COMPLEMENTARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 64.510,79 | R$ 64.510,79 | R$ 54.189,07 | R$ 74.832,52
(INDICE DNIT - OBRAS|
COMPLEMENTARES E
MEIO-AMBIENTE) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA
2.8 | INTERFERENCIAS 017% |10.393,36 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA R$ 10.393,36 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA
31 [SERVICOS INICIAIS |0,02% |1.152,54 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA R$1.152,54 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
RENATO MARTINI
32 |TERRAPLENAGEM  |0,58% |35.064,38 | 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA R$ 3.506,44 | R$ 7.012,88 | R$ 7.012,88 | R$ 3.506,44 | R$5.259,66 | R$5.259,66 | R$ 3.506,44 | R$ 0,00 R$ 0,00
RENATO MARTINI
33 | PAVIMENTAGAO 093% |56.594,14 | 0,00% 5,45% 9,65% 39,90% 15,05% 15,25% 12,30% 2,40% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA R$ 0,00 R$ 3.084,38 | R$5.461,33 | R$ 22.581,06 | R$ 8.517,42 | R$ 8.630,61 | R$ 6.961,08 | R$ 1.358,26 | R$ 0,00
RENATO MARTINI
34 | DRENAGEM PLUVIAL |2,73% |165.97528 |5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 19,00% 11,00% 11,00% 4,00% 0,00%
(INDICE DNIT- R$ 8.298,76 | R$ 16.597,53 | R$ 33.195,06 | R$ 33.195,06 | R$ 31.535,30 | R$ 18.257,28 | R$ 18.257,28 | R$ 6.639,01 | R$ 0,00
DRENAGEM) RUA
RENATO MARTINI
35 | SINALIZACAO VIARIA | 0,00% | 295,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
HORIZONTAL (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,55 R$ 88,67 R$ 177,33
DNIT- SINALIZACAO
HORIZONTAL) RUA
RENATO MARTINI
36 | oBRAS 055% |33.689,28 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,50% 26,50% 20,00% 30,00%
COMPLEMENTARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.916,98 | R$ 8.927,66 | R$ 6.737,86 | R$ 10.106,78
(INDICE DNIT- OBRAS|
COMPLEMENTARES E
MEIO-AMBIENTE)
RUA RENATO
MARTINI
37 | INTERFERENCIAS 0,02% | 1.058,68 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA R$ 1.058,68 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
RENATO MARTINI
TOTAL SIMPLES 100,00%| 6.078.071,93 | 3,57% 7,75% 13,83% 22,01% 14,66% 13,25% 11,95% 7,40% 5,50%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
216.731,49 | 470.907,01 |840.593,65 |1.337.552,43 | 891.266,46 | 805.128,63 | 726.29323 | 449.592,79 | 340.006,24
TOTAL ACUMULADO | 100,00%| 6.078.071,93 | 3,57% 11,31% 25,14% 47,15% 61,81% 75,06% 87,01% 94,41% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
216.731,49 | 687.638,50 | 1.528.232,15 | 2.865.784,58 | 3.757.051,05 | 4.562.179,67 | 5.288.472,90 | 5.738.065,69 | 6.078.071,93
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Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Ramuski, Usuario
Externo, em 15/08/2024, as 15:33, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de

2J24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
= informando o cddigo verificador 0022447880 ¢ o codigo CRC 517A2191.
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