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Joinville, 15 de agosto de 2024.
                 
 
 OBRA: 1405 - Pavimentação Asfáltica Rua José João Barcelos, Rua Pedro Gomes de Oliveira e Rua Renato  
 ENDEREÇO: Rua José João Barcelos, Rua Pedro Gomes de Oliveira e Rua Renato Martini  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antônio Carlos Ramuski - CREA-SC 026930-7

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9
 1.1 SERVIÇOS INICIAIS

(INDICE INCC) RUA
JOSÉ JOÃO BARCELOS

0,02% 1.152,54 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 1.152,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 1.2 TERRAPLENAGEM
(INDICE DNIT) RUA
JOSÉ JOÃO BARCELOS

2,79% 169.665,69 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00%
 R$ 16.966,57 R$ 33.933,14 R$ 33.933,14 R$ 16.966,57 R$ 25.449,85 R$ 25.449,85 R$ 16.966,57 R$ 0,00 R$ 0,00

 1.3 PAVIMENTAÇÃO
(INDICE DNIT) RUA
JOSÉ JOÃO BARCELOS

20,54% 1.248.340,30 0,00% 4,00% 11,00% 40,00% 15,00% 15,00% 11,00% 4,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 49.933,61 R$

137.317,43
R$
499.336,12

R$
187.251,05

R$
187.251,05

R$
137.317,43

R$ 49.933,61 R$ 0,00

 1.4 DRENAGEM PLUVIAL
(INDICE DNIT-
DRENAGEM) RUA
JOSÉ JOÃO BARCELOS

24,84% 1.509.614,55 4,97% 10,03% 20,00% 20,02% 19,93% 10,00% 10,00% 5,05% 0,00%
 R$ 75.027,84 R$

151.414,34
R$
301.922,91

R$
302.224,83

R$
300.866,18

R$
150.961,45

R$
150.961,45

R$ 76.235,53 R$ 0,00

 1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
HORIZONTAL (INDICE
DNIT - SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL) RUA
JOSÉ JOÃO BARCELOS

0,17% 10.417,38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.041,74 R$ 3.125,21 R$ 6.250,43

 1.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
VERTICAL (INDICE
DNIT - SINALIZAÇÃO
VERTICAL) RUA JOSÉ
JOÃO BARCELOS

2,64% 160.503,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.050,38 R$ 48.151,14 R$ 96.302,27

 1.7 OBRAS
COMPLEMENTARES
(INDICE DNIT - OBRAS
COMPLEMENTARES E
MEIO-AMBIENTE) RUA
JOSÉ JOÃO BARCELOS

7,58% 460.628,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.125,64 R$ 92.125,64 R$

138.188,46
R$
138.188,46

 1.8 INTERFERÊNCIAS
(INDICE INCC) RUA
JOSÉ JOÃO BARCELOS

0,17% 10.490,92 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 10.490,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 2.1 SERVIÇOS INICIAIS
(INDICE INCC) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

0,02% 1.152,54 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 1.152,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 2.2 TERRAPLENAGEM
(INDICE DNIT) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

7,18% 436.266,03 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00%
 R$ 43.626,60 R$ 87.253,21 R$ 87.253,21 R$ 43.626,60 R$ 65.439,90 R$ 65.439,90 R$ 43.626,60 R$ 0,00 R$ 0,00

 2.3 PAVIMENTAÇÃO
(INDICE DNIT) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

9,82% 597.029,38 0,00% 5,45% 9,55% 40,00% 15,00% 15,18% 12,54% 2,28% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 32.538,10 R$ 57.016,31 R$

238.811,75
R$ 89.554,41 R$ 90.629,06 R$ 74.867,48 R$ 13.612,27 R$ 0,00
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 2.4 DRENAGEM PLUVIAL
(INDICE DNIT-
DRENAGEM) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

14,59% 886.963,48 4,95% 10,05% 20,01% 19,99% 20,00% 10,00% 10,01% 4,99% 0,00%
 R$ 43.904,69 R$ 89.139,83 R$

177.481,39
R$
177.304,00

R$
177.392,70

R$ 88.696,35 R$ 88.785,04 R$ 44.259,48 R$ 0,00

 2.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
HORIZONTAL (INDICE
DNIT - SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

0,29% 17.868,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.786,88 R$ 5.360,65 R$ 10.721,29

 2.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
VERTICAL (INDICE
DNIT - SINALIZAÇÃO
VERTICAL) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

0,09% 5.711,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 571,19 R$ 1.713,58 R$ 3.427,15

 2.7 OBRAS
COMPLEMENTARES
(INDICE DNIT - OBRAS
COMPLEMENTARES E
MEIO-AMBIENTE) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

4,25% 258.043,17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 21,00% 29,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.510,79 R$ 64.510,79 R$ 54.189,07 R$ 74.832,52

 2.8 INTERFERÊNCIAS
(INDICE INCC) RUA
PEDRO GOMES DE
OLIVEIRA

0,17% 10.393,36 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 10.393,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 3.1 SERVIÇOS INICIAIS
(INDICE INCC)  RUA
RENATO MARTINI

0,02% 1.152,54 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 1.152,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 3.2 TERRAPLENAGEM
(INDICE DNIT)  RUA
RENATO MARTINI

0,58% 35.064,38 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00%
 R$ 3.506,44 R$ 7.012,88 R$ 7.012,88 R$ 3.506,44 R$ 5.259,66 R$ 5.259,66 R$ 3.506,44 R$ 0,00 R$ 0,00

 3.3 PAVIMENTAÇÃO
(INDICE DNIT)  RUA
RENATO MARTINI

0,93% 56.594,14 0,00% 5,45% 9,65% 39,90% 15,05% 15,25% 12,30% 2,40% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 3.084,38 R$ 5.461,33 R$ 22.581,06 R$ 8.517,42 R$ 8.630,61 R$ 6.961,08 R$ 1.358,26 R$ 0,00

 3.4 DRENAGEM PLUVIAL
(INDICE DNIT-
DRENAGEM)  RUA
RENATO MARTINI

2,73% 165.975,28 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 19,00% 11,00% 11,00% 4,00% 0,00%
 R$ 8.298,76 R$ 16.597,53 R$ 33.195,06 R$ 33.195,06 R$ 31.535,30 R$ 18.257,28 R$ 18.257,28 R$ 6.639,01 R$ 0,00

 3.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
HORIZONTAL (INDICE
DNIT - SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL)  RUA
RENATO MARTINI

0,00% 295,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,55 R$ 88,67 R$ 177,33

 3.6 OBRAS
COMPLEMENTARES
(INDICE DNIT - OBRAS
COMPLEMENTARES E
MEIO-AMBIENTE)
 RUA RENATO
MARTINI

0,55% 33.689,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,50% 26,50% 20,00% 30,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.916,98 R$ 8.927,66 R$ 6.737,86 R$ 10.106,78

 3.7 INTERFERÊNCIAS
(INDICE INCC)  RUA
RENATO MARTINI

0,02% 1.058,68 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 1.058,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

  TOTAL SIMPLES 100,00% 6.078.071,93 3,57% 7,75% 13,83% 22,01% 14,66% 13,25% 11,95% 7,40% 5,59%
 R$

216.731,49
R$
470.907,01

R$
840.593,65

R$
1.337.552,43

R$
891.266,46

R$
805.128,63

R$
726.293,23

R$
449.592,79

R$
340.006,24

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 6.078.071,93 3,57% 11,31% 25,14% 47,15% 61,81% 75,06% 87,01% 94,41% 100,00%
 R$

216.731,49
R$
687.638,50

R$
1.528.232,15

R$
2.865.784,58

R$
3.757.051,05

R$
4.562.179,67

R$
5.288.472,90

R$
5.738.065,69

R$
6.078.071,93
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Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Ramuski, Usuário
Externo, em 15/08/2024, às 15:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0022447880 e o código CRC 517A2191.
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