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Joinville, 20 de junho de 2024.

 

OBRA: 1282 - Cais do Porto

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE
DNIT)

8,28% 412.163,37 9,96% 15,91% 21,56% 20,72% 17,98% 13,88%

R$ 41.038,69 R$ 65.564,89 R$ 88.848,41 R$ 85.389,95 R$ 74.121,40 R$ 57.200,03

2 SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) 3,38% 168.384,01 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
168.384,01

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE
INCC)

4,94% 246.064,73 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
123.032,37

R$
123.032,37

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) 5,46% 272.072,95 10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$ 27.207,29 R$
108.829,18

R$ 81.621,88 R$ 54.414,59 R$ 0,00 R$ 0,00

5 PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) 16,92% 842.437,93 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

R$ 84.243,79 R$
252.731,38

R$
168.487,59

R$
168.487,59

R$ 84.243,79 R$ 84.243,79

6 CALÇADA/ESTACIONAMENTO
(ÍNDICE DNIT)

23,38% 1.164.227,14 0,00% 4,00% 25,00% 23,00% 33,00% 15,00%

R$ 0,00 R$ 46.569,09 R$
291.056,78

R$
267.772,24

R$
384.194,96

R$
174.634,07

7 VIGA MURO RIO (ÍNDICE INCC) 1,05% 52.466,83 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

R$ 7.870,02 R$ 10.493,37 R$ 10.493,37 R$ 10.493,37 R$ 10.493,37 R$ 2.623,34

8 SINALIZAÇÃO (ÍNDICE INCC) 1,70% 84.603,54 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.920,71 R$ 33.841,42 R$ 33.841,42

9 HIDROSSANITARIO (ÍNDICE INCC) 0,12% 5.763,97 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 1.729,19 R$ 1.729,19 R$ 1.729,19 R$ 576,40 R$ 0,00

10 ELÉTRICA (ÍNDICE INCC) 19,31% 961.379,35 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%

R$ 0,00 R$
192.275,87

R$
288.413,80

R$
288.413,80

R$ 96.137,93 R$ 96.137,93

11 MOBILIÁRIO URBANO  (ÍNDICE
INCC)

8,56% 426.062,35 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
127.818,71

R$
127.818,71

R$
170.424,94

12 PAISAGISMO (ÍNDICE INCC) 6,01% 299.314,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
119.725,71

R$
179.588,57

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA (ÍNDICE
INCC)

0,89% 44.509,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.509,18

TOTAL SIMPLES 100,00% 4.979.449,63 9,07% 16,09% 18,69% 20,51% 18,70% 16,93%

R$
451.776,18

R$
801.225,32

R$
930.651,03

R$
1.021.440,14

R$
931.153,68

R$
843.203,28

TOTAL ACUMULADO 100,00% 4.979.449,63 9,07% 25,16% 43,85% 64,37% 83,07% 100,00%

R$
451.776,18

R$
1.253.001,51

R$
2.183.652,53

R$
3.205.092,67

R$
4.136.246,35

R$
4.979.449,63
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Felipe de Oliveira,
Coordenador(a), em 20/06/2024, às 09:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Esteves Ribeiro, Gerente , em
20/06/2024, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
20/06/2024, às 11:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Nemer Caldeira Brant,
Usuário Externo, em 20/06/2024, às 16:40, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021766356 e o código CRC 5FC17FA1.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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