
AMUNESC

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: JOINVILLE
PROJETO: Prédio de Apoio - HMSJ

LOCALIZAÇÃO: Rua Doutor Plácido Gomes, n° 408, Anita Garibaldi

Data de referência dos custos: SINAPI: Setembro de 2017 Não desonerado - ORSE: Agosto/2017-1

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERÍODO

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12RS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % RS %1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS 13.51220 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13,512,20 4,17% 13,512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17%
2.0 SERVIÇOS INICIAIS 24.887,04 100,00%

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 143.962,63 14,00°% 154245,67 15,00% 154.245,87 15,00% 164.245,67 15,00% 154,245,67 15,00% 154.245,67 15,00% 113 113,49 11,00%

4.0 COBERTURA
69.885,88 40,00% 87.357,47 50,00%

5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
65.203,44 9,00% 130.406,88 18,00% 101.427,58 14,00% 137.651,71 19,00% 137.651,71 19,00%

6.0 CLIMATIZAÇÃO 7.863,84 2,00% 11.796,78 3,00% 11.785,76 3,00% 11.706,76 3,00% 11.795,76 3,00% 11.795,76 3,00% 7.863,84 2,00% 11.795,78 3,00% 11.795,76 3,00% 7.863,84 2,00% 7.883.84 2,00% 11.780,78 3,00%
7.0 ELETRICIDADE 12.420,07 2,00% 18.630,10 3,00% 18.630,10 3,00% 18.630,10 3,00% 18.630,10 3,00% 18.630,10 3,00% 12.420,07 2,00% 18.630,10 3,00% 18.630,10 3,00% 12.420,07 2.00% 12.420,07 2,00% 18.630,10 3,00%
8.0 COMUNICAÇÃO 1.485,30 2,00% 2.227,95 3,00% 2.227,85 3,00% 2.227,95 3,00% 2.227,95 3,00% 2.227,95 3,00/ 1.485,30 2,00% 2.227,95 3,00% 2.227,85 3,00% 1.485,30 2,00% 1.485,30 2,00% 2.227,95 3,00%
9,0 PARA RAIO

10.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 1.153,64 2,00% 1.730,46 3,00% 1.730,46 3,00% 1.730,46 3,00% 1.730,46 3,00% 1.730,46 3,00% 1.153,64 2,00% 1.153.64 2,00% 1.730,46 3.00% 1.153,64 2.00% 1.153,64 2,00% 1.730,46 3,00%

11.0 HIDROSANITÁRIO 1.889,74 2,00% 2.834,61 3,00/ 2.834,61 3,00% 2.834,61 3,00% 2.834,61 3,00% 2.834,61 3,00% 1,889,74 2,00% 2.834,61 3,00% 2.834,61 3,00% 1.689,74 2,00% 1.888,74 2,00% 2.834,61 3,00%
12.0 PAVIMENTAÇÃO

23.671,12 8,00% 23.671,12 8,00% 73.972,25 25,00%
13.0 ACABAMENTOS

14,0 ESQUADRIAS
14.991,44 5,00% 29.982,88 10,00% 29,982,88 10,00% 44,974,32 15,00%

15.0 APARELHOS SANITÁRIOS
12.219,41 30,00%

16.0 PINTURA
32.088,21 10,00%

17.0 EQUIPAMENTOS

18.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES) 207.174,46 3,92 204.976,76 3,88 204.976,76 3,88 204.976,76 3,88 204.976,76 3,88 204.976,76 3,88 216.641,73 4,10 250.447,13 4,74 254.507,58 4,81 229.630,51 4,34 229.630,51 4,34 213.985,29 4,05
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) 207.174,46 3,92 412.151,23 7,80 617.127,99 11,67 822.104,75 15,55 1.027,081,52 19,43 1.232.058,28 23,31 1.448.700101 27,41 1,699.147,14 32,14 1.953.654,72 36,98 2,183.285,22 41,30 2.412.915,73 45,65 2,626.901,02 49,69DATA DO ORÇAMENTO: Abril de 2018 NOME E N° CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Nadla Werner CREA-SC - 086.016-4
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PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: JOINVILLE
PROJETO: Prédio de Apoio - HMSJ

LOCALIZAÇÃO: Rua Doutor Plácido Gomes, n° 408, Anita Garibaldi DATA : 04/2018

Data de referência dos custos: SINAPI: Setembro de 2017 Não desonerado - ORSE: Agosto/2017-1
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERÍODO

TOTAL

Mês 13 Mês 14 Mês 16 Mês 16 Més 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24RI % RI % RI % RS % R$ % R$ % RI % RI % RI % R$ % RI % RI % RI
1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13,512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20 4,17% 13.252,97 4,09% 324.033,60 6,13%2.0 SERVIÇOS INICIAIS

24.887,04 0,47%3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.028.304,48 19,45%4.0 COBERTURA 17.471,49 10,00%

174.714,94 3,31%5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
72.448,27 10,00% 79,693,10 11,00%

724.482,69 13,71%6,0 CLIMATIZAÇÃO 7.863,84 2,00% 11.795,76 3,00% 7.863,84 2,00% 7.863,84 2,00% 19.659,61 5,00% 19.859,81 5,00% 19.659,61 5,00% 19.659,61 5,00% 19.659,81 5,00% 19,659,61 5,0D% 19.659,61 5,00% 94.388,11 24,00% 393.192,12 7,44%7.0 ELETRICIDADE 12.420,07 2,00% 18.630,10 3,00% 12.420,07 2,00% 93.150,50 15,0D% 49,680,27 8,00% 62,100,34 10,00% 62,100,34 10,00% 12.420,07 2,00% 12.420,07 2,0D% 12.420,07 2,00% 74.520,40 12,00% 621.003,35 11,75%8.0 COMUNICAÇÃO 1.485,30 2,00% 2.227,95 3,00% 1.485,30 2,00% 1.485,30 2,00% 1.485,30 2,00% 1.485,30 2,00% 1.485,30 2,00% 1.485,30 2,00% 1.485,30 2,00% 1.485,30 2,00% 1.485,30 2,00% 33.419,31 45,00% 74.265,14 1,40%9.0 PARA RAIO

13.483,82 40,00% 10.112,86 30,00% 10.112,86 30,00% 33.709,54 0,64%10.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 1.153,64 2,00% 1.735,46 3,00% 1.153,64 2,00% 1.153,64 2,00% 1.153,84 2,00% 1.153,64 2,00% 1,153,64 2,00% 1.153,64 2,00% 1.153,64 2,00% 5,768,21 10,00% 14.420,53 25,00% 8.652,32 15.00% 57.682,13 1,09%11,0 HIDROSANITÁRIO 1.889,74 2,00% 2.834,61 3,00% 1.889,74 2,00% 42.519,12 45,00% 6.614,09 7,00% 8.503,82 9,00%
94.486,84 1,79%12,0 PAVIMENTAÇÃO 118.355,60 40,00% 56.218,91 19,00%

295,888,01 5,60%13.0 ACABAMENTOS
28.497,66 10,00% 28.497,66 10,00% 19.948,36 7,00% 19.948,36 7,00% 42,746,48 15,00% 56.995,31 20,00% 88.342,73 31,00% 284.976,56 5,39%14.0 ESQUADRIAS 29.982,88 10,00% 59.965,76 20,00% 44.974,32 15,00%

44.974,32 15,00% 299.828,80 5,67%15,0 APARELHOS SANITÁRIOS 8.146,28 20,00% 6.109,71 15,00% 14.255,98 35,00%
40.731,38 0,77%16.0 PINTURA 18.044,10 5,00% 32.088,21 10,00% 89.846,99 28,00% 32.088,21 10,00% 16,044,10 5,00% 16.044,10 5,00% 32.088,21 10,00% 25.670,57 B4OD% 16.044,10 5,00% 12.835,28 4,00% 320.882,09 6,07%17.0 EQUIPAMENTOS

24.236,83 5,00% 48.473,66 10,00% 96,547,30 20,00% 67.863,11 14,00% 106.642,03 22,00% 82.405,21 17,00% 58.168,38 12,00% 484.736,51 9,17%18,0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

8ae1,19 500,00% 6.381,19 0,16%TOTAL NO MÊS (SIMPLES) 210.853,66 3,99 222.585,17 4,21 215.899,74 4,08 220.270,48 4,17 224.782,86 4,25 222.100,47 4,20 221.219,43 4,18 227.844,00 4,31 220.480,77 4,17 230.780,84 4,37 216.116,11 4,09 226.353,15 4,28 5.286.187,51 100,00%TOTAL NO MÉS (ACUMULADO) 2.837.754,68 53,68 3.060.339,85 57,88 3.276.239,59 61,98 3.496.510,07 66,14 3,721.292,73 70,40 3.943.393,21 74,60 4.164.612,64 78,78 4.392.456,64 83,09 4.612.937,41 87,26 4.843.718,25 91,63 5.059,834,36 95,72 5.286.187,51 100,00DATA DO ORÇAMENTO: Abril de 2018


