&

7 AMUNESC

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: JOINVILLE

PROJETO: Prédio de Apoio - HMSJ

LOCALIZAGAO: Rua Doutor Placido Gomes, n° 408, Anita Garibaldi

Data de referéncia dos custos: SINAPI: Setembro de 2017 N&o desonerado - ORSE: Agosto/2017-1

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R§ % R$ % R$ % RS % R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVICOSTECNICOS 13.512,20) 4,17% 1351220 4,17% 13.512,20) 4,17% 13.512,20| 4,17% 13.512,20] 417% 13.512,20| 4,17% 13.512,20( 4,17% 13.512,20 4,17% 13.512,20| 4,17% 13.512,20| 4,17% 13.512,20| 4,17% 13.512,20| 4,17%
2.0 |SERVICOS INICIAIS 24,887,04| 100,00%
3,0 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 143.962,63| 14,00% 15424567 15,00% 154.245 67| 15,00% 164.245,67| 15,00% 164.24567( 15,00% | 154.24567| 1500% | 113.113,49| 11,00%
4.0 |COBERTURA 69.895,08| 40,00% 87.357 47| 50,00%
5.0 |ALVENARIA DE VEDACAO 66.203,44| 9,00% 130.406,88| 18,00% | 101.427,68| 14,00% | 137.651,71] 19,00% | 137.651,71] 19,00%
6.0 CLIMATIZACAO 7.863.84| 2,00% 11.795,76| 3,00% 11.795,76] 3,00% 11.785,76] 3,00% 11.795,76| 3,00% 11.795,76] 3,00% 7.863,84| 2,00% 11.705,76] 3,00% 11.795,76] 3,00% 7.863,84| 2,00% 7.863,84| 2,00% 11.795,76( 3,00%
7.0 |ELETRICIDADE 12.420,07| 2,00% 18.630,10| 3,00% 18.630,10| 3,00% 18.630,10| 3,00% 18.630,10| 3,00% 18.630,10| 3,00% 12.420,07| 2,00% 18.630,10| 3,00% 18.630,10 3,00% 12.420,07| 2,00% 12.420,07| 2,00% 18.630,10| 3,00%
8.0 COMUNICACAO 1.485,30| 2,00% 2.227,85| 3,00% 2.227,95| 3,00% 2,227,95| 3,00% 2,227,95| 3,00% 2,227,95 3,00% 1.485,30| 2,00% 2.227,95| 3,00% 2.227,95| 3,00% 1.485,30] 2,00% 1.485,30] 2,00% 2.227,05| 3,00%
9.0 |PARA RAIO
10.0 [PREVENTIVO DE INCENDIO 1.153,64| 2,00% 1.730,48| 3,00% 1.730,46( 3,00% 1.730,46| 3,00% 1.730,46| 3,00% 1.730,46| 3,00% 115364 2,00% 1.153,64| 2,00% 1.730,46| 3,00% 1.153,64| 2,00% 1.153,64] 2,00% 1.730,46| 3,00%
11.0 HIDROSANITARIO 1.889,74| 2,00% 283461 3,00% 2.83461| 3,00% 2.83461| 3,00% 2,834,61| 3,00% 283461 3,00% 1.889,74| 2,00% 2.834,61| 3,00% 2.834,61] 3,00% 1.889,74| 2,00% 1.889,74| 2,00% 2.83461| 3,00%
12.0 |[PAVIMENTAGAO 23.671,12| 8,00% 23671,12| 8,00% 73.972,25( 25,00%
13.0 |[ACABAMENTOS
14.0 |ESQUADRIAS 14.991,44| 5,00% 29.982,88| 10,00% 20.982,88] 10,00% 4497432 15,00%
15.0 [APARELHOS SANITARIOS 12.219,41| 30,00%
16.0 [PINTURA 32,088,21| 10,00%
17.0 |[EQUIPAMENTOS
18.0 |SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO

TOTAL NO MES (SIMPLES) 20717446 3,92 204.976,76] 3,88 204.976,76| 3,88 204,976,76 3,88 204.976,76| 3,88 204.976,76 3,88] 216.641,73 4,10] 250.447,13 4,74 254,507 58 4,81| 229.630,51 4,34 229,630,51 4,34 213.985,29 4,06

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 207.174,46| 3,92 412,151,223 7,80 617.127,99 11,67 82210475) 1556 | 1.027.081,62| 19,43 |1.202.05828) 23,31 [1448.700,01( 2741 |1699.147,14| 32,14 | 1.853.65472 36,96 (2,183.28522| 41,30 |2.412.91573| 4566 |2.626.901,02| 49,69
DATA DO ORGCAMENTO: Abril de 2018 NOME E N° CREA DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:

Nadia Werner CREA-SC - 086.016-4
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’ AMUNESC

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: JOINVILLE
PROJETO: Prédio de Apoio - HMSJ
A DATA : 04/2018
LOCALIZAGAO: Rua Doutor Placido Gomes, n° 408, Anita Garibaldi
Data de referéncia dos custos: SINAPI: Setembro de 2017 Nao desonerado - ORSE: Agosto/2017-1
PER/ODO
ITEM DISCRIMINAGAQ Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 TOTAL
R$ % R$ % R$ % RS % R$ % R§ % RS % R§ % RS % R$ % R$ % R§ % R$ %
1.0 |SERVICOS TECNICOS 13.512,20| 4,17% 13512,20] 4,17% 13.512,20] 4,17% 13512,20] 4,17% 13.512,20| 4,17% 13.512,.20) 4,17% 13.612,20 4,17% 13.512,20| 4,17% 13.612,20] 4,17% 13.512,20) 4,17% 13.512,20 4,17% 13.252,97| 4,00% 324.033,60 6,13%|
2.0 [SERVICOS INICIAIS 24,887,04 0,47%)
3.0 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.028.304,48 19,45%)
4.0 |COBERTURA 17.471,49| 10,00% 174.714,94 3,31%
5.0 |ALVENARIA DE VEDAGCAO 72.448.27| 10,00% 79.693,10| 11,00% 724.482,69 13,71%
6.0 |CLIMATIZACAO 7.863,84] 2,00% 11,795,76| 3,00% 7.863,84| 2,00% 7.863,84 2,00% 19.659,61| 5,00% 19.659,61| 5,00% 19.659,61 5,00% 19.659,61| 5,00% 19.659,61] 5,00% 19.659,61| 5,00% 19.659,61| 5,00% 94.366,11| 24,00% 393.192,12 7,44%)
7.0 |ELETRICIDADE 12.420,07| 2,00% 18.630,10] 3,00% 12.420,07) 2,00% 93.150,50 15,00% 49.680,27| 8,00% 62,100,34( 10,00% 62.100,34 10,00% 12.420,07| 2,00% 12.420,07] 2,00% 12.420,07| 2,00% 74.520,40| 12,00% 621,003,35 11,75%)
8.0 |COMUNICACAO 1.485,30| 2,00% 222795 3,00% 1.485,30| 2,00% 1485,30| 2,00% 1.485,30| 2,00% 1.485,30| 2,00% 1.485,30( 2,00% 1.486,30 2,00% 1.485,30| 2,00% 1.485,30| 2,00% 1.485,30| 2,00% 33.419,31| 45,00% 74.265,14 1,40%)
9.0 [PARA RAIO 13.483,82| 40,00% 10.112,86| 30,00% 10.112,86| 30,00% 33,700,54 0,64%)
10.0 [PREVENTIVO DE INCENDIO 1.153,64] 2,00% 173046 3,00% 1.153,64 2,00% 115364 2,00% 1.153,64| 2,00% 1.153,64| 2,00% 115364 2,00% 115364 2,00% 115364 2,00% 5.768,21| 10,00% 14.420,53| 25,00% 8.652,32[ 15,00% 67.662,13 1,09%
11.0 [HIDROSANITARIO 1.889,74 2,00% 2.834,61| 3,00% 1.889,74| 2,00% 4251912 45,00% 6.614,09| 7,00% 8.503,82 9,00% 94.486,94 1,79%|
12,0 [PAVIMENTACAO 118,355 ,60( 40,00% 56.218,91| 19,00% 295.888,01 5,60%]
13.0 |JACABAMENTOS 28.497,66 10,00% 28.497,66| 10,00% 19.948,36| 7,00% 19.948,36| 7,00% 42.746,48| 15,00% 66.095,31| 20,00% 88.342,73| 31,00% 284.976,56 5,39%
14,0 |ESQUADRIAS 29.982,88| 10,00% 59.965,76| 20,00% 44.974,32| 15,00% 44.974,32| 15,00% . 209,828,80 5,67%j
15.0 |APARELHOS SANITARIOS 8.146,28| 20,00% 6.109,71| 15,00% 14.255,98| 35,00% 40.731,38 0,77%)
16,0 |PINTURA 16.044,10| 5,00% 32.088,21| 10,00% 89.846,99( 28,00% 32.088,21| 10,00% 16.044,10| 5,00% 16.044,10| 5,00% 32.088,21| 10,00% 25,670,57| 8,00% 16.044,10( 5,00% 12.835,28| 4,00% 320.882,09 6,07%)
17.0 |EQUIPAMENTOS 24.236,83| 5,00% 48.473,65| 10,00% 96.947,30| 20,00% 67.863,11| 14,00% | 106.642,03| 22,00% 82.405,21| 17,00% 58.168,38| 12,00% 484.736,51 9,17%
18.0 |SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO 8.381,19| 100,00% 8.381,13 0,16%]
TOTAL NO MES (SIMPLES) 210.853,66 3,99] 222,585,17| 421| 216.899,74 4,08| 22027048 4,17 224.782,66 4,25] 222.100,47| 4,200 22121943 4,18 227.844,00 4,31| 220.480,77] 4,17 230.780,84 437 216.116,11 4,00 226.353,15 4,28 5.286.187,51 100,00%
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 2.837.754,68 53,68 [3.060.339,85| 57,39 3.276.239,59] 6198 |3.496.510,07| 66,14 |3.721.292,73 7040 |3.943.393.21| 74,60 |4.164.612,64| 78,78 4.392.456,64| 83,09 |4.612.93741| 87,26 4.843.718,25) 91,63 |5.059,834,36) 95,72 |5.286.187,51| 100,00
DATA DO ORCAMENTO: Abril de 2018
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