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Municipio de Joinville

UBSF Paranaguamirim

Localizag&o: Rua Elizabeth Rech, Bairro: Paranaguamirim

BDI= 22,34%
AREA= 273,09 m?
Data: Fevereiro de 2014
o
Refer(e/;)le 20 (%) Referente (%) Referente (%) Referente (%) Referente (%) Referente (%) Referente (%) Servico
ITEM SERVIGO 1° MES servico 2° MES ao servico 3° MES ao servigo 4° MES ao servico 5° MES ao servigo 6° MES ao servico 7° MES ao servico TOTAL Referente ao Valor
¢ executado executado executado executado executado executado Final da Obra
executado
Servigos Iniciais - Demolicdes,
01 Servigos Técnicos e Canteiro de | R$ 45.045,21 85,00% R$ 7.949,16 15,00% R$ 52.994,37 17,25%
Obras
0z  |Estruturade Concreto Armado - R$ 3374515 | 7500% |R$ 1124838 | 2500% RS 44.993,53 14,64%
infraestrutura e supraestrutura
03 ALVENARIA DE VEDAGAO R$ 5.486,88 100,00% R$ 5.486,88 1,79%
04 COBERTURA R$ 25.703,07 70,00% R$ 11.015,60 30,00% R$ 36.718,67 11,95%
05 APARELHOS SANITARIOS R$ 1.839,83 10,00% R$ 16.558,45 90,00% R$ 18.398,28 5,99%
INSTALAGOES
06 HIDROSSANITARIAS R$ 3.255,22 15,00% R$ 5.425,36 25,00% R$ 10.850,72 50,00% R$ 2.170,14 10,00% R$ 21.701,44 7,06%
07 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 6.427,58 15,00% R$ 21.425,27 50,00% R$ 4.285,05 10,00% R$ 10.712,64 25,00% R$ 42.850,54 13,95%
08 ACABAMENTOS R$ 10.944,13 100,00% R$ 10.944,13 3,56%
09 PAVIMENTAGAO R$ 18.619,50 85,00% R$ 3.285,79 15,00% R$ 21.905,29 7,13%
10 ESQUADRIAS -Portas e Janelas R$ 4.756,77 35,00% R$ 8.834,01 65,00% R$ 13.590,78 4,42%
11 PREVENGAO DE INCENDIOS R$ 1.189,62 100,00% R$ 1.189,62 0,39%
12 PINTURA EXTERNA R$ 23.176,18 100,00% R$ 23.176,18 7,54%
13 SERVICO GERAL INTERNO R$ 169,71 100,00% R$ 169,71 0,06%
14 SERVICO GERAL EXTERNO R$ 12.655,50 100,00% R$ 12.655,50 4,12%
15 Limpeza Final de Obra R$ 491,89 100,00% R$ 491,89 0,16%
TOTAL R$ 4504521 | 1466% | R$ 41.694,30 28,23% RS 45.693,55 43,10% RS 41.488,04 56,60% R$ 42.158,38 70,32% RS 42.791,79 84,25% RS 48.395,54 100,00% R$ 307.266,81 100,00%
PORCENTAGEM 14,66% 13,57% 14,87% 13,50% 13,72% 13,93% 15,75% 15,75% 100,00%

Os valores dos quantitativos foram fomecidos pelos  tecnicos responsaveis pelos devidos projetos: Proj
Smore Silva - CREA - SC 42.999-7; Projeto de Eletri _cidade - Eng. Industrial Eletrotécnico Sandro Delai
AMUNESC somente a compilagao dos dados fornecidos,  para elaborar o orgamento da obra.

eto Arquitetonico - Arg® Thais goncalves Pinto CAU-  SC A30135-3; Projeto Estrutural - Enge Civil Alexan  dre
-CREA 077589-4 ; Projeto Hidrossanitario - Eng® Civ il Juliano Perozzoli - CREA 055296-7. Ficando a car  go da

Fabiola B. de Almeida Constante
Engenheira Civil-CREA/SC-50942-4




