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01
Serviços Iniciais - Demolições, 
Serviços Técnicos e Canteiro de 
Obras

45.045,21R$          85,00% 7.949,16R$                  15,00% 52.994,37R$               17,25%

02
Estrutura de Concreto Armado - 
infraestrutura e supraestrutura

33.745,15R$                75,00% 11.248,38R$            25,00% 44.993,53R$               14,64%

03 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 5.486,88R$              100,00% 5.486,88R$                 1,79%

04 COBERTURA 25.703,07R$            70,00% 11.015,60R$          30,00% 36.718,67R$               11,95%

05 APARELHOS SANITÁRIOS 1.839,83R$               10,00% 16.558,45R$             90,00% 18.398,28R$               5,99%

06
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

3.255,22R$              15,00% 5.425,36R$             25,00% 10.850,72R$             50,00% 2.170,14R$               10,00% 21.701,44R$               7,06%

07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.427,58R$             15,00% 21.425,27R$             50,00% 4.285,05R$               10,00% 10.712,64R$        25,00% 42.850,54R$               13,95%

08 ACABAMENTOS 10.944,13R$             100,00% 10.944,13R$               3,56%

09 PAVIMENTAÇÃO 18.619,50R$          85,00% 3.285,79R$               15,00% 21.905,29R$               7,13%

10 ESQUADRIAS -Portas e Janelas 4.756,77R$               35,00% 8.834,01R$               65,00% 13.590,78R$               4,42%

11 PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 1.189,62R$          100,00% 1.189,62R$                 0,39%

12 PINTURA EXTERNA 23.176,18R$        100,00% 23.176,18R$               7,54%

13 SERVIÇO GERAL INTERNO 169,71R$             100,00% 169,71R$                    0,06%

14 SERVIÇO GERAL EXTERNO 12.655,50R$        100,00% 12.655,50R$               4,12%

15 Limpeza Final de Obra 491,89R$             100,00% 491,89R$                    0,16%

TOTAL 45.045,21R$                14,66% 41.694,30R$                      28,23% 45.693,55R$                  43,10% 41.488,04R$                56,60% 42.158,38R$                  70,32% 42.791,79R$                   84,25% 48.395,54R$             100,00% 307.266,81R$                   100,00%

PORCENTAGEM 14,66% 13,57% 14,87% 13,50% 13,72% 13,93% 15,75% 15,75% 100,00%

Fabíola B. de Almeida Constante

Engenheira Civil-CREA/SC-50942-4

Os valores dos quantitativos foram fornecidos pelos  tecnicos responsáveis pelos devidos projetos: Proj eto Arquitetonico - Arqª Thais gonçalves Pinto CAU- SC A30135-3; Projeto Estrutural - Engº Civil Alexan dre 
Smore Silva - CREA - SC 42.999-7; Projeto de Eletri cidade - Eng. Industrial Eletrotécnico Sandro Delai -CREA 077589-4 ; Projeto Hidrossanitário - Engº Civ il Juliano Perozzoli - CREA 055296-7. Ficando a car go da 
AMUNESC somente a compilação dos dados fornecidos, para elaborar o orçamento da obra.

22,34%
273,09 m²


