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CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0023544855/2024 - SEINFRA.UBP

Jomville, 13 de novembro de 2024.

OBRA: 1243 - Reforma e adequacdo do espaco fisico, para implementacéo da Sala do Centro de Comando Operacional - CCO da Secretaria de
Protegdo Civil e Seguranca Publica - SEPROT e Departamento de Transito de Joinville - DETRANS
ENDERECO: Rua Cacador, n? 112, no Bairro Anita Garibaldi
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0
ITEM SERVICO PESO [VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 3,09% |17.807,44 17,10% 17,10% 19,44% 20,96% 25,40%
R$ 3.045,07 | R$ 3.045,07 [ R$ 3.461,77 | R$3.732,44 | R$ 4.523,09
2 CANTEIRO DE OBRAS 1,01% | 5.832,10 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 5.832,10 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 REMOCOES E DEMOLICOES 0,75% 4.337,70 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 4.337,70 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4.1 FECHAMENTO EM ALVENARIA E DIVISORIAS 8,86% [ 51.016,02 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 20.406,41 [ R$ 30.609,61 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4.2 PISO 12,42% | 71.506,75 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.753,38 [ R$ 35.753,38 | R$ 0,00
4.3 ESQUADRIAS E GUARDA CORPO 2,93% 16.888,83 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.444,42 | R$ 8.444,42
4.4 PINTURA E REVESTIMENTOS 2,75% | 15.816,81 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.908,40 [ R$ 7.908,40 | R$ 0,00
4.5 MOVEIS E CADEIRAS 11,73% | 67.515,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.515,11
5 INSTALACAO ELETRICA 49,87% | 287.165,97 | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 57.433,19 | R$ 57.433,19 | R$ 57.433,19 | R$ 57.433,19 [ R$ 57.433,19
6 CABEAMENTO ESTRUTURADO 6,44% | 37.056,77 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 7.411,35 | R$ 7.411,35 | R$ 7.411,35 | R$7.411,35 | R$ 7.411,35
7 SERVICOS FINAIS 0,15% | 867,87 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 867,87
TOTAL SIMPLES 100,00%| 575.811,37 | 17,10% 17,11% 19,45% 20,96% 25,39%
R$ 98.465,83 [ R$ 98.499,23 | R$ R$ R$
111.968,09 [ 120.683,18 | 146.195,03
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 575.811,37 17,10% 34,21% 53,65% 74,61% 100,00%
R$ 98.465,83 | R$ R$ R$ R$
196.965,06 308.933,15 429.616,34 575.811,37
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)

Publico(a), em 13/11/2024, as 11:02, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°



T 21.863, de 30/01/2014.
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