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Joinville, 13 de novembro de 2024.

 

              
 
 

OBRA:
1243 - Reforma e adequação do espaço físico, para implementação da Sala do Centro de Comando Operacional - CCO da Secretaria de
Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT e Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS

 

 ENDEREÇO: Rua Caçador, nº 112, no Bairro Anita Garibaldi  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5  
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 3,09% 17.807,44 17,10% 17,10% 19,44% 20,96% 25,40%  
 R$ 3.045,07 R$ 3.045,07 R$ 3.461,77 R$ 3.732,44 R$ 4.523,09  
 2 CANTEIRO DE OBRAS 1,01% 5.832,10 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 5.832,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 0,75% 4.337,70 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 4.337,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 4.1 FECHAMENTO EM ALVENARIA E DIVISÓRIAS 8,86% 51.016,02 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 20.406,41 R$ 30.609,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 4.2 PISO 12,42% 71.506,75 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.753,38 R$ 35.753,38 R$ 0,00  
 4.3 ESQUADRIAS E GUARDA CORPO 2,93% 16.888,83 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.444,42 R$ 8.444,42  
 4.4 PINTURA E REVESTIMENTOS 2,75% 15.816,81 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.908,40 R$ 7.908,40 R$ 0,00  
 4.5 MÓVEIS E CADEIRAS 11,73% 67.515,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.515,11  
 5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 49,87% 287.165,97 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%  
 R$ 57.433,19 R$ 57.433,19 R$ 57.433,19 R$ 57.433,19 R$ 57.433,19  
 6 CABEAMENTO ESTRUTURADO 6,44% 37.056,77 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%  
 R$ 7.411,35 R$ 7.411,35 R$ 7.411,35 R$ 7.411,35 R$ 7.411,35  
 7 SERVIÇOS FINAIS 0,15% 867,87 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 867,87  
  TOTAL SIMPLES 100,00% 575.811,37 17,10% 17,11% 19,45% 20,96% 25,39%  
 R$ 98.465,83 R$ 98.499,23 R$

111.968,09
R$
120.683,18

R$
146.195,03

 

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 575.811,37 17,10% 34,21% 53,65% 74,61% 100,00%  
 R$ 98.465,83 R$

196.965,06
R$
308.933,15

R$
429.616,34

R$
575.811,37
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 13/11/2024, às 11:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
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21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0023544855 e o código CRC 41A09671.
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