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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP SEI N° 0017623273/2023 - SAS.UAF

1 -NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O Servigo de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situacdo de Violéncia Doméstica
e Familiar — Casa Abrigo Viva Rosa, ¢ uma unidade da Secretaria de Assisténcia Social — SAS, do Municipio
de Jomville (SC), responsavel por executar servico de acolhimento institucional para mulheres em situagao de
violéncia doméstica e familiar, de natureza provisoria, para mulheres acompanhadas ou ndo de seus filhos, em
situacdo de risco de morte, certificados por registro de Boletim de Ocorréncia, visando proteger mulheres e
prevenir a continuidade de situacdes de violéncia, proporcionar condicdes de seguranca fisica e emocional,
possibilitando a constru¢do de projetos de vida e visando a superacdo da situagdo de violagdo de direitos.

Atualmente, a sede desta unidade encontra-se em mds condigdes, sem estruturas adequadas
de acessibilidade e com capacidade insuficiente para atender toda a demanda da Secretaria de Assisténcia
Social

O novo imodvel onde se pretende instalar o equipamento ptblico pertence ao Municipio de
Jomville e data do ano de 1984. Possui uma edificagdao de aproximadamente 343,42 n¥ e um terreno com area
de aproximadamente 3.078,63 n?. O imével necessita de uma reforma integral, tanto na parte edificada quanto
nas areas externas, devido a sua deterioragdo pelo longo periodo sem utilizagao.

Através da reforma da nova sede, a populagdo contard com uma unidade acessivel, com
previsdo para acolher as mulheres e seus filhos em espagos adequados e seguros. Além da reforma da
edificagdo, estd prevista a revitalzagdo do espago externo com paisagismo, playground, horta e
estacionamento, visando proporcionar um melhor acolhimento.

Sendo assim, a Administracdo municipal necessita buscar solugdes que possibilitem
o atendimento da necessidade de melhorias no Servico de Acolhimento Institucional para Mulheres em
Situagdo de Violéncia Doméstica ¢ Familiar

2 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS QUE LHE
DAO SUPORTE

2.1 A obra envolve a reforma de um imével onde funcionara a Casa Abrigo Viva Rosa.

2.2 A obra contard com a reforma da Edificacao de 343,42 n?, além da area intervencao
na area externa de 1424n? contemplando os espacos de playground, horta, estacionamento, paisagismo e
fluminagao.

2.3 No que se diz respeito ao demais quantitativos, as estimativas do itens sdo compativeis
com o0s quantitativos levantados no projetos € memorias executivos.

3 — ESTIMATIVA PREVIA DO VALOR DA CONTRATAGAO
3.1 Os valores estimados para a contratacdo foram baseado com levantamento de materiais

previstos nos projetos € memorias descritivos.

3.2 No entanto, de inicio, estima-se a contratagdo no valor de aproximadamente R$
2.330.034,24. Para a definicdo deste valor foi utilizado o critério de comparag¢do, conforme demonstrado
abaixo, com outra contratagdo de objeto similar, neste caso a Reforma do CRAS do Jardim Paraiso,
cyjo termo de contrato n® 343/2023 foi assinado em 02/03/2023:

Contratacdo de empresa para Reforma do CRAS Jardim Paraiso:




Area da edificacdo a reformar: 316,72m2
Valor total do contrato: R$ 518.237,70 (resultando em um valor por m? aproximado em:

R$ 1.636,26)

Contratagcdo de empresa para Reforma do Casa Abrigo Viva Rosa:

Area da edificagdo & reformar e 4rea externa com intervengdes: 1424n?

Valor total estimado: R$ 2.330.034,24 (resultando em um valor por m? aproximado em: R$
1.636,26)

4 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUGAO

4.1 A presente contratagdo, ¢ um conjunto organico de servicos que, agregados, se
completam e formam um todo com fungdo definida e completa. Por motivo da mterdependéncia das
atividades, julgou-se inoportuno o parcelamento do objeto, sendo invidvel administrativa e financeiramente seu
parcelamento, além do controle e do gerenciamento dos referidos servigos, que sendo executado de modo
global, diminuiria os riscos de execucdo errénea ¢ ou perda de garantia dos servicos executados pelas
empresas. Com isso, firma-se uma execugdo mais clara, rdpida ¢ menos onerosa para a administragdo
publica. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento do
mercado, pois os servicos sdo executados por empresas de mesmo ramo de atividade. Entdo, pelas razdes
expostas, recomendamos que a contratagdo ndo seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a administragdo
ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

5-DEMAIS ITENS DO ARTIGO 18, §1° DA LEI 14.133/2021

5.1 Demonstracdo da previsdo da contratacio no plano de contratacées anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracio:

5.1.1 A presente contratagdo esta prevista no Plano de Contratagdes anual, para o
exercicio de 2024, conforme Documento de Formalizacao de Demanda
SEI 0016411338 SAS.UAF, conforme disposto no art. 8° da Instrugdo Normativa 04/2022 (0015231284):

Art. 8° Cabera a Secretaria ou Autarquia requisitante, a confec¢do dos Documentos de
Formalizag¢do de Demanda - DFD (no processo Suprimentos - Requisi¢do de Compras),
até a data limite de 1° de abril de cada ano, para fins de elabora¢do do Plano de
Contratagoes Anual para o exercicio subsequente, e encaminhar para a Unidade de
Analise e Requisi¢do de Compras (...)

5.2 Requisitos da contratacio:

Trata-se de uma contratagdo de obra "Comum de Engenharia" para a reforma de edificacao
destinada a abrigar a futura sede da "Casa Abrigo Viva Rosa". Elencamos como critério de aceitabilidade o
menor precgo global, considerando o regime de execugdo indireta por empreitada por preco unitario.

Para a concretizagdo do projeto se faz necessdrio que a contratada possua expertise na
area de construcdo civil, especialmente em estrutura de concreto armado, alvenaria, pintura, instalagdes
elétricas, hidrossanitarias, etc. Para tanto, se faz necessario que a Contratada possua profissionais com
experiéncia nas técnicas construtivas, sob pena de execu¢cdo nadequada e/ou atraso na obra por sucessivos
reparos e acidentes.

A presente obra ¢ considerada por esta equipe técnica como uma obra "Comum de
Engenharia" para a Administragdo, os quais devem ser executados com a necessaria expertise e acuidade
técnica com vistas a sua conclusdo nos moldes de exceléncia que o empreendimento exige.

Para tanto, para que o objetivo seja alcancado, a equipe técnica entende que a contrataciao
necessita de mecanismos que assegurem sua conclusio, sua solidez, o atendimento dos prazos, seguranga no
trabalho e requisitos técnicos, devendo, para tanto, se fazer uso dos nstrumentos legais necessarios e cabiveis,
mas que ndo limitem a competitividade do certame.

Em que pese essa equipe técnica entenda como atividade preponderante para fins de



atestado de capacidade técnica e habilitagdo indicamos que sejam considerados os servigos referentes a
construgdo civil - concreto (piso/alvenaria), nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, permite-se que a
contratada subcontrate os servigos com vistas a conclusdo da obra, observando as seguintes premissas:

Para a subcontratacdo de servigos, sera permitido a subcontratagdo no limite de 30% do
objeto, desde que ndo confltante com as outras imposicdes, tais como: Climatizagdo, SPDA,
Telecomunicagdes, Sistemas Preventivos de Incéndio e Servigos de Paisagismo.

Ainda, para a obra essa equipe técnica entende como necessaria a solicitagdo das seguintes
garantias para a contratagao:

a . garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%"do
valor or¢ado pela Administragdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021;

b. garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado ¢ de 5% .
Praticas de sustentabilidade

Os servigos e execugdes deverdo atender as legislagdes e normas ambientais aplicaveis.
Padrées minimos de qualidade e desempenho

A qualidade e desempenho dos servigos e execugdes deverdo atender as especificacdes
técnicas para a quais se destinam.

Consorcio

Nao sera admitida a participacao de empresas em consorcio, considerando que a admissao
ou veto de formagao de consorcio em certame licitatorio € discricionario ao ente administrativo, a avaliagdo da
realidade do mercado em razio do objeto a ser licitado, ¢ em especial a necessidade de robustez técnica e
financeira dos eventuais licitantes, uma vez que o objeto a ser licitado se trata da contratacdo de empresa
especializada para a construcdo de uma unidade de saude, a admissdo de formacao de consorcio oferece risco
a administragdo publica municipal, em razio de possiveis que empresas sem a devida capacidade técnica
necessaria ou robustez financeira possam incorrer em impericia ou atrasos na futura execugdo dos servigos.

Além disso, considerando que existem diversas empresas com a capacidade técnica e
financeira para fornecer o objeto licitado deste Edital, a opgdo pela vedagdo da admissdo de formagdo de
consoércio ndo trard prejuizos a competitividade do certame, mas reduzira os riscos associados a execucao do
futuro contrato, atendendo, dessa forma, ao interesse publico, sem que haja restricdo a competitividade e a
economicidade da contratagao

5.3 Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e economica da escolha do tipo de solucio a contratar:

Com base nas caracteristicas da necessidade apresentada e no enquadramento das
atividades como obras e servicos de engenharia, foi possivel chegar a duas solugdes:

Solucdo 1: Contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para a
realizacdo de servigos especificos conforme projetos e memoriais descritivos com fornecimento de mao de
obra especializada, materiais € equipamentos necessarios a execugdo embutidos dentro do preco proposto.

Solucdo 2: Execucao deste servigo pela propria secretaria/setor, sendo necessario realizar a
compra e/ou aluguel de equipamentos, contratacdo de mio de obra especializada e a compra dos insumos e
material necessario a execugao.

Analise das opgdes:

Solugdo 1:Seria a mais viavel pois além de ser a menos onerosa, € a que possui menos
mtervengdes da administracdo, com exce¢do da equipe que realizard a fiscalizagdao, o que ndo comprometeria
outros servigos, além de atendimento dentro do prazo desejado.

Solucdo 2: A execucdo deste servigo pela propria secretaria/setor, envolveria a necessidade
de realizar as compras e/ou aluguel de todos os equipamentos, insumos € material necessario, contratagao de
mado de obra especifica/especializada, ndo obedeceria ao principio da eficiencia, haja vista que seria
necessario, varios procedimentos, o que atrasaria o iicio da prestacdo de servigos, bem como oneraria a
administragdo, haja vista a necessidade de realizar-se a varias procedimentos para efetiva prestacdo dos



SEervicos.

5.4 Conclusao - Melhor Solu¢ao:

5.4.1 Considerando as solugdes de mercado supra elencadas, considerando que os
elementos ponderados em cada opg¢do, demonstra-se como a melhor solugdo para atendimento ao mteresse
publico envolvido a contratacdo de empresa especializada, devidamente habilitadas, com capacidade técnica
suficiente com acervo técnico (CAT) e atestado de capacidade técnica, bem como o responsavel técnico para
a obra como um todo, que prestem servigos de execucao de obras e servicos de engenharia.

5.5 Descricao da solucio como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencio e a assisténcia técnica, quando for o caso:

5.5.1 Considerando os elementos ponderados em cada opg¢ao, demonstra-se como a
melhor solugdo para atendimento ao interesse publico envolvido a contratacdo de empresa(s) especializada(s),
devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de construgdo com
alvenaria convencional e concreto armado.

5.6 Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis:

5.6.1 Os resultados pretendidos com a presente contratacdo nio estdo atrelados apenas a
termo de economicidade e de aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros,
mas principalmente ao mteresse publico a ser atendido, que muitas vezes ndo estd diretamente interligado a
todas essas questoes.

5.6.1 No caso, busca-se a melhoria no acolhimento provisério de mulheres, acompanhadas
ou ndo de seus filhos menores de dezoito anos e/ou incapazes, em situagdo de risco de morte ou ameaca em
razdo da violéncia doméstica e familiar, causadora de lesdo, sofrimento fisico, sexual, psicoldégico ou dano
moral. O Servigo ¢ desenvolvido em local sigiloso, com funcionamento ininterrupto, onde ¢ assegurado o
sigilo quanto ao endereco e a identidade das usuarias.

5.7 Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebracao
do contrato, inclusive quanto a capacitacio de servidores ou de empregados para fiscalizacio e
gestiao contratual:

5.7.1 Importante pontuar que quanto a equipe técnica de fiscalizagdo, essa Secretaria nao
possui em seu quadro servidores com experiéncia técnica e conhecimento acerca dos servicos a serem
prestados, sendo necessario o suporte técnico da Secretaria de Infraestrutura Urbana para a fiscalizagdo do
objeto.

5.7.2 Ainda, recomendamos que quando da indicacdo dos membros para fiscalizacdo do
contrato, em atendimento ao principio da segregacdo de fungdes, o ordenador da despesa devera observar
que ndo se recomenda que os membros da elaboragdo da fase preparatoria atuem como membros
da comissao de fiscalizacao.

5.8 Contratacoes correlatas e/ou interdependentes:

5.8.1 Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes

5.9 Descri¢ao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel:

5.9.1 Nao se vislumbra impacto ambiental para a contratacdo. No entanto a presente
aquisicdo podera acarretar em residuos oriundos das embalagens dos itens adquiridos a qual a



CONTRATADA devera obsevar a destinagao adequada dos residuos.

5.9.2 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos, artigos 3° e 10° da Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, ¢ Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

6 — CONCL’USAO -DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATACAO
(OBRIGATORIO)
6.1 Analisando os Riscos da Contratacdo, podemos indicar os seguintes elementos:
6.1.1 Identificaciao de riscos - Probabilidade (P):

6.1.1.1 Desinteresse do mercado na contratacdo: ndo aparecerem interessados na
Licitacdo - Nivel 2

6.1.1.2 Falta de capacidade técnica suficiente para prestagao dos servigos: Contratada nao
possuir a devida capacidade técnica para prestar o servigo - Nivel 1

6.1.1.3 Rescisdo contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas

- Nivel 1
6.1.1.4 Inexecugdo do servigo: Atraso ou presta¢do parcial ou ndo prestagao dos servigos -
Nivel 1
6.1.1.5 Acidentes de trabalho/terceiros - Nivel 2
Probabilidade P
Indice Descricao Nivel
Raro Evento extraordinario. Acontece apenas emsituacdes excepcionais. Nao ha historico
conhecido do evento ou nfo ha indicios que sinalizem sua ocorréncia.
Pouco Evento casual, inesperado. Existe historico de ocorréncia. O historico conhecido aponta para 2
Provavel a baixa frequéncia de ocorréncia no prazo associado ao objetivo.
Provavel Evento esperado de frequéncia reduzida. Historico parcialmente conhecido. Repete-se com frequéncia 3
razoavel no prazo associado ao objetivo ou ha indicios que possa ocorrer nesse horizonte.
Muito Evento usual de frequéncia habitual. Historico amplamente conhecido. Repete-se comelevada frequéncia 4
provavel no prazo associado ao objetivo ou ha indicios que ocorrera nesse horizonte.
Praticamente Evento que se repete seguidamente. Interfere no ritmo das atividades. Ocorréncia quase garantida no 5
certo prazo associado ao objetivo.
6.1.2 Analise de riscos - Impacto (I):
6.1.2.1 Desinteresse do mercado na contratagdo: ndo aparecerem interessados na Licitacdo
- Nivel 4

Causa: falta de qualificagdo da equipe de planejamento da contratagdo / auséncias de
estudos preliminares / especificacdes incompletas ou insuficientes ou restritivas.

6.1.2.2 Falta de capacidade técnica suficiente para prestagao dos servigos: Contratada nao
possuir a devida capacidade técnica para prestar o servico - Nivel 3

Causa: Falta de expertise da empresa Contratada. Consequéncia: ndo se atingir os objetivos
propostos com a contratagdo, ou seja, a reforma do imével

6.1.2.3 Rescisao contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas
- em caso onde a obra ndo ¢ realizada conforme o projeto, bem como ndo segue o estabelecido no contrato,
tanto pela contratada quanto pela contratante - Nivel 3

6.1.2.4 Inexecucao do servigo: Atraso ou prestacdo parcial ou ndo prestagdo dos servigos -
Nivel 3

Causas: Falta de expertise, falta de equipe técnica suficiente por parte da empresa



Contratada. Consequéncia: ndo se atingir os objetivos propostos com a contratagao.

6.1.2.5 Acidentes de Trabalho/terceiros - necessario que as equipes que forem realizar a
obra fagam o uso adequado dos equipamentos de seguranca (EPIs). - Nivel 2

Impacto (I)
indice Descricio Nivel
Muito Nao afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Para fins praticos, ndo altera o 1
Baixo alcance do objetivo/resultado.
. Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas néo
Baixo . . L 2
impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
1 Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete razoavelmente o alcance do
Médio . 3
objetivo/resultado.
Alto Torna improvavel o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do atingimento do 4
objetivo/resultado.
Muito Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente o 5
Alto atingimento do objetivo/resultado.

6.1.3 Avaliacio de riscos - Probabilidade (P) * Impacto (I):

6.1.3.1 Desinteresse do mercado na contratacdo: ndo aparecerem interessados na Licitacao
- procedendo a ponderacdo do impacto e da probabilidade, constatamos que o risco se classifica como Alto

6.1.3.2 Falta de capacidade técnica suficiente para prestagao dos servigos: Contratada niao
possuir a devida capacidade técnica para prestar o servico - procedendo a ponderacdo do impacto e
da probabilidade, constatamos que o risco se classifica como M édio

6.1.3.3 Rescisdo contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvida,
constatamos que o risco se classifica como Médio

6.1.3.4 Inexecucdo do servigo: Atraso ou prestagdo parcial ou ndo prestagdo dos servigos -
procedendo a ponderagdo do impacto e da probabilidade, constatamos que o risco se classifica como Médio

6.1.3.5 Acidentes de trabalhos/terceiros - procedendo a ponderacdo do impacto e
da probabilidade, constatamos que o risco se classifica como M édio

Classificacao dos Riscos
Pontuacéo Risco
15a25 Muito Alto
8al2 Alto
3a6 Médio
le2 Baixo
0 Muito Baixo

6.1.4 Tratamento de riscos:

6.1.4.1 Desinteresse do mercado na contratagdo: ndo aparecerem interessados na
Licitacdo:

Com base na andlise realizada, esta equipe de planejamento entende que deve-se adotar a
conduta de Evitar o risco, capacitando a equipe para construcao do processo de compras de forma suficiente

e completa, descrevendo de forma clara o objeto e que simultaneamente contemple uma pluralidade de
mteressados. Ampla pesquisa de mercado. Ampla divulgagdo do edital

6.1.4.2 Falta de capacidade técnica suficiente para prestacdo dos servigos: Contratada nao
possuir a devida capacidade técnica para prestar o servico

Com base na andlise realizada, esta equipe de planejamento entende que deve-se adotar a




conduta de Mitigar / transferir o risco, exigindo comprovacao da capacidade técnica da Contratada, bem
como de seu corpo técnico. Verificar a regularidade fiscal e demais documentagdo correlata para prestacao
dos servigos.

6.1.4.3 Rescisdo contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvida

Com base na andlise realizada, esta equipe de planejamento entende que deve-se adotar a
conduta de Evitar o risco, mantendo a comprovagado da capacidade técnica da contratada, e assegurando a
remuneracao da contratada dentro dos prazos estabelecidos em contrato

6.1.4.4 Inexecucao do servigo: Atraso ou prestagdo parcial ou ndo prestagdo dos servigos

Com base na andlise realizada, esta equipe de planejamento entende que deve-se adotar a
conduta de Mitigar / transferir o risco, exigindo comprovacao da capacidade técnica da contratada, bem
como de seu corpo técnico.

6.1.4.5 Acidentes de trabalhos/terceiros

Com base na analise realizada, esta equipe de planejamento entende que deve-se adotar a
conduta de Mitigar / transferir o risco, exigindo que as equipes que forem realizar a obra facam o uso
adequado dos equipamentos de seguranga (EPIs).

Possibilidade de
Tratamento de Riscos
Conduta Descricao
Evitar Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.
Transferir Compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros.
Mitigar Desenvolver e implementar me?didas para evitar que o ﬁ§co se concretize e/ou medidas para atenuar
o impacto e as consequéncias, caso ocorra.
Mitigar/trans ferir Desenvolver e implementar ambas as medidas: mitigar e trans ferir
Aceitar Nao ha necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se € o caso de monitorar ao longo do

tempo.

6.2 Para proceder a analise da viabilidade da contratacio, esta deve atender
positivamente os seguintes critérios:

Parametro considerado Sim | Nao /

1. O modelo adotado para a contratagdo ¢ o mais vantajoso
para a Administracdo, tanto pelo aspecto técnico como pelo econémico?

2. O modelo adotado para a contratag@o esta em conformidade como praticado no mercado?

3. O valor estimado da contratagdo estd em conformidade coma previsdo orcamentaria?

T (- ol

4. Os resultados pretendidos coma contratagdo compensam os investimentos realizados pela
Administragdo, em curto, médio e longo prazo?

5. De acordo coma analise dos riscos para a contratagdo, a contratacdo é viavel e ndo possuirisco de
dano ao erario? (moderado/médio a grave)

>~

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitacdo e da execucao, considerando os fatos
ocorridos em contratagdes anteriores do mesmo objeto ou similares.

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessarias para mitigar os riscos? X

6.3 Conclusdao: Com base nas informacdes levantadas durante este estudo, a
Equipe/Comissdo de Planejamento entende ser vidvel a solucdo descrita no presente Estudo Técnico
Preliminar para a presente contratagdo, a saber: Contratagdo de empresa para a execucdo de reforma do
imovel para abrigar a nova sede da Casa Abrigo Viva Rosa, vez que se mostrou tecnicamente a mais
adequada a necessidade e fundamentadamente atendendo ao interesse publico.

Com a presente contratacdo, busca-se a melhoria no acolhimento provisério de mulheres,
acompanhadas ou ndo de seus filhos menores de dezoito anos e/ou incapazes, em situacao de risco de morte

Observacao

Comentario




ou ameaga em razao da violéncia doméstica e familiar, causadora de lesdo, sofrimento fisico, sexual,
psicologico ou dano moral. O Servico ¢ desenvolvido emlocal sigiloso, com funcionamento ininterrupto,

onde ¢ assegurado o sigilo quanto ao enderego ¢ a identidade das usuérias.

7 - Anexo - Checklist do Estudo Técnico Preliminar

N.°

Requisitos

Sim

Nao

Nio
se
aplica

Observacoes

1*

Consta no ETP a descricio clara e objetiva,
devidamente fundamentada da necessidade da contratacio

b

A contratacdo foi indicada no Documento de Formalizacao de
Demanda

Descricao dos requisitos da contratacao

Foi analisado o critério de sustentabilidade

32

Foi analisada a necessidade de garantia, treinamento e
instalagdo

T ol (el

33

Foi analisada a indicagdo dos padrdes minimos de qualidade, de
forma a permitir a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administragdo

Levantamento de mercado, com a justificativa técnica e
econdmica

A solugdo técnica adotada leva
em conta as necessidades, os
materiais disponiveis no mercado
e técnicas construtivas
usuais, resultando em
economicidade, facilidade de
contratagdo e aproveitamento da
méo de obra ja qualificada.

4.1

Foram consideradas as contrata¢des similares feitas por outros
orgaos e entidades publicas, bem como a iniciativa privada?

42

Foirealizada audiéncia e/ou consulta publica, preferencialmente
na forma eletronica, para coleta de contribuigdes

43

Em caso de possibilidade de compra, locagdo de bens ou do
acesso a bens, foram avaliados os custos e os beneficios de
cada opg¢do para escolha da alternativa mais vantajosa,
prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia
circular

44

Foram consideradas outras opg¢des logisticas menos onerosas a
Administragdo, tais como chamamentos publicos de doagado e
permutas.

Consta no ETP a descricgdo da solucdo como um
todo, contemplando os requisitos da contratacao, inclusive das
exigéncias relacionadas a manutencdo e a assisténcia técnica,
quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e
econdmica da escolha do tipo de solugio.

6*

Consta no ETP estimativas das quantidades para a contratacio,
e 0os documentos que lhes dio suporte.

6.1

Foi realizado levantamento das quantidades necessarias juntos
as Unidades com vistas a ndo ocorrer demanda ndo atendida
dentro do planejamento.

7*

Consta no ETP estimativa prévia do valor da contratacio,
acompanhada dos documentos que lhe dio suporte, podendo ser
utilizado como parimetro o valor das contratacdes anteriores
acrescido/decrescido de percentual considerado pela
requisitante como possivel acréscimo/decréscimo da demanda.

8*

Consta no ETP justificativas para o parcelamento ou nio da
solucio.

Foram consideradas as contratacdes correlatas e/ou

interdependentes a presente contratagao.

10

A contratagdo esta prevista no plano de contratagdes
anual, ou, se for o caso, justificativa da auséncia de previsdo.
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10.1 || Ha previsdo de custeio da contratagdo comrecursos da Unido. X

10.2 || A contratagdo serd obra ou servigo de engenharia. X

Em caso de a contratagdo ser eventualmente custeada com
recursos da Unido, consta ressalva clara no ETP acerca da

103 | . - ~

impossibilidade de cotagdo com fornecedores, nos termos do

artigo 23, §2° da Lei 14.133/2021.

Consta no ETP o demonstrativo dos resultados pretendidos,
11 em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos || X
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

Consta no ETP as providéncias a serem adotadas pela
Administragdo previamente a celebracido do contrato, tais como
adaptagdes no ambiente do 6rgdo ou da

entidade, necessidade de obtengdo de licencas, outorgas ou
autorizagdes, capacitacdo de servidores ou de empregados para
fiscalizacdo e gestdo contratual.

12

Consta no ETP a descri¢do de possiveis impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo
13 consumo de energia ¢ de X
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento
e reciclagemde bens e refugos, quando aplicavel

Posicionamento conclusivo sobre a adequagio da contratacio
14* | para o atendimento da necessidade a que se destina, observando || X
eventual risco da contratacio para a Administracio.

Foram analisados os riscos de comprometimento da boa
execucao contratual, aferindo-se e sanando-se no ETP, de
antemio, eventuais questdes controversas, erros ou
14.1 || incongruéncias do procedimento levando em consideracao: X
a) o historico de licitacdes, inclusive as desertas
ou frustradas;

b) contratacdes anteriores com objeto semelhante.

Trata-se de contratacio que, independentemente do valor,
envolve complexidade, singularidade, ou se refere a um
14.2 modelo de contratacdo nao realizado anteriormente, mas
com possibilidade de risco moderado/médio ou superior de
dano ao erario. Em caso positivo, consta no ETP ressalva
sobre elaboracio do Mapa de Riscos para a contratacio?

I @
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Documento assinado eletronicamente por Joao Carlos Voos, Coordenador(a),
em 24/01/2024, as 11:43, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Marino Pelegrini Neto, Gerente, em
24/01/2024, as 11:54, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Valquiria Viviani Rodrigues Backes
Forst, Diretor (a) Executivo (a), em 24/01/2024, as 12:47, conforme a Medida
Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o
Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Fabiana Ramos da Cruz Cardozo,
Secretario (a), em 29/01/2024, as 17:18, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
= informando o codigo verificador 0017623273 e o codigo CRC 02962D1A.
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