Prefeitura de
2 Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0020799831/2024 - SES.UOM.AOB

Joinville, 04 de abril de 2024.
OBRA: | 1274 - CASA ABRIGO VIVA ROSA
ENDERECO: | Sigiloso
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Robson Carlos Santos - CREA 062935-8
ITEM SERVICO PESO [VALOR(R$) [ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVIGOS INICIAIS 1,49% |27.49455 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 27.494,55 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 8,45% |[156.461,64 [500% 5,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 7.823,08 | R$7.823,08 [ R$12.516,93 | R$ 12.516,93 | R$ 15.646,16 | R$ 15.646,16 | R$ 15.646,16 | R$ 15.646,16 | R$ 15.646,16 [ R$ 12.516,93 | R$ 12.516,93 | R$ 12.516,93

3 SERVICOS PRELIMINARES 2,98% |55.207,68 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 55.207,68 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 ALVENARIA | VEDACOES 141% |26.063,00 | 0,00% 54,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 14.074,02 [ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.988,98 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5 IMPERMEABILIZACAO 0,31% 5.666,70 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.666,70 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 COBERTURA 5,02% 92.904,03 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 46.452,01 | R$ 46.452,01 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 10,89% | 201.655,40 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.331,08 [ R$ 40.331,08 | R$ 40.331,08 | R$ 40.331,08 | R$ 40.331,08 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8 INSTALACOES ELETRICAS 5,54% 102.573,96 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.514,79 | R$ 20.514,79 | R$ 20.514,79 | R$ 20.514,79 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.514,79 | R$ 0,00 R$ 0,00
9 INSTALACOES DE 1,31% 24.328,50 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TELECOMUNICACOES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.432,85 | R$ 9.731,40 | R$ 12.164,25 | R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10 |cumanzacio 430% |79.671,80 | 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.934,36 | R$ 15.934,36 | RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.803,08 | R$ 0,00
11 | PREVENTIVO DE INCENDIO 0,10% | 1.888,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.888,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 | REVESTIMENTO 7,58% | 140.267,84 | 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.026,78 | R$ 28.053,57 | R$ 28.053,57 | R$ 28.053,57 [ R$ 28.053,57 | R$ 14.026,78 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 ESQUADRIAS 9,10% 168.431,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.686,25 | R$ 84.215,62 | R$ 50.529,37 | R$ 0,00
14 ACABAMENTOS E APARELHOS 2,56% 47.393,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.393,82 | R$ 0,00
15 PINTURA 2,15% 39.846,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.846,22
16 MURO E CONTENGOES 6,28% 116.274,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.509,78 | R$ 46.509,78 [ R$ 23.254,89 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17 ESTRUTURAS DE CONCRETO 15,77% | 291.984,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ARMADO EXTERNAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.198,43 | R$ 87.595,29 | R$ R$ 58.396,86 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
116.793,72
18 PAVIMENTACAO EXTERNA 4,27% 79.091,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.818,30 [ R$ 31.636,59 [ R$ 15.818,30 [ R$ 15.818,30 [ R$ 0,00
19 PAISAGISMO 1,40% 25.857,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.857,11
20 PLAYGROUND E MOBILIARIO 4,29% 79.467,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
EXTERNO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79.467,74
21 MOBILIARIO URBABO 0,05% 902,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 902,55
22 LIMPEZA DA OBRA 4,74% 87.666,34 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 12,00%
R$ 7.013,31 [ R$7.013,31 [R$7.013,31 [R$7.013,31 |R$7.013,31 |R$7.013,31 |R$7.013,31 | R$7.013,31 | R$ 7.013,31 | R$ 7.013,31 | R$ 7.013,31 | R$ 10.519,96
TOTAL SIMPLES 100,00%| 1.851.098,35 | 5,27% 4,07% 7,61% 7,16% 9,93% 10,88% 10,91% 9,15% 8,56% 7,57% 9,78% 9,14%
R$ 97.538,62 | R$ 75.362,42 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
140.854,91 132.463,59 183.734,46 201.319,38 201.894,30 169.298,27 158.368,15 140.078,94 181.074,80 169.110,51
TOTAL ACUMULADO 100,00%( 1.851.098,35 | 5,27% 9,34% 16,95% 24,11% 34,03% 44,91% 55,81% 64,96% 73,51% 81,08% 90,86% 100,00%
R$ 97.538,62 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
172.901,04 | 31375595 | 446.219,54 | 629.954,00 | 831.273,37 | 1.033.167,67 | 1.202.465,94 | 1.360.834,09 | 1.500.913,03 | 1.681.987,84 | 1.851.098,35
12196_v305 - Em Anélise Emissao em 04/04/2024 16: Pagina 1de 1

3 Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos, Usuario
K £ Externo, em 04/04/2024, as 20:25, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de

il
Sel &
eletrbnica

24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n®
=EEETES21.863, de 30/01/2014.




j A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o cddigo verificador 0020799831 ¢ o codigo CRC DEC91233.
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