
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020799831/2024 - SES.UOM.AOB

 

 

Joinville, 04 de abril de 2024.

 

                   
 
 OBRA: 1274 - CASA ABRIGO VIVA ROSA  
 ENDEREÇO: Sigiloso  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Robson Carlos Santos - CREA 062935-8

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
 1 SERVIÇOS INICIAIS 1,49% 27.494,55 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 27.494,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,45% 156.461,64 5,00% 5,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00%
 R$ 7.823,08 R$ 7.823,08 R$ 12.516,93 R$ 12.516,93 R$ 15.646,16 R$ 15.646,16 R$ 15.646,16 R$ 15.646,16 R$ 15.646,16 R$ 12.516,93 R$ 12.516,93 R$ 12.516,93
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,98% 55.207,68 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 55.207,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 4 ALVENARIA | VEDAÇÕES 1,41% 26.063,00 0,00% 54,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 14.074,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.988,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,31% 5.666,70 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.666,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 6 COBERTURA 5,02% 92.904,03 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 46.452,01 R$ 46.452,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10,89% 201.655,40 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.331,08 R$ 40.331,08 R$ 40.331,08 R$ 40.331,08 R$ 40.331,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,54% 102.573,96 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.514,79 R$ 20.514,79 R$ 20.514,79 R$ 20.514,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.514,79 R$ 0,00 R$ 0,00
 9 INSTALAÇÕES DE

TELECOMUNICAÇÕES
1,31% 24.328,50 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.432,85 R$ 9.731,40 R$ 12.164,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 10 CLIMATIZAÇÃO 4,30% 79.671,80 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.934,36 R$ 15.934,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.803,08 R$ 0,00
 11 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 0,10% 1.888,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.888,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 12 REVESTIMENTO 7,58% 140.267,84 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.026,78 R$ 28.053,57 R$ 28.053,57 R$ 28.053,57 R$ 28.053,57 R$ 14.026,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 13 ESQUADRIAS 9,10% 168.431,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.686,25 R$ 84.215,62 R$ 50.529,37 R$ 0,00
 14 ACABAMENTOS E APARELHOS 2,56% 47.393,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.393,82 R$ 0,00
 15 PINTURA 2,15% 39.846,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.846,22
 16 MURO E CONTENÇÕES 6,28% 116.274,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.509,78 R$ 46.509,78 R$ 23.254,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 17 ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO EXTERNAS
15,77% 291.984,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.198,43 R$ 87.595,29 R$
116.793,72

R$ 58.396,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 18 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 4,27% 79.091,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.818,30 R$ 31.636,59 R$ 15.818,30 R$ 15.818,30 R$ 0,00
 19 PAISAGISMO 1,40% 25.857,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.857,11
 20 PLAYGROUND E MOBILIÁRIO

EXTERNO
4,29% 79.467,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79.467,74
 21 MOBILIÁRIO URBABO 0,05% 902,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 902,55
 22 LIMPEZA DA OBRA 4,74% 87.666,34 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 12,00%
 R$ 7.013,31 R$ 7.013,31 R$ 7.013,31 R$ 7.013,31 R$ 7.013,31 R$ 7.013,31 R$ 7.013,31 R$ 7.013,31 R$ 7.013,31 R$ 7.013,31 R$ 7.013,31 R$ 10.519,96
  TOTAL SIMPLES 100,00% 1.851.098,35 5,27% 4,07% 7,61% 7,16% 9,93% 10,88% 10,91% 9,15% 8,56% 7,57% 9,78% 9,14%
 R$ 97.538,62 R$ 75.362,42 R$

140.854,91
R$
132.463,59

R$
183.734,46

R$
201.319,38

R$
201.894,30

R$
169.298,27

R$
158.368,15

R$
140.078,94

R$
181.074,80

R$
169.110,51

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 1.851.098,35 5,27% 9,34% 16,95% 24,11% 34,03% 44,91% 55,81% 64,96% 73,51% 81,08% 90,86% 100,00%
 R$ 97.538,62 R$

172.901,04
R$
313.755,95

R$
446.219,54

R$
629.954,00

R$
831.273,37

R$
1.033.167,67

R$
1.202.465,94

R$
1.360.834,09

R$
1.500.913,03

R$
1.681.987,84

R$
1.851.098,35
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Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos , Usuário
Externo, em 04/04/2024, às 20:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020799831 e o código CRC DEC91233.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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