Item

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
24.132 - UBSF COSTAE SILVA

Descricdo
ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVIGOS PRELIMINARES

ESTRUTURAL

ALVENARIAS E VEDAGOES

COBERTURA

ESQUADRIAS

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
INSTALAGOES ELETRICAS
CLIMATIZAGAO E GASES MEDICINAIS
REVESTIMENTOS

PINTURA

LOUGAS, METAIS, ACESSORIOS E BANCADAS
PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
PAVIMENTAGAO E SERVIGOS EXTERNOS
PAISAGISMO E MOBILARIO URBANO

SERVIGOS FINAIS

DEBORA

TONINI:04360764979

Bancos B.D.I.
SINAPI - 02/2025 - Santa 22,23%
Catarina

SICROS3 - 01/2025 -
Santa Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

Né&o Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

UBSF Costa e Silva

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Total Por Etana 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS
100,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 8,00%
402.834.11 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 16.113,74 32.227 47
100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
221.361.48__110683,68 5534184 5534184,
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2.125.784.62 425.194,51 425.194 51 425.194 51 425.194 51 425.194,51
100,00% 20,00% 30,00% 25,00% 25,00%
345.298.26 69.064 44 103.596,65 86.330,55 86.330,55
100,00% 50,00% 50,00%
508.944.55 25451400 25451400
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
300.329.14 75.083,16 75.083,16 75.083,16 75.083,16
100,00% 5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
204.293.12 10.216,27 30.648,80 40.865,07 40.865,07 40.865,07 40.865,07
100,00% 5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
708.139.93 35.412,26 106.236,77 141.649,03 141.649,03 141.649,03 141.649,03
100,00% 5,00% 45,00% 50,00%
647.926.50 3239665 29156984 32396649
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
622.833.78 124.579,74 124.579,74 186.869,61 186.869,61
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
207.914.26 51.984,24 51.984,24 51.984,24 51.984,24
100,00% 25,00% 25,00% 40,00% 10,00%
168.473.99 42.119,21 42.119,21 67.390,73 16.847,68,
100,00% 5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00%
45.275.02 2.263,83 11.319,16 11.319,16 11.319,16, 9.055,33
100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
430.651.54 43.066,07 86.132,14 86.132,14 86.132,14 86.132,14 43.066,07
100,00% 30,00% 35,00% 35,00%
293.462.26 88.038,79 102.711,92 102.711,92
100,00% 100,00%
4.529.38 4.554,50
1,75% 0,99% 0,99% 7.21% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 1,18% 1,65% 1,42% 1,42% 3,74% 4,78% 1,26% 7,34% 10,13% 4,62% 6,64% 7,23% 2,711% 3,93% 3,76% 2,88%
126.797,41 71.455,57 71.455,57 521.597,25 441.308,25 441.308,25 441.308,25 441.270,28 85.178,17 119.710,39 102.444,28 102.444,28 270.627,83 345.710,98 91.196,89 530.971,46 733.576,38 334.526,74 480.547,77 523.513,84 196.349,33 284.388,11 272.348,53 208.462,97
1,75% 2,74% 3,73% 10,93% 17,03 23,12% 29,22% 35,32% 36,49% 38,15% 39,56% 40,98% 44,72% 49,49% 50,75% 58,09% 68,22% 72,84% 79,48% 86,72% 89,43% 93,36% 97,12% 100,0%
126.797,41 198.252,99 269.708,56 791.305,81  1.232.614,06 1.673.922,31 2.115.230,56 2.556.538,80 2.641.716,98 2.761.427,37 2.863.671,65 2.966.31593 3.236.943,76 3.582.654,74 3.673.851,63 4.204.823,10 4.938.399,48 5.272.926,22 5.753.473,99 6.277.087,82 6.473.437,15 6.757.825,26 7.030.173,79 7.238.636,76

Assinado de forma digital por
DEBORA TONINI:04360764979
Dados: 2025.04.14 14:33:43 -03'00"

Eng? Civil Débora Tonini
CREA 089.658-9
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