
 UBSF Costa e Silva

Obra Bancos

24.132 - UBSF COSTA E SILVA SINAPI - 02/2025 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2025 - 
Santa Catarina

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

402.834,11
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
4,00%

16.113,74
8,00%

32.227,47
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

221.361,48
50,00%

110.683,68
25,00%

55.341,84
25,00%

55.341,84
 3 ESTRUTURAL 100,00%

2.125.784,62
20,00%

425.194,51
20,00%

425.194,51
20,00%

425.194,51
20,00%

425.194,51
20,00%

425.194,51
 4 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 100,00%

345.298,26
20,00%

69.064,44
30,00%

103.596,65
25,00%

86.330,55
25,00%

86.330,55
 5 COBERTURA 100,00%

508.944,55
50,00%

254.514,09
50,00%

254.514,09
 6 ESQUADRIAS 100,00%

300.329,14
25,00%

75.083,16
25,00%

75.083,16
25,00%

75.083,16
25,00%

75.083,16
 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

204.293,12
5,00%

10.216,27
15,00%

30.648,80
20,00%

40.865,07
20,00%

40.865,07
20,00%

40.865,07
20,00%

40.865,07
 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

708.139,93
5,00%

35.412,26
15,00%

106.236,77
20,00%

141.649,03
20,00%

141.649,03
20,00%

141.649,03
20,00%

141.649,03
 9 CLIMATIZAÇÃO E GASES MEDICINAIS 100,00%

647.926,50
5,00%

32.396,65
45,00%

291.569,84
50,00%

323.966,49
 10 REVESTIMENTOS 100,00%

622.833,78
20,00%

124.579,74
20,00%

124.579,74
30,00%

186.869,61
30,00%

186.869,61
 11 PINTURA 100,00%

207.914,26
25,00%

51.984,24
25,00%

51.984,24
25,00%

51.984,24
25,00%

51.984,24
 12 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS 100,00%

168.473,99
25,00%

42.119,21
25,00%

42.119,21
40,00%

67.390,73
10,00%

16.847,68
 13 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 100,00%

45.275,02
5,00%

2.263,83
25,00%

11.319,16
25,00%

11.319,16
25,00%

11.319,16
20,00%

9.055,33
 14 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 100,00%

430.651,54
10,00%

43.066,07
20,00%

86.132,14
20,00%

86.132,14
20,00%

86.132,14
20,00%

86.132,14
10,00%

43.066,07
 15 PAISAGISMO E MOBILARIO URBANO 100,00%

293.462,26
30,00%

88.038,79
35,00%

102.711,92
35,00%

102.711,92
 16 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

4.529,38
100,00%
4.554,50

1,75% 0,99% 0,99% 7,21% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 1,18% 1,65% 1,42% 1,42% 3,74% 4,78% 1,26% 7,34% 10,13% 4,62% 6,64% 7,23% 2,71% 3,93% 3,76% 2,88%

126.797,41 71.455,57 71.455,57 521.597,25 441.308,25 441.308,25 441.308,25 441.270,28 85.178,17 119.710,39 102.444,28 102.444,28 270.627,83 345.710,98 91.196,89 530.971,46 733.576,38 334.526,74 480.547,77 523.513,84 196.349,33 284.388,11 272.348,53 208.462,97

1,75% 2,74% 3,73% 10,93% 17,03 23,12% 29,22% 35,32% 36,49% 38,15% 39,56% 40,98% 44,72% 49,49% 50,75% 58,09% 68,22% 72,84% 79,48% 86,72% 89,43% 93,36% 97,12% 100,0%

126.797,41 198.252,99 269.708,56 791.305,81 1.232.614,06 1.673.922,31 2.115.230,56 2.556.538,80 2.641.716,98 2.761.427,37 2.863.671,65 2.966.315,93 3.236.943,76 3.582.654,74 3.673.851,63 4.204.823,10 4.938.399,48 5.272.926,22 5.753.473,99 6.277.087,82 6.473.437,15 6.757.825,26 7.030.173,79 7.238.636,76

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Engª Civil Débora Tonini

CREA 089.658-9

B.D.I. Encargos Sociais

22,23% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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