
Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Cronograma físico-financeiro  

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição Total Por Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

01 SERVIÇOS INICIAIS

01.01 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

380.782,78

15,00%

57.117,42

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

01.02 DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE 100,00%

48.548,17

100,00%

48.548,17

02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

02.1 UBSF

02.1.1 Fundações 100,00%

116.508,71

50,00%

58.254,36

50,00%

58.254,36

02.1.2 Pilares 100,00%

52.892,26

30,00%

15.867,68

35,00%

18.512,29

35,00%

18.512,29

02.1.3 Vigas 100,00%

165.351,44

20,00%

33.070,29

40,00%

66.140,58

40,00%

66.140,58

02.1.4 Lajes 100,00%

135.080,59

50,00%

67.540,30

50,00%

67.540,30

02.2 CASTELO DAGUA

02.2.1 Fundações 100,00%

26.389,22

100,00%

26.389,22

02.2.2 Pilares 100,00%

15.404,83

100,00%

15.404,83

02.2.3 Vigas 100,00%

20.970,40

10,00%

2.097,04

90,00%

18.873,36

02.2.5 Lajes 100,00%

8.699,43

100,00%

8.699,43

02.03 ABRIGOS DE RESÍDUOS

02.03.01 Fundações 100,00%

2.460,29

100,00%

2.460,29

02.03.02 Pilares 100,00%

2.053,48

100,00%

2.053,48

02.03.03 Vigas 100,00%

5.761,49

10,00%

576,15

90,00%

5.185,34

02.03.04 Lajes 100,00%

2.464,29

100,00%

2.464,29

03 COBERTURA 100,00%

116.038,95

70,00%

81.227,27

30,00%

34.811,69

04 PAREDES E PAINEIS

04.01 PAREDES UBSF 100,00%

112.195,15

35,00%

39.268,30

35,00%

39.268,30

30,00%

33.658,55

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²
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Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Cronograma físico-financeiro  

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição Total Por Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

04.02 PAREDES CASTELO DAGUA 100,00%

18.577,91

100,00%

18.577,91

04.03 PAREDES ABRIGO DE RESÍDUOS 100,00%

4.483,27

100,00%

4.483,27

05 PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS

05.01 PISO INTERNO UBSF

05.01.01 Pavimentação 100,00%

94.090,27

15,00%

14.113,54

30,00%

28.227,08

30,00%

28.227,08

25,00%

23.522,57

05.01.02 Revestimentos 100,00%

40.723,01

05.02 PISO CASTELO DAGUA

05.02.01 Pavimentação 100,00%

4.669,73

20,00%

933,95

80,00%

3.735,78

05.03 PISO ABRIGO RESÍDUOS

05.03.01 Pavimentação 100,00%

2.250,41

20,00%

450,08

80,00%

1.800,33

05.04 PAREDES UBSF 100,00%

212.577,15

15,00%

31.886,57

15,00%

31.886,57

05.05 PAREDES CASTELO D'AGUA 100,00%

15.967,25

75,00%

11.975,44

05.06 PAREDES ABRIGO RESÍDUOS 100,00%

9.797,65

75,00%

7.348,24

05.07 TETOS UBSF 100,00%

67.095,62

30,00%

20.128,69

30,00%

20.128,69

05.08 TETOS ABRIGOS RESÍDUOS 100,00%

1.055,87

50,00%

527,94

06 ESQUADRIAS

06.01 PORTAS 100,00%

84.558,94

20,00%

16.911,79

06.02 JANELAS 100,00%

108.712,59

20,00%

21.742,52

07 INST. ELÉTRICAS

07.01 ENTRADA DE ENERGIA 100,00%

6.769,25

07.03 INST. ELÉTRICAS GERAIS 100,00%

100.735,26

5,00%

5.036,76

10,00%

10.073,53

10,00%

10.073,53

07.04 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

100,00%

25.512,75
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Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Cronograma físico-financeiro  

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição Total Por Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

08 CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00%

33.234,64

5,00%

1.661,73

10,00%

3.323,46

10,00%

3.323,46

09 MONITORAMENTO E SEGURANÇA 100,00%

3.307,38

5,00%

165,37

10,00%

330,74

10,00%

330,74

10 INST. HIDROSSANITÁRIAS

10.01 HIDRÁULICA 100,00%

37.335,73

20,00%

7.467,15

20,00%

7.467,15

10.02 ESGOTO E DRENAGEM 100,00%

73.562,22

20,00%

14.712,44

20,00%

14.712,44

20,00%

14.712,44

10.03 SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE 

SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO)

100,00%

18.087,20

10.04 APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS 100,00%

94.447,09

11 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 100,00%

21.405,76

5,00%

1.070,29

10,00%

2.140,58

10,00%

2.140,58

12 CLIMATIZAÇÃO / AR COMPRIMIDO E VÁCUO 100,00%

55.970,83

70,00%

39.179,58

13 ENTORNO (PAVIMENTAÇÕES, CERCAS E 

PAISAGISMO)

100,00%

158.961,13

14 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

2.256,15

4,21% 3,08% 6,29% 5,66% 7,44% 5,18% 2,50% 8,34% 4,84% 7,63% 4,76%

105.665,59 77.293,49 157.754,16 141.836,17 186.637,13 129.933,43 62.596,09 209.081,94 121.346,21 191.276,53 119.436,75

4,21 7,30 13,59 19,24 26,68 31,87 34,36 42,70 47,54 55,17 59,93

105.665,58 182.959,08 340.713,24 482.549,41 669.186,54 799.119,97 861.716,06 1.070.798,00 1.192.144,21 1.383.420,74 1.502.857,49

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

Porcentagem Mensal

Custo Mensal

____________________________

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto

CREA/SC 122.825-5

____________________________

Eng. Civil Jacson Jeremias

CREA/SC 125.007-9
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Item Descrição Total Por Etapa

01 SERVIÇOS INICIAIS

01.01 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

380.782,78

01.02 DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE 100,00%

48.548,17

02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

02.1 UBSF

02.1.1 Fundações 100,00%

116.508,71

02.1.2 Pilares 100,00%

52.892,26

02.1.3 Vigas 100,00%

165.351,44

02.1.4 Lajes 100,00%

135.080,59

02.2 CASTELO DAGUA

02.2.1 Fundações 100,00%

26.389,22

02.2.2 Pilares 100,00%

15.404,83

02.2.3 Vigas 100,00%

20.970,40

02.2.5 Lajes 100,00%

8.699,43

02.03 ABRIGOS DE RESÍDUOS

02.03.01 Fundações 100,00%

2.460,29

02.03.02 Pilares 100,00%

2.053,48

02.03.03 Vigas 100,00%

5.761,49

02.03.04 Lajes 100,00%

2.464,29

03 COBERTURA 100,00%

116.038,95

04 PAREDES E PAINEIS

04.01 PAREDES UBSF 100,00%

112.195,15

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Cronograma físico-financeiro  

360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14

5,00%

19.039,14
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Item Descrição Total Por Etapa

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

04.02 PAREDES CASTELO DAGUA 100,00%

18.577,91

04.03 PAREDES ABRIGO DE RESÍDUOS 100,00%

4.483,27

05 PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS

05.01 PISO INTERNO UBSF

05.01.01 Pavimentação 100,00%

94.090,27

05.01.02 Revestimentos 100,00%

40.723,01

05.02 PISO CASTELO DAGUA

05.02.01 Pavimentação 100,00%

4.669,73

05.03 PISO ABRIGO RESÍDUOS

05.03.01 Pavimentação 100,00%

2.250,41

05.04 PAREDES UBSF 100,00%

212.577,15

05.05 PAREDES CASTELO D'AGUA 100,00%

15.967,25

05.06 PAREDES ABRIGO RESÍDUOS 100,00%

9.797,65

05.07 TETOS UBSF 100,00%

67.095,62

05.08 TETOS ABRIGOS RESÍDUOS 100,00%

1.055,87

06 ESQUADRIAS

06.01 PORTAS 100,00%

84.558,94

06.02 JANELAS 100,00%

108.712,59

07 INST. ELÉTRICAS

07.01 ENTRADA DE ENERGIA 100,00%

6.769,25

07.03 INST. ELÉTRICAS GERAIS 100,00%

100.735,26

07.04 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

100,00%

25.512,75

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Cronograma físico-financeiro  

360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

40,00%

16.289,20

40,00%

16.289,20

20,00%

8.144,60

10,00%

21.257,72

20,00%

42.515,43

20,00%

42.515,43

20,00%

42.515,43

25,00%

3.991,81

25,00%

2.449,41

20,00%

13.419,12

20,00%

13.419,12

50,00%

527,94

40,00%

33.823,58

40,00%

33.823,58

40,00%

43.485,04

40,00%

43.485,04

100,00%

6.769,25

15,00%

15.110,29

30,00%

30.220,58

30,00%

30.220,58

100,00%

25.512,75
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Item Descrição Total Por Etapa

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

08 CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00%

33.234,64

09 MONITORAMENTO E SEGURANÇA 100,00%

3.307,38

10 INST. HIDROSSANITÁRIAS

10.01 HIDRÁULICA 100,00%

37.335,73

10.02 ESGOTO E DRENAGEM 100,00%

73.562,22

10.03 SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE 

SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO)

100,00%

18.087,20

10.04 APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS 100,00%

94.447,09

11 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 100,00%

21.405,76

12 CLIMATIZAÇÃO / AR COMPRIMIDO E VÁCUO 100,00%

55.970,83

13 ENTORNO (PAVIMENTAÇÕES, CERCAS E 

PAISAGISMO)

100,00%

158.961,13

14 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

2.256,15

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

Porcentagem Mensal

Custo Mensal

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Cronograma físico-financeiro  

360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

15,00%

4.985,20

60,00%

19.940,78

15,00%

496,11

60,00%

1.984,43

20,00%

7.467,15

40,00%

14.934,29

20,00%

14.712,44

20,00%

14.712,44

100,00%

18.087,20

50,00%

47.223,55

50,00%

47.223,55

50,00%

10.702,88

25,00%

5.351,44

30,00%

16.791,25

40,00%

63.584,45

40,00%

63.584,45

20,00%

31.792,23

100,00%

2.256,15

4,17% 4,26% 3,88% 5,54% 9,19% 8,11% 4,93%

104.505,15 106.725,12 97.193,30 138.863,18 230.377,98 203.474,62 123.749,70

64,10 68,35 72,23 77,76 86,95 95,07 100,00

1.607.362,64 1.714.087,76 1.811.281,06 1.950.144,24 2.180.522,22 2.383.996,84 2.507.746,54

____________________________

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto

CREA/SC 122.825-5

____________________________

Eng. Civil Jacson Jeremias

CREA/SC 125.007-9
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