Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille

UBSF COMASA Cronograma fisico-financeiro

Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
AREA: : 845,00 m?

ltem  Descricdo Total PorEtapa 3,5 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

01.01 SERVICOS INICIAIS 100,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
380.782,78 57.117,42 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14
01.02 DEMOLIGOES E TRANSPORTE 100,00% 100,00%
48.548,17 48.548,17

Fundagées 100,00% 50,00% 50,00%
116.508,71 58.254,36 58.254,36
02.1.2 Pilares 100,00% 30,00% 35,00% 35,00%
52.892,26 15.867,68 18.512,29 18.512,29
02.1.3 Vigas 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
165.351,44 33.070,29 66.140,58 66.140,58
02.1.4 Lajes 100,00% 50,00% 50,00%
135.080,59 67.540,30 67.540,30

02.2.1 Fundagées 100,00% 100,00%
26.389,22 26.389,22
02.2.2 Pilares 100,00% 100,00%
15.404,83 15.404,83
02.2.3 Vigas 100,00% 10,00% 90,00%
20.970,40 2.097,04 18.873,36
02.2.5 Lajes 100,00% 100,00%
8.699,43 8.699,43

02.03.01  Fundagdes 100,00% 100,00%
2.460,29 2.460,29
02.03.02 Pilares 100,00% 100,00%
2.053,48 2.053,48
02.03.03 Vigas 100,00% 10,00% 90,00%
5.761,49 576,15 5.185,34
02.03.04 Lajes 100,00% 100,00%
2.464,29 2.464,29
03 COBERTURA 100,00% 70,00% 30,00%
116.038,95 81.227,27 34.811,69

04.01 PAREDES UBSF 100,00% 35,00% 35,00% 30,00%
112.195,15 39.268,30 39.268,30 33.658,55
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Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Cronograma fisico-financeiro

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
PLAN AREA: : 845,00 m?
ltem  Descricdo Total PorEtapa 3,5 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
04.02 PAREDES CASTELO DAGUA 100,00% 100,00%
18.577,91 18.577,91
04.03 PAREDES ABRIGO DE RESIDUOS 100,00% 100,00%
4.483,27 4.483,27

05.01.01 Pavimentagdo 100,00% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
94.090,27 14.113,54 28.227,08 28.227,08 23.522,57
05.01.02 Revestimentos 100,00%
40.723,01

05.02.01 Pavimentagdo 100,00% 20,00% 80,00%
4.669,73 933,95 3.735,78

05.03.01 Pavimentagdo 100,00% 20,00% 80,00%
2.250,41 450,08 1.800,33
05.04 PAREDES UBSF 100,00% 15,00% 15,00%
212.577,15 31.886,57 31.886,57
05.05 PAREDES CASTELO D'AGUA 100,00% 75,00%
15.967,25 11.975,44
05.06 PAREDES ABRIGO RESIDUOS 100,00% 75,00%
9.797,65 7.348,24
05.07 TETOS UBSF 100,00% 30,00% 30,00%
67.095,62 20.128,69 20.128,69
05.08 TETOS ABRIGOS RESIDUOS 100,00% 50,00%
1.055,87 527,94

06.01 PORTAS 100,00% 20,00%
84.558,94 16.911,79

06.02 JANELAS 100,00% 20,00%
108.712,59 21.742,52

07.01 ENTRADA DE ENERGIA 100,00%
6.769,25
07.03 INST. ELETRICAS GERAIS 100,00% 5,00% 10,00% 10,00%
100.735,26 5.036,76 10.073,53 10.073,53
07.04 SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA 100,00%
DESCARGAS ATMOSFERICAS 25.512,75
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:‘- Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille

UBSF COMASA Cronograma fisico-financeiro

=3 ,r" Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
“L/\ N AREA: : 845,00 m?

Cronograma Fisico-Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa
s P 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
08 CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% 5,00% 10,00% 10,00%
33.234,64 1.661,73 3.323,46 3.323,46
——
09 MONITORAMENTO E SEGURANGA 100,00% 5,00% 10,00% 10,00%
3.307,38 165,37 330,74 330,74
—
10 INST. HIDROSSANITARIAS
10.01 HIDRAULICA 100,00% 20,00% 20,00%
37.335,73 7.467,15 7.467,15
——— ———
10.02 ESGOTO E DRENAGEM 100,00% 20,00% 20,00% 20,00%
73.562,22 14.712,44 14.712,44 14.712,44
—— —— —
10.03 SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE 100,00%
SEPTICO/FILTRO ANAEROBIO) 18.087,20
10.04 APARELHOS, LOUGAS E BANCADAS 100,00%
94.447,09
11 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 100,00% 5,00% 10,00% 10,00%
21.405,76 1.070,29 2.140,58 2.140,58
. . — — —
12 CLIMATIZAGAO / AR COMPRIMIDO E VACUO 100,00% 70,00%
55.970,83 39.179,58
—
13 ENTORNO (PAVIMENTAGOES, CERCAS E 100,00%
PAISAGISMO) 158.961,13
14 SERVIGOS FINAIS 100,00%
2.256,15
Porcentagem Mensal 4,21% 3,08% 6,29% 5,66% 7,44% 5,18% 2,50% 8,34% 4,84% 7,63% 4,76%
Custo Mensal 105.665,59 77.293,49 157.754,16 141.836,17 186.637,13 129.933,43 62.596,09 209.081,94 121.346,21 191.276,53 119.436,75
Porcentagem Acumulada 4,21 7,30 13,59 19,24 26,68 31,87 34,36 42,70 47,54 55,17 59,93
Custo Acumulado 105.665,58 182.959,08 340.713,24 482.549,41 669.186,54 799.119,97 861.716,06 1.070.798,00 1.192.144,21 1.383.420,74 1.502.857,49
Diln%}de{ ;
& ”QJWéim Civit
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Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv  ille

UBSF COMASA Cronograma fisico-financeiro

Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Jo
AREA: : 845,00 m?

ltem  Descricdo Total PorEtapa 35 pjas 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

01.01 SERVICOS INICIAIS 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
380.782,78 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14 19.039,14
01.02 DEMOLIGOES E TRANSPORTE 100,00%
48.548,17

Fundagées 100,00%

116.508,71

02.1.2 Pilares 100,00%
52.892,26

02.1.3 Vigas 100,00%
165.351,44

02.1.4 Lajes 100,00%
135.080,59

02.2.1 Fundagées 100,00%
26.389,22

02.2.2 Pilares 100,00%
15.404,83

02.2.3 Vigas 100,00%
20.970,40

02.2.5 Lajes 100,00%
8.699,43

02.03.01 Fundagbes 100,00%
2.460,29
02.03.02 Pilares 100,00%
2.053,48
02.03.03 Vigas 100,00%
5.761,49
02.03.04 Lajes 100,00%
2.464,29
03 COBERTURA 100,00%
116.038,95
04.01 PAREDES UBSF 100,00%
112.195,15

4/6



Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv  ille
Cronograma fisico-financeiro

UBSF COMASA

Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Jo
AREA: : 845,00 m?

ltem  Descricdo Total PorEtapa 35 pjas 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS
04.02 PAREDES CASTELO DAGUA 100,00%
18.577,91
04.03 PAREDES ABRIGO DE RESIDUOS 100,00%
4.483,27

05.01.01 Pavimentagdo 100,00%
94.090,27

05.01.02 Revestimentos 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
40.723,01 16.289,20 16.289,20

05.02.01 Pavimentagdo 100,00%
4.669,73

05.03.01 Pavimentagdo 100,00%
2.250,41
05.04 PAREDES UBSF 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%
212.577,15 21.257,72 42.515,43 42.515,43 42.515,43
05.05 PAREDES CASTELO D'AGUA 100,00% 25,00%
15.967,25 3.991,81
05.06 PAREDES ABRIGO RESIDUOS 100,00% 25,00%
9.797,65 2.449,41
05.07 TETOS UBSF 100,00% 20,00% 20,00%
67.095,62 13.419,12 13.419,12
05.08 TETOS ABRIGOS RESIDUOS 100,00% 50,00%
1.055,87 527,94

06.01 PORTAS 100,00% 40,00% 40,00%
84.558,94 33.823,58 33.823,58

06.02 JANELAS 100,00% 40,00% 40,00%
108.712,59 43.485,04 43.485,04

07.01 ENTRADA DE ENERGIA 100,00% 100,00%
6.769,25 6.769,25
07.03 INST. ELETRICAS GERAIS 100,00% 15,00% 30,00% 30,00%
100.735,26 15.110,29 30.220,58 30.220,58
07.04 SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA 100,00% 100,00%
DESCARGAS ATMOSFERICAS 25.512,75 25.512,75
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UBSF COMASA

"",|| .'Ir"l'ﬁ\N Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Jo

AREA: : 845,00 m?

Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv

Cronograma fisico-financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa
08 CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00%
33.234,64
09 MONITORAMENTO E SEGURANCA 100,00%
3.307,38

10 INST. HIDROSSANITARIAS
10.01 HIDRAULICA 100,00%
37.335,73
10.02 ESGOTO E DRENAGEM 100,00%
73.562,22
10.03 SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE 100,00%
SEPTICO/FILTRO ANAEROBIO) 18.087,20
10.04 APARELHOS, LOUCAS E BANCADAS 100,00%
94.447,09
11 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 100,00%
21.405,76
12 CLIMATIZAGAO / AR COMPRIMIDO E VACUO 100,00%
55.970,83
13 ENTORNO (PAVIMENTAGOES, CERCAS E 100,00%
PAISAGISMO) 158.961,13
14 SERVICOS FINAIS 100,00%
2.256,15
Porcentagem Mensal
Custo Mensal
Porcentagem Acumulada
Custo Acumulado

Dﬂ»%www
A.)t 1228255

#

Eng. Ci'.//.l

360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS
15,00%
4.985,20
15,00%
496,11
20,00% 40,00%
7.467,15 14.934,29
50,00%
10.702,88
30,00%
16.791,25
4,17% 4,26% 3,88%
104.505,15 106.725,12 97.193,30
64,10 68,35 72,23

1.607.362,64 1.714.087,76 1.811.281,06

Dzln%d/ms
WJ%m ciﬂacznm

EASE—1228055———
riei de Freitas Jacinto

CREA/SC 122.825-5

ille
450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS
60,00%
19.940,78
60,00%
1.984,43
20,00% 20,00%
14.712,44 14.712,44
100,00%
18.087,20
50,00% 50,00%
47.223,55 47.223,55
25,00%
5.351,44
40,00% 40,00% 20,00%
63.584,45 63.584,45 31.792,23
100,00%
2.256,15
5,54% 9,19% 8,11% 4,93%
138.863,18 230.377,98 203.474,62 123.749,70
717,76 86,95 95,07 100,00
1.950.144,24 2.180.522,22 2.383.996,84 2.507.746,54

acsdn e) -’ :
’rl rdi Y
Eng. Civil Jgj’z}g)z(emias
CREA/SC-425.007-9
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