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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
023213/2021

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
Linha 1.  ADMINISTRAÇÃO LOCAL)  15.649,86 % Período: 18,70% 46,02% 35,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1.  ADMINISTRAÇÃO LOCAL  15.649,86 % Período: 18,70% 46,02% 35,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2. SERVIÇOS INICIAIS  7.390,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.105,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.2. CANTEIRO DE OBRA  4.918,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.3. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA  366,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  8.653,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  8.653,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 18,00%
Linha 4. DRENAGEM  47.978,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 4.1. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO  39.242,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 4.2. COLETORES (CAIXAS, BOCAS DE LOBO, LIGAÇÕES, DRENAGEM, DESOBSTRUÇÃO) 8.735,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 5. QUADRA/ CAMPO  157.602,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 5.1. QUADRA/ CAMPO  157.602,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 6. PASSEIO  92.001,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 6.1. PASSEIO  92.001,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 7. PAISAGISMO  26.434,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 7.1. PAISAGISMO  26.434,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 8. MOBILIÁRIO  1.227,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 8.1. MOBILIÁRIO  1.227,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 9. SERVIÇOS FINAIS  1.150,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 9.1. SERVIÇOS FINAIS  1.150,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 18,70% 46,02% 35,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 53.558,45 131.843,91 101.068,67 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 13.389,61 32.960,98 25.267,17 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.948,07 164.804,89 126.335,83 - - - - - - - - - 
%: 18,70% 64,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 53.558,45 185.402,36 286.471,03 286.471,03 286.471,03 286.471,03 286.471,03 286.471,03 286.471,03 286.471,03 286.471,03 286.471,03 
Acumulado: Contrapartida: 13.389,61 46.350,59 71.617,76 71.617,76 71.617,76 71.617,76 71.617,76 71.617,76 71.617,76 71.617,76 71.617,76 71.617,76 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 66.948,07 231.752,96 358.088,79 358.088,79 358.088,79 358.088,79 358.088,79 358.088,79 358.088,79 358.088,79 358.088,79 358.088,79 

Local Responsável Técnico
Nome: GILSON PEROZIN
CREA/CAU: 041260-1-SC

Data ART/RRT: 8095006-9

1076923-49
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 358.088,79

Falta distribuir:
Item Descrição

sexta-feira, 1 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZ., INFRAEST., ESPORT., RECREAT. E LAZER

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal Reforma Quadra de Areia Catharina Baumer

Joinville / SC
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